Distribution EOLE - Scénario #22016

Participation au Hackathon

10/11/2017 15:27 - Joël Cuissinat

Statut:	Terminé (Sprint)	**Début:**	13/11/2017
Priorité:	Normal	**Echéance:**	01/12/2017
Assigné à:		**% réalisé:**	100%
Catégorie:		**Temps estimé:**	0.00 heure
Version cible:	sprint 2017 46-48 Equipe MENSR	**Temps passé:**	121.50 heures

Description

Sous-tâches:

Tâche # 22061: Participation au Hackathon **Fermé**

Historique

#1 - 13/11/2017 15:56 - Daniel Dehennin

- Echéance changé de 01/12/2017 à 22/12/2017

- Début changé de 13/11/2017 à 04/12/2017

- Suit Scénario #21959: Préparation du hackathon ajouté

#2 - 13/11/2017 15:57 - Daniel Dehennin

- Suit Scénario #21959: Préparation du hackathon supprimé

#3 - 13/11/2017 15:57 - Daniel Dehennin

- Echéance changé de 22/12/2017 à 23/11/2017

- Début changé de 04/12/2017 à 21/11/2017

#4 - 13/11/2017 15:58 - Daniel Dehennin

- Echéance changé de 23/11/2017 à 06/12/2017

- Début changé de 21/11/2017 à 04/12/2017

- Suit Scénario #21959: Préparation du hackathon ajouté

#5 - 13/11/2017 16:00 - Daniel Dehennin

- Suit Scénario #21959: Préparation du hackathon supprimé

#6 - 13/11/2017 16:01 - Daniel Dehennin

- Echéance changé de 06/12/2017 à 01/12/2017

- Début changé de 04/12/2017 à 13/11/2017

#7 - 27/11/2017 09:47 - Scrum Master

- Statut changé de Nouveau à Terminé (Sprint)