Distribution EOLE - Scénario #22039

Préparer les évolutions sur l'infrastructure OpenNebula

13/11/2017 14:35 - Scrum Master

Statut:	Terminé (Sprint)	**Début:**	13/11/2017
Priorité:	Normal	**Echéance:**	01/12/2017
Assigné à:		**% réalisé:**	100%
Catégorie:		**Temps estimé:**	0.00 heure
Version cible:	sprint 2017 46-48 Equipe MENSR	**Temps passé:**	2.00 heures

Description

Sous-tâches:

Tâche # 22051: Ateliers sur la gestion du cluster OpenNebula	**Fermé**

Historique

#1 - 13/11/2017 16:26 - Daniel Dehennin

- Release mis à Interne EOLE

#2 - 20/11/2017 09:33 - Scrum Master

- Statut changé de Nouveau à Terminé (Sprint)