Distribution EOLE - Tâche #22094

Scénario # 21866 (Terminé (Sprint)): Traitement express MEN (46-48)

ead2: erreur lors d'importation scribe 2.4.2

15/11/2017 18:21 - David PAILLER

Statut:	Fermé	**Début:**	15/11/2017
Priorité:	Normal	**Echéance:**	
Assigné à:	Daniel Dehennin	**% réalisé:**	100%
Version cible:	sprint 2017 46-48 Equipe MENSR	**Temps estimé:**	3.00 heures
		Temps passé:	1.50 heure

Description

Je rencontre un problème lorsque je veux mettre à jour la base élève sur scribe:

J'ai refait l'import avec de nouveaux fichiers re-générés, mais c'est le même problème :

```
# Lancement de la lecture des fichiers #
Lecture des classes et des niveaux...
OK
Lecture des groupes (options)...
OK
Lecture des élèves...
ERREUR
attribute [JointureGroupeUser.groupe = reference()] must not be None
```

Après analyse de Joel Cuissinat, le problème est causé par l'absence de déclaration de certains groupes dans le fichier Structures.xml
Il propose cela :

> Un contournement rapide serait d'ajouter les 3 lignes suivante après la ligne 194 du fichier /usr/lib/python2.7/dist-packages/scribe/parsing/sconet.py (attention à l'indentation !) :

```
                groupe = store.findFirst(Groupe, Groupe.nom==unicode(nom_groupe))
                if groupe is None:
                    log.infolog("Groupe inconnu : %s" % nom_groupe)
                    continue
```

Merci d'avance

Révisions associées

Révision f3965c16 - 24/11/2017 10:49 - Daniel Dehennin

A group can be missing in Structure.xml

- scribe/parsing/sconet.py (parse_sco_eleves): produce a log and pass if the group is not found in the structure.

Ref: #22094

Historique

#1 - 16/11/2017 10:27 - Joël Cuissinat

- Description mis à jour

- Temps estimé mis à 3.00 h

- Tâche parente mis à #21866

#2 - 16/11/2017 10:27 - Joël Cuissinat

- Restant à faire (heures) mis à 2.0

#3 - 24/11/2017 09:54 - Scrum Master

- Assigné à mis à Daniel Dehennin

#4 - 24/11/2017 09:55 - Scrum Master

- Projet changé de Scribe à Distribution EOLE

- Statut changé de Nouveau à En cours

#5 - 24/11/2017 10:40 - Daniel Dehennin

- Description mis à jour

#6 - 24/11/2017 11:01 - Daniel Dehennin

- % réalisé changé de 0 à 100

- Restant à faire (heures) changé de 2.0 à 0.5

- Corrigé dans le paquet 2.6.2-11 ;
- Non rétroporté.

#7 - 24/11/2017 11:06 - Daniel Dehennin

- Projet changé de Distribution EOLE à Scribe

#8 - 24/11/2017 11:07 - Daniel Dehennin

- Projet changé de Scribe à Distribution EOLE

- Statut changé de En cours à Résolu

#9 - 29/11/2017 11:47 - Benjamin Bohard

- Restant à faire (heures) changé de 0.5 à 0.0

#10 - 29/11/2017 11:52 - Benjamin Bohard

- Restant à faire (heures) changé de 0.0 à 0.5

#11 - 30/11/2017 11:41 - Joël Cuissinat

- Restant à faire (heures) changé de 0.5 à 0.0

#12 - 30/11/2017 12:33 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

Rétro-portage 2.5.1 à 2.6.1.