Distribution EOLE - Tâche #22134

Scénario # 22128 (Terminé (Sprint)): Problèmes rencontrés lors de la qualification 2.6.2-beta6

Corriger le test ou l'infra PROXY-T00-000 - Mise en place de l'infrastructure pour les tests du proxy

20/11/2017 17:22 - Gérald Schwartzmann

Statut:	Fermé	**Début:**	20/11/2017
Priorité:	Normal	**Echéance:**	
Assigné à:	Joël Cuissinat	**% réalisé:**	100%
Version cible:	sprint 2017 46-48 Equipe MENSR	**Temps estimé:**	2.00 heures
		Temps passé:	1.00 heure

Description

Le poste win10 (pas numéro 9) avec le compte prof.6a ne permet pas de lancer l'invite de commande (problème de droits).

Le pas numéro 9 n'explique pas comment exécuter l'invite de commande.

http://squash-tm.eole.lan/squash/executions/6584

http://squash-tm.eole.lan/squash/test-cases/2265/info

Historique

#1 - 20/11/2017 17:22 - Gérald Schwartzmann

- Description mis à jour

#2 - 24/11/2017 15:11 - Scrum Master

- Assigné à mis à Joël Cuissinat

#3 - 24/11/2017 15:46 - Joël Cuissinat

- Temps estimé mis à 2.00 h

- Restant à faire (heures) mis à 2.0

#4 - 24/11/2017 15:47 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à En cours

#5 - 24/11/2017 15:47 - Joël Cuissinat

- Description mis à jour

#6 - 27/11/2017 12:05 - Joël Cuissinat

- Statut changé de En cours à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

- Restant à faire (heures) changé de 2.0 à 0.15

Modification des pas de test afin que la vérification d'IP soit effectuée avant l'intégration au domaine.

#7 - 28/11/2017 14:13 - Gérald Schwartzmann

Joël Cuissinat a écrit :

> Modification des pas de test afin que la vérification d'IP soit effectuée avant l'intégration au domaine.

pas bête ^^

#8 - 28/11/2017 14:14 - Gérald Schwartzmann

- Description mis à jour

#9 - 28/11/2017 14:15 - Gérald Schwartzmann

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Restant à faire (heures) changé de 0.15 à 0.0