Outils pour les développeurs - Tâche #22566

Scénario # 23091 (Terminé (Sprint)): Installer les 10 lames fournies par le DPN (3)

Installer le gestionnaire d'image NBD

22/12/2017 09:40 - Daniel Dehennin

Statut:	Fermé	**Début:**	01/02/2018
Priorité:	Normal	**Echéance:**	
Assigné à:	Daniel Dehennin	**% réalisé:**	100%
Version cible:	sprint 2018 11-13 Equipe MENSR	**Temps estimé:**	0.00 heure
		Temps passé:	0.00 heure

Description

Fonctionnalités à mettre en œuvre

- Génère les images NBD avec LTSP
- Mets à dispositions les images avec TFTP
- Centralise les logs des nœuds

Historique

#1 - 22/12/2017 16:06 - Daniel Dehennin

- Début 22/12/2017 supprimé

- Tâche parente changé de #22296 à #22574

#2 - 01/02/2018 09:36 - Scrum Master

- Projet changé de Distribution EOLE à Outils pour les développeurs

- Statut changé de Nouveau à En cours

- Début mis à 01/02/2018

#3 - 07/02/2018 09:36 - Scrum Master

- Statut changé de En cours à Nouveau

#4 - 08/02/2018 09:33 - Scrum Master

- Statut changé de Nouveau à En cours

#5 - 09/02/2018 09:36 - Scrum Master

- Assigné à mis à Daniel Dehennin

#6 - 16/02/2018 15:37 - Daniel Dehennin

- Assigné à Daniel Dehennin supprimé

#7 - 16/02/2018 15:37 - Daniel Dehennin

- Statut changé de En cours à Nouveau

#8 - 16/02/2018 16:29 - Joël Cuissinat

- Tâche parente changé de #22574 à #23091

#9 - 14/03/2018 09:33 - Scrum Master

- Statut changé de Nouveau à En cours

#10 - 14/03/2018 09:33 - Scrum Master

- Assigné à mis à Daniel Dehennin

#11 - 15/03/2018 09:33 - Scrum Master

- Statut changé de En cours à Résolu

#12 - 29/03/2018 17:45 - Daniel Dehennin

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Restant à faire (heures) mis à 0.0

#13 - 03/04/2018 09:37 - Daniel Dehennin

- % réalisé changé de 0 à 100

- Temps estimé mis à 0.00 h