Zéphir - Scénario #22896

Faire un point technique sur l'avancement Zéphir

29/01/2018 10:38 - Scrum Master

Statut:	Terminé (Sprint)	**Début:**	29/01/2018
Priorité:	Normal	**Echéance:**	16/02/2018
Assigné à:		**% réalisé:**	100%
Catégorie:		**Temps estimé:**	0.00 heure
Version cible:	sprint 2018 05-07 Equipe MENSR	**Temps passé:**	3.00 heures

Description

Sous-tâches:

Tâche # 22906: réunion du mardi 30 janvier	**Fermé**

Révisions associées

Révision 744ec82b - 08/02/2018 17:10 - Joël Cuissinat

Mise à jour des comptes-rendus

ref #23019
ref #22896

Historique

#1 - 29/01/2018 10:39 - Scrum Master

- Projet changé de Distribution EOLE à Zéphir

#2 - 29/01/2018 11:16 - Emmanuel GARETTE

- Points de scénarios changé de 6.0 à 4.0

#3 - 31/01/2018 09:34 - Scrum Master

- Statut changé de Nouveau à Terminé (Sprint)

#6 - 29/03/2018 10:54 - Joël Cuissinat

- Release mis à Zéphir-livraison-1