Distribution EOLE - Scénario #23775

EOLE 2.7.0 : le module Seth doit s'instancier

26/04/2018 14:50 - Fabrice Barconnière

Statut:	Terminé (Sprint)	**Début:**	26/04/2018
Priorité:	Normal	**Echéance:**	01/06/2018
Assigné à:		**% réalisé:**	100%
Catégorie:		**Temps estimé:**	0.00 heure
Version cible:	sprint 2018 20-22 Equipe MENSR	**Temps passé:**	1.65 heure

Description

Sous-tâches:

Tâche # 23776: Le test de la version Samba est en erreur **Fermé**

Historique

#1 - 26/04/2018 15:54 - Fabrice Barconnière

- Echéance mis à 11/05/2018

- Version cible mis à sprint 2018 17-19 Equipe MENSR

- Début mis à 23/04/2018

#2 - 26/04/2018 15:54 - Fabrice Barconnière

- Assigné à mis à Fabrice Barconnière

#3 - 26/04/2018 16:01 - Fabrice Barconnière

- Echéance 11/05/2018 supprimé

- Version cible sprint 2018 17-19 Equipe MENSR supprimé

- Début 26/04/2018 supprimé

#4 - 26/04/2018 16:01 - Fabrice Barconnière

- Assigné à Fabrice Barconnière supprimé

#5 - 14/05/2018 11:18 - Joël Cuissinat

- Echéance mis à 01/06/2018

- Version cible mis à sprint 2018 20-22 Equipe MENSR

- Début mis à 14/05/2018

#6 - 01/06/2018 10:03 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à Terminé (Sprint)