Horus - Scénario #24010

Test de la solution HorusAD

29/05/2018 16:21 - Joël Cuissinat

Statut:	Terminé (Sprint)	**Début:**	10/07/2018
Priorité:	Normal	**Echéance:**	13/07/2018
Assigné à:	Joël Cuissinat	**% réalisé:**	100%
Catégorie:		**Temps estimé:**	0.00 heure
Version cible:	sprint 2018 26-28 Equipe MENSR	**Temps passé:**	2.50 heures

Description

Tests sur instance, mise à jour, reconfigure, reboot, EAD, scripts "backend", ...

Validation du scénario : #24006 et des tâches fermées suivantes fermées de façon arbitraire :

- #24009
- #24128
- #24154
- #24165

Sous-tâches:

Tâche # 24449: Re-tester une maquette	**Fermé**

Demandes liées:

Lié à Horus - Scénario #24006: Implémenter la fonctionnalité HorusAD	**Terminé (Sprint)**	**29/05/2018**	**22/06/2018**

Historique

#1 - 25/06/2018 10:24 - Joël Cuissinat

- Tâche parente #24006 supprimé

#2 - 25/06/2018 10:24 - Joël Cuissinat

- Tracker changé de Tâche à Scénario

- Echéance mis à 13/07/2018

- Version cible changé de sprint 2018 23-25 Equipe MENSR à sprint 2018 26-28 Equipe MENSR

- Début changé de 29/05/2018 à 25/06/2018

- Temps estimé changé de 10.00 h à 0.00 h

- Release mis à ScribeAD et clients

- Points de scénarios mis à 1.0

#3 - 25/06/2018 10:25 - Joël Cuissinat

- Lié à Scénario #24006: Implémenter la fonctionnalité HorusAD ajouté

#4 - 26/06/2018 11:11 - Joël Cuissinat

- Description mis à jour

#5 - 10/07/2018 15:04 - Joël Cuissinat

- Assigné à mis à Joël Cuissinat

#6 - 12/07/2018 09:53 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à Terminé (Sprint)