EOLE AD DC - Tâche #24235

Scénario # 24033 (Terminé (Sprint)): Proposer et valider le paquet samba 4.7.6 sur EOLE 2.6.2

Valider l'installation du paquet samba sur le module Seth

19/06/2018 09:58 - Gérald Schwartzmann

Statut:	Fermé	**Début:**	19/06/2018
Priorité:	Normal	**Echéance:**	
Assigné à:	Gérald Schwartzmann	**% réalisé:**	100%
Version cible:	sprint 2018 23-25 Equipe MENSR	**Temps estimé:**	0.00 heure
		Temps passé:	3.00 heures

Description

Historique

#1 - 19/06/2018 09:58 - Gérald Schwartzmann

- Statut changé de Nouveau à En cours

#2 - 19/06/2018 09:58 - Gérald Schwartzmann

- Assigné à mis à Gérald Schwartzmann

#3 - 19/06/2018 09:59 - Gérald Schwartzmann

Paquet 4.7.6 pour EOLE 2.6.2 : https://owncloud.cadoles.com/owncloud/public.php?service=files&t=614a42577f1670a449813d17fdc787cf

#4 - 19/06/2018 10:06 - Gérald Schwartzmann

déploiement d'un aca.dc1-2.6.2.1rc3-instance-AvecImport

version de samba actuelle : 4.7.4

campagne de tests réalisé par benjamin :
- http://squash-tm.eole.lan/squash/executions/7245
- http://squash-tm.eole.lan/squash/executions/7246
- http://squash-tm.eole.lan/squash/executions/7247
- http://squash-tm.eole.lan/squash/executions/7248

```
tar -xvf samba-4.7.6.tar
cd backports
for p in *.deb;do paquet=( $(echo $p | tr "_" "\n") );dpkg-query -W -f '${Package}' $paquet 2> /dev/null;if [ $? -eq 0 ];then dpkg --unpack $p;fi;done
apt-get install -f
reconfigure
diagnose
```

installation et diagnose OK

sur le dc2 il faut ajouter exit 0 pour le test de la version /usr/share/eole/postservice/25-manage-samba

#5 - 19/06/2018 11:21 - Gérald Schwartzmann

- Sujet changé de Valider le paquet sur le module Seth à Valider l'installation du paquet samba sur le module Seth

#6 - 20/06/2018 09:48 - Gérald Schwartzmann

- Temps estimé mis à 0.00 h

- Restant à faire (heures) mis à 0.0

#7 - 22/06/2018 15:14 - Joël Cuissinat

- Statut changé de En cours à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

#8 - 22/06/2018 17:29 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé