Distribution EOLE - Scénario #24291

EOLE 2.7.0 : Le module Hâpy doit s'instancier

22/06/2018 14:13 - Joël Cuissinat

Statut:	Partiellement Réalisé	**Début:**	25/06/2018
Priorité:	Normal	**Echéance:**	13/07/2018
Assigné à:	Daniel Dehennin	**% réalisé:**	100%
Catégorie:		**Temps estimé:**	0.00 heure
Version cible:	sprint 2018 26-28 Equipe MENSR	**Temps passé:**	12.00 heures

Description

Suite du scénario #23426

Critères d'acceptation

L'instanciation du module Hâpy 2.7.0 va a son terme

Sous-tâches:

Tâche # 24294: Vérifier les tâches traitées lors du sprint précédant	**Reporté**
Tâche # 24355: Ajouter le support des cartes en mode manuel dans la gestion du réseau	**Fermé**
Tâche # 24360: Le service oned ne fonctionne pas	**Fermé**
Tâche # 24387: Le postservice de gestion des réseaux est en erreur	**Reporté**

Demandes liées:

Copié vers Distribution EOLE - Scénario #24529: EOLE 2.7.0 : Le module Hâpy d...	**Terminé (Sprint)**	**25/06/2018**	**24/08/2018**

Historique

#1 - 22/06/2018 14:58 - Joël Cuissinat

- Description mis à jour

- Points de scénarios changé de 4.0 à 5.0

#2 - 25/06/2018 14:17 - Daniel Dehennin

- Assigné à mis à Daniel Dehennin

- Release mis à EOLE 2.7.0

#3 - 20/07/2018 15:43 - Daniel Dehennin

- Copié vers Scénario #24529: EOLE 2.7.0 : Le module Hâpy doit s'instancier ajouté

#4 - 20/07/2018 15:44 - Daniel Dehennin

- Statut changé de Nouveau à Partiellement Réalisé