Distribution EOLE - Scénario #24342

Procédure de migration ScribeAD : installation du minion sur les postes

25/06/2018 14:51 - Joël Cuissinat

Statut:	Terminé (Sprint)	**Début:**	25/06/2018
Priorité:	Normal	**Echéance:**	13/07/2018
Assigné à:	Joël Cuissinat	**% réalisé:**	100%
Catégorie:		**Temps estimé:**	0.00 heure
Version cible:	sprint 2018 26-28 Equipe MENSR	**Temps passé:**	4.00 heures

Description

Automatisation du déploiement du minion salt sur les postes clients via le client Scribe

Sous-tâches:

Tâche # 24365: Création d'un dépôt et d'un programme de gestion de la migration	**Fermé**
Tâche # 24384: Remonter une maquette et faire des snapshots !	**Fermé**

Historique

#1 - 25/06/2018 15:51 - Joël Cuissinat

- Assigné à mis à Joël Cuissinat

#2 - 09/07/2018 09:45 - Scrum Master

- Statut changé de Nouveau à Terminé (Sprint)