Distribution EOLE - Scénario #24348

Configuration des postes clients AD : créer la "GPO EOLE"

25/06/2018 15:40 - Joël Cuissinat

Statut:	Terminé (Sprint)	**Début:**	25/06/2018
Priorité:	Normal	**Echéance:**	13/07/2018
Assigné à:	Emmanuel GARETTE	**% réalisé:**	100%
Catégorie:		**Temps estimé:**	0.00 heure
Version cible:	sprint 2018 26-28 Equipe MENSR	**Temps passé:**	0.00 heure

Description

Être en mesure de déployer un paramétrage de base sur les clients.

Sous-tâches:

Tâche # 24376: Créer le GPO permettant d'exécuter le script de démarrage	**Fermé**

Historique

#1 - 25/06/2018 15:46 - Joël Cuissinat

- Points de scénarios changé de 2.0 à 3.0

#2 - 25/06/2018 16:01 - Emmanuel GARETTE

- Assigné à mis à Emmanuel GARETTE

#3 - 10/07/2018 15:03 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à Terminé (Sprint)