Distribution EOLE - Tâche #24406

Scénario # 24327 (Terminé (Sprint)): Empaqueter et tester la gestion de plusieurs DTD par Zéphir

Publier des paquets creole3 pour EOLE >= 2.6.0

03/07/2018 16:45 - Joël Cuissinat

Statut:	Fermé	**Début:**	18/06/2018
Priorité:	Normal	**Echéance:**	
Assigné à:	Daniel Dehennin	**% réalisé:**	100%
Version cible:	sprint 2018 26-28 Equipe MENSR	**Temps estimé:**	2.00 heures
		Temps passé:	1.00 heure

Description

Historique

#1 - 03/07/2018 16:45 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à En cours

#2 - 04/07/2018 09:22 - Daniel Dehennin

- % réalisé changé de 0 à 100

- Restant à faire (heures) changé de 2.0 à 0.25

#3 - 04/07/2018 09:40 - Scrum Master

- Statut changé de En cours à Résolu

#4 - 06/07/2018 15:42 - Daniel Dehennin

J'ai validé la demande #24225, ce qui valide celle-ci.

#5 - 06/07/2018 15:42 - Daniel Dehennin

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Restant à faire (heures) changé de 0.25 à 0.0