Distribution EOLE - Scénario #28146

Corrections à appliquer sur le relai DHCP

30/04/2019 12:35 - Joël Cuissinat

Statut:	Terminé (Sprint)	**Début:**	12/04/2019
Priorité:	Normal	**Echéance:**	11/10/2019
Assigné à:	Philippe Caseiro	**% réalisé:**	100%
Catégorie:		**Temps estimé:**	0.00 heure
Version cible:	Prestation Cadoles 39-41	**Temps passé:**	0.00 heure

Description

Étudier et corriger dans la mesure du possible les différents problèmes remontés.

à partir de 2.7.0 pour toutes les taches

Sous-tâches:

Tâche # 27916: le relai DHCP ne devrait pas relayer le requête de l'interface du serveu...	**Fermé**
Tâche # 27917: Le serveur DHCP relayé peut être sur l'interface 0	**Fermé**
Tâche # 27953: Le serveur DHCP relayé sur ALL ne devrait pas relayer les requêtes d'eth0	**Fermé**
Tâche # 27956: Le relai DHCP ne relaie pas les requetes dans les VLAN	**Fermé**

Demandes liées:

Lié à Distribution EOLE - Tâche #29045: Validation du scénario "Corrections à...	**Fermé**	**23/09/2019**

Historique

#1 - 30/04/2019 12:38 - Joël Cuissinat

- Echéance mis à 07/06/2019

- Version cible mis à sprint 2019 21-23 Equipe MENSR

- Début mis à 20/05/2019

#2 - 30/04/2019 14:54 - Joël Cuissinat

- Sujet changé de Correction à appliquer sur le relai DHCP à Corrections à appliquer sur le relai DHCP

#3 - 21/05/2019 10:14 - Scrum Master

- Version cible changé de sprint 2019 21-23 Equipe MENSR à sprint 2019 24-26 Equipe MENSR

#4 - 11/06/2019 10:28 - Gilles Grandgérard

- Echéance 07/06/2019 supprimé

- Version cible sprint 2019 24-26 Equipe MENSR supprimé

- Début 12/04/2019 supprimé

- Release changé de EOLE 2.7.1 à EOLE 2.7.1.1

#5 - 20/08/2019 15:08 - Gilles Grandgérard

- Echéance mis à 20/09/2019

- Version cible mis à sprint 2019 36-38 Equipe MENSR

- Début mis à 20/08/2019

#6 - 03/09/2019 10:15 - Joël Cuissinat

- Echéance 20/09/2019 supprimé

- Version cible sprint 2019 36-38 Equipe MENSR supprimé

- Début 20/08/2019 supprimé

- Release changé de EOLE 2.7.1.1 à Carnet de produit (Cadoles)

#7 - 11/09/2019 14:43 - Gilles Grandgérard

- Points de scénarios mis à 3.0

#8 - 12/09/2019 16:59 - Gilles Grandgérard

- Description mis à jour

#9 - 17/09/2019 10:58 - Joël Cuissinat

- Echéance mis à 11/10/2019

- Version cible mis à Prestation Cadoles 39-41

- Début mis à 23/09/2019

#10 - 25/09/2019 16:32 - Philippe Caseiro

- Assigné à mis à Philippe Caseiro

#11 - 02/10/2019 09:40 - Joël Cuissinat

- Lié à Tâche #29045: Validation du scénario "Corrections à appliquer sur le relai DHCP" ajouté

#12 - 02/10/2019 10:50 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à Terminé (Sprint)

#13 - 31/10/2019 14:08 - Joël Cuissinat

- Release changé de Carnet de produit (Cadoles) à EOLE 2.7.1.2