EOLE AD DC - Scénario #28295

Évolutions AD identifiées suite à expertise

14/05/2019 11:22 - Gilles Grandgérard

Statut:	Terminé (Sprint)	**Début:**	29/04/2019
Priorité:	Normal	**Echéance:**	07/06/2019
Assigné à:	Joël Cuissinat	**% réalisé:**	100%
Catégorie:		**Temps estimé:**	0.00 heure
Version cible:	sprint 2019 21-23 Equipe MENSR	**Temps passé:**	0.50 heure

Description

- Les stations n'arrive pas à trouver la base de temps sur le DC ==> rebascule sur time.windows.com !

- la ntp_sign doit être fournit

cf.: https://dev.tranquil.it/wiki/SAMBA_-_Configuration_Samba4_NTP

Sous-tâches:

Tâche # 28367: Seth : configuration samba en mode membre : passer en mode RID par défaut	**Fermé**
Tâche # 28369: Vérifier l'option "vfs objects"	**Fermé**
Tâche # 28370: Générer les password hash et userPassword par défaut	**Fermé**
Tâche # 28396: ScribeAD : activer le service winbind et supprimer nscd	**Fermé**
Tâche # 28399: Seth : passer la variable "Imposer le SID du domaine AD à son initialisa...	**Fermé**
Tâche # 28400: Vérifier la configuration des "usershare"	**Fermé**
Tâche # 28401: Documenter la désactivation du protocole NetBIOS sur les clients	**Fermé**
Tâche # 28403: ScribeAD en mode RID : déplacer les homeDir à la connexion	**Fermé**
Tâche # 28405: Adapter les smbldap_tools	**Fermé**
Tâche # 28406: ScribeAD : mettre à niveau les modèles de partage EOLE et les ACL ajouté...	**Fermé**
Tâche # 28408: Supprimer ESU et les partages associés	**Fermé**
Tâche # 28428: ScribeAD : configuration samba en mode membre : passer en mode RID par d...	**Fermé**
Tâche # 28464: ScribeAD : les partages ne devraient pas être créés avant la synchro lsc	**Fermé**
Tâche # 28479: Lorsque l'on crée un partage, il faut attendre que le groupe associé soi...	**Fermé**
Tâche # 28480: Erreur Apparmor Samba/Bind9	**Fermé**
Tâche # 28481: Importation : créer les partages après la synchronisation lsc	**Fermé**

Historique

#1 - 16/05/2019 14:36 - Scrum Master

- Tâche parente #28145 supprimé

#2 - 16/05/2019 14:36 - Scrum Master

- Tracker changé de Tâche à Scénario

- Echéance mis à 07/06/2019

- Version cible changé de sprint 2019 18-20 Equipe MENSR à sprint 2019 21-23 Equipe MENSR

- Release mis à EOLE 2.7.1

#3 - 20/05/2019 10:44 - Scrum Master

- Points de scénarios mis à 2.0

A ajouter dans les scripts d'installation scribe-ad

#4 - 21/05/2019 10:09 - Scrum Master

- Assigné à mis à Joël Cuissinat

#5 - 27/05/2019 10:54 - Joël Cuissinat

- Sujet changé de Le conteneur ADDC doit fournir une base de temps à Évolutions AD identifiées suite à expertise

#6 - 28/06/2019 09:37 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à Terminé (Sprint)

#7 - 14/05/2020 10:03 - Gilles Grandgérard

- Projet changé de Distribution EOLE à EOLE AD DC