Distribution EOLE - Scénario #28483

Évolutions AD identifiées suite à expertise (suite)

04/06/2019 14:39 - Gilles Grandgérard

Statut:	Terminé (Sprint)	**Début:**	29/04/2019
Priorité:	Normal	**Echéance:**	28/06/2019
Assigné à:		**% réalisé:**	100%
Catégorie:		**Temps estimé:**	0.00 heure
Version cible:	sprint 2019 24-26 Equipe MENSR	**Temps passé:**	4.00 heures

Description

Sous-tâches:

Tâche # 25875: Déterminer l'origine des avertissements kerberos de la commande smbclient	**Fermé**
Tâche # 28371: net cache flush a chaque reconfigure	**Fermé**
Tâche # 28402: Le conteneur ADDC doit fournir une base de temps	**Fermé**
Tâche # 28404: Vérifier le fonctionnement de la conservation des données Scribe	**Fermé**
Tâche # 28465: ScribeAD : variables à supprimer	**Fermé**
Tâche # 28555: La redéfintion de la variable ldap_nss par eole-ejabberd n'est pas compa...	**Fermé**
Tâche # 28593: Corrections spécifiques à HorusAD	**Fermé**
Tâche # 28594: Revoir les tests diagnose (fichier)	**Fermé**
Tâche # 28597: Vérifier l'application des quota disque	**Fermé**
Tâche # 28670: Options à ajouter dans la configuration Samba du conteneur ADDC	**Fermé**

Historique

#1 - 11/06/2019 11:28 - Scrum Master

- Points de scénarios mis à 4.0

#2 - 28/06/2019 09:32 - Joël Cuissinat

- Release mis à EOLE 2.7.1

#3 - 11/07/2019 16:15 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à Terminé (Sprint)