Distribution EOLE - Scénario #29818

Validation des scénario 'cadoles'

30/03/2020 12:06 - Joël Cuissinat

Statut:	Terminé (Sprint)	**Début:**	31/03/2020
Priorité:	Normal	**Echéance:**	10/04/2020
Assigné à:		**% réalisé:**	100%
Catégorie:		**Temps estimé:**	0.00 heure
Version cible:	sprint 2020 13-15 Equipe MENSR	**Temps passé:**	0.00 heure

Description

Sous-tâches:

Tâche # 29824: Validation du scénario Gérer toutes les valeurs associées à la clé "ends...	**Fermé**
Tâche # 29825: Validation du scénario Upgrade-Auto ScribeAD 2.7 : Sauvegarde/restaurati...	**Fermé**
Tâche # 29826: Validation du scénario : Proposer nativement EoleSSO sur les ports 8443 ...	**Fermé**
Tâche # 29827: Validation du scénario : Ecostation doit fonctionner en version 2.7.1 et...	**Fermé**
Tâche # 29828: Validation du scénario : EOP : Faire fonctionner l'observation VNC avec ...	**Ne sera pas résolu**
Tâche # 29829: Validation du scénario : Corrections de bugs GenConfig sur EOLE 2.8	**Fermé**
Tâche # 29830: Validation du scénario : Faire fonctionner Zéphir-web + GenConfig en 2.8.0	**Fermé**
Tâche # 29831: Validation du scénario : Faire fonctionner EOE en 2.8.0	**Fermé**
Tâche # 29832: Validation du scénario : Faire fonctionner EOP en 2.8.0	**Fermé**
Tâche # 29938: Vérifier le report des commits en 2.7.2 et 2.8.0	**Fermé**
Tâche # 29939: Vérifier la synchronisation des dictionnaires dans Zéphir	**Fermé**

Historique

#1 - 04/05/2020 10:44 - Fabrice Barconnière

- Statut changé de Nouveau à Terminé (Sprint)