Distribution EOLE - Scénario #30149

Validation des scénario 'cadoles'

20/05/2020 11:17 - Joël Cuissinat

Statut:	Terminé (Sprint)	**Début:**	29/05/2020
Priorité:	Normal	**Echéance:**	12/06/2020
Assigné à:		**% réalisé:**	100%
Catégorie:		**Temps estimé:**	0.00 heure
Version cible:	sprint 2020 22-24 Equipe MENSR	**Temps passé:**	0.00 heure

Description

Sous-tâches:

Tâche # 30210: Validation du scénario Faire le nécessaire pour que Zéphir 2.8.0 support...	**Fermé**
Tâche # 30211: Validation du scénario Le DNS doit être fonctionnel sur Amon 2.8.0	**Fermé**
Tâche # 30212: Validation du scénario Vérifier/corriger l'erreur "CreoleDictConsistency...	**Fermé**
Tâche # 30213: Validation du scénario En mode SSO, la déconnexion de GLPI doit retourne...	**Fermé**
Tâche # 30214: Validation du scénario Traceback apt-eole lors de l'instalation d'un paq...	**Fermé**
Tâche # 30215: Validation du scénario ZE-T06-001, #9, erreur python à l'execution du sc...	**Fermé**
Tâche # 30216: Validation du scénario Correspondance mot de passe eole-ad-Scribe et Ad...	**Fermé**
Tâche # 30217: Validation du scénario La configuration Bareos du module Seth devrait pr...	**Fermé**
Tâche # 30218: Validation du scénario Étude : gestion du NTP sur EOLE 2.8.0	**Fermé**
Tâche # 30251: Vérifier le report des commits en 2.7.2 et 2.8.0	**Fermé**
Tâche # 30252: Vérifier la synchronisation des dictionnaires dans Zéphir	**Fermé**
Tâche # 30284: Validation du scénario Pouvoir valider les clés Minion avec le compte 'e...	**Fermé**

Historique

#1 - 18/06/2020 15:32 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à Terminé (Sprint)