Distribution EOLE - Tâche #30314

Scénario # 30313 (Terminé (Sprint)): Préparer une ISO 2.7.2 RC3 puis la stable

Exécuter la suite de test : "Hâpy - machine physique" avec la version 2.7.2 RC3

15/06/2020 12:22 - Joël Cuissinat

Statut:	Fermé	**Début:**	15/06/2020
Priorité:	Normal	**Echéance:**	
Assigné à:	Fabrice Barconnière	**% réalisé:**	100%
Version cible:	sprint 2020 25-27 Equipe MENSR	**Temps estimé:**	0.00 heure
		Temps passé:	0.00 heure

Description

https://dev-eole.ac-dijon.fr/squash/test-suites/750/info

Demandes liées:

Lié à Distribution EOLE - Scénario #30153: Qualification 2.7.2 : campagne 2.7...	**Terminé (Sprint)**	**15/06/2020**	**03/07/2020**

Historique

#1 - 15/06/2020 12:24 - Joël Cuissinat

- Lié à Scénario #30153: Qualification 2.7.2 : campagne 2.7.2-rc3 (partielle) ajouté

#2 - 18/06/2020 08:55 - Daniel Dehennin

- Statut changé de Nouveau à En cours

#3 - 18/06/2020 08:55 - Daniel Dehennin

- Assigné à mis à Daniel Dehennin

#4 - 18/06/2020 11:11 - Daniel Dehennin

J'ai exécuter les tests avec l'ISO 2.7.2-rc2.

Seul la vitesse de l'interface est en erreur https://dev-eole.ac-dijon.fr/squash/executions/10757

> La vitesse est **Unknown**
> Mais l'autonégiciation est bien désactivée

#5 - 25/06/2020 10:09 - Daniel Dehennin

- Statut changé de En cours à Nouveau

#6 - 25/06/2020 10:10 - Daniel Dehennin

- Assigné à Daniel Dehennin supprimé

#7 - 25/06/2020 10:17 - Fabrice Barconnière

- Statut changé de Nouveau à En cours

#8 - 25/06/2020 10:17 - Fabrice Barconnière

- Assigné à mis à Fabrice Barconnière

#9 - 25/06/2020 11:59 - Fabrice Barconnière

- % réalisé changé de 0 à 100

La suite de tests est passée mais il faut être très souple. Des pas à inverser/supprimer/ajouter.
https://dev-eole.ac-dijon.fr/squash/test-suites/750/info

#10 - 25/06/2020 12:00 - Fabrice Barconnière

- Statut changé de En cours à Résolu

#11 - 01/07/2020 10:00 - Daniel Dehennin

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Restant à faire (heures) mis à 0.0