Distribution EOLE - Tâche #33194

Scénario # 33152 (Terminé (Sprint)): Etudier la possbilité de fournir un catalogue de GPO sur Seth/Scribe/Amonecole

Création d'un paquet eole-ad-dc-gpos (pour Seth)

28/09/2021 10:13 - Joël Cuissinat

Statut:	Fermé	**Début:**	28/09/2021
Priorité:	Normal	**Echéance:**	
Assigné à:	Joël Cuissinat	**% réalisé:**	100%
Version cible:	sprint 2021 39-41 Equipe MENSR	**Temps estimé:**	0.00 heure
		Temps passé:	0.00 heure

Description

=> Dépôt : eole-ad-dc-gpos

Révisions associées

Révision 41936c7c - 28/09/2021 10:08 - Joël Cuissinat

Sekelorisation du projet eole-ad-dc-gpos

Ref: #33194

Révision d40d6bd5 - 29/09/2021 10:52 - Joël Cuissinat

First packaging for eole-ad-dc-gpos

Ref: #33194

Historique

#1 - 28/09/2021 10:14 - Joël Cuissinat

- Description mis à jour

#2 - 30/09/2021 09:34 - Joël Cuissinat

- Sujet changé de Création d'un paquet eole-ad-dc-gpos à Création d'un paquet eole-ad-dc-gpos (pour Seth)

- Statut changé de En cours à Résolu

- Assigné à mis à Joël Cuissinat

- % réalisé changé de 0 à 100

#3 - 28/10/2021 11:36 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Restant à faire (heures) mis à 0.0

OK pour le module Seth : https://dev-eole.ac-dijon.fr/jenkins/job/2.8.1/job/test-seth-gpos-seth-2.8.1-amd64/