Distribution EOLE - Tâche #33567

Scénario # 33499 (Terminé (Sprint)): Validation des scénario 'cadoles' (50-02)

Valider le scénario Perte d'interface pendant le reconfigure

22/12/2021 16:15 - Joël Cuissinat

Statut:	Fermé	**Début:**	22/12/2021
Priorité:	Normal	**Echéance:**	
Assigné à:	Joël Cuissinat	**% réalisé:**	100%
Version cible:	sprint 2021 50-02 Equipe MENSR	**Temps estimé:**	0.00 heure
		Temps passé:	0.00 heure

Description

Demandes liées:

Lié à Distribution EOLE - Scénario #33461: Perte d'interface pendant le recon...	**Terminé (Sprint)**	**20/12/2021**	**14/01/2022**

Historique

#1 - 11/01/2022 10:42 - Joël Cuissinat

- Lié à Scénario #33461: Perte d'interface pendant le reconfigure ajouté

#2 - 11/01/2022 10:43 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à Fermé

- Assigné à mis à Joël Cuissinat

- % réalisé changé de 0 à 100

- Restant à faire (heures) mis à 0.0

Vu