Distribution EOLE - Tâche #34818

Scénario # 34743 (Terminé (Sprint)): Qualification 2.9.0 : campagne 2.9.0-rc1

19 - Dhclient

26/10/2022 15:48 - Joël Cuissinat

Statut:	Fermé	**Début:**	26/10/2022
Priorité:	Normal	**Echéance:**	
Assigné à:	Lionel Morin	**% réalisé:**	0%
Version cible:	Qualification EOLE 2.9.0 RC1	**Temps estimé:**	0.00 heure
		Temps passé:	0.00 heure

Description

Historique

#1 - 08/11/2022 12:54 - Lionel Morin

- Assigné à mis à Lionel Morin

#2 - 08/11/2022 12:54 - Lionel Morin

- Statut changé de Nouveau à En cours

#3 - 08/11/2022 12:55 - Lionel Morin

- Assigné à Lionel Morin supprimé

#4 - 08/11/2022 12:55 - Lionel Morin

- Statut changé de En cours à Nouveau

#5 - 08/11/2022 15:33 - Lionel Morin

- Assigné à mis à Lionel Morin

#6 - 08/11/2022 15:33 - Lionel Morin

- Statut changé de Nouveau à En cours

#7 - 10/11/2022 11:02 - Lionel Morin

- Statut changé de En cours à Fermé

- Restant à faire (heures) mis à 0.0