Distribution EOLE - Tâche #35165

Scénario # 35100 (Terminé (Sprint)): EOLE 2.9 : Corriger la Cassification de GLPI

Vérifier le chargement de la bibliothèque CAS

27/12/2022 10:15 - Benjamin Bohard

Statut:	Fermé	**Début:**	27/12/2022
Priorité:	Normal	**Echéance:**	
Assigné à:	Philippe Caseiro	**% réalisé:**	100%
Version cible:	Livraison Cadoles 31/01/2023	**Temps estimé:**	0.00 heure
		Temps passé:	0.00 heure

Description

Révisions associées

Révision 06ae7502 - 27/12/2022 10:32 - Philippe Caseiro

GLPI importe CAS.php, forcer le répertoire /usr/share/php/CAS pour que GLPI le trouve (ref #35165)

Révision d47b7853 - 27/12/2022 10:39 - Philippe Caseiro

Portage du packaging en 2.9 (ref #35165)

Historique

#1 - 27/12/2022 10:57 - Benjamin Bohard

- Statut changé de Nouveau à En cours

#2 - 27/12/2022 10:57 - Benjamin Bohard

- Assigné à mis à Philippe Caseiro

#3 - 05/01/2023 17:12 - Laurent Gourvenec

- Statut changé de En cours à À valider

#4 - 06/01/2023 15:19 - Ludwig Seys

- Statut changé de À valider à Résolu

#5 - 10/01/2023 16:26 - Joël Cuissinat

```
eole-glpi$ git branch -r --contains 06ae75027b9d38edcde33c9104b1925f4d15c24f
  origin/2.7.2/master
  origin/2.8.0/master
  origin/2.8.1/master
  origin/HEAD -> origin/master
  origin/dist/eole/2.7.2/master
  origin/dist/eole/2.8.0/master
  origin/dist/eole/2.8.1/master
  origin/dist/eole/2.9.0/master
  origin/master
```

#6 - 10/01/2023 16:31 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

- % réalisé changé de 0 à 100

- Restant à faire (heures) mis à 0.0