Distribution EOLE - Tâche #35204

Scénario # 35122 (Terminé (Sprint)): init_sphynx Sphynx 2.8.1

Ajouter un test squash

24/01/2023 10:24 - Benjamin Bohard

Statut:	Fermé	**Début:**	01/10/2022
Priorité:	Normal	**Echéance:**	
Assigné à:	Benjamin Bohard	**% réalisé:**	100%
Version cible:	Livraison Cadoles 31/03/2023	**Temps estimé:**	0.00 heure
		Temps passé:	0.00 heure

Description

Révisions associées

Révision 82d38f8a - 24/01/2023 11:42 - Benjamin Bohard

Générer des fichiers pkcs7 aux formats PEM et DER.

Ref #35204

Historique

#1 - 24/01/2023 10:24 - Benjamin Bohard

- Statut changé de Nouveau à En cours

#2 - 24/01/2023 12:11 - Benjamin Bohard

Ajout du test SP-T05-002 - Importer des certificats au format PKCS7 dans le dossier
SP-T01 & SP-T02 : Tunnels ARV-Zéphir-Sphynx-Amon

#3 - 24/01/2023 12:11 - Benjamin Bohard

- Statut changé de En cours à À valider

- % réalisé changé de 0 à 100

#4 - 08/02/2023 16:52 - Ludwig Seys

- Statut changé de À valider à Résolu

#5 - 24/02/2023 14:44 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Restant à faire (heures) mis à 0.0

OK : https://dev-eole.ac-dijon.fr/squash/executions/14602