Geo-IDE - Base - Tâche #8092

Scénario # 8854 (Terminé (Sprint)): Finalisation de l'Intégration GEOIDE à la 2.3.15

absence de fichiers logs

29/04/2014 11:34 - Thierry Bertrand

Statut:	Fermé	**Début:**	
Priorité:	Normal	**Echéance:**	
Assigné à:	Vincent Chavanon	**% réalisé:**	100%
Version cible:	sprint 2014 38-39	**Temps estimé:**	0.00 heure
		Temps passé:	0.00 heure

Description

le pallier 0 remonte des erreurs de supervision suite à l'absence de fichiers de logs (synchro ou réplication)

Historique

#1 - 19/05/2014 15:05 - Vincent Chavanon

- Version cible changé de Mises à jour 2.3.13 à sprint 2014 36-37

#2 - 25/08/2014 11:14 - christophe guerinot

- Version cible changé de sprint 2014 36-37 à 236

#3 - 15/09/2014 11:44 - Thierry Bertrand

- Version cible changé de 236 à sprint 2014 38-39

- Tâche parente mis à #8854

#4 - 24/09/2014 08:47 - Vincent Chavanon

- Statut changé de Nouveau à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

Le palier 2, déployé avec la v. 2.3.15, revoit complètement la gestion des logs => PSIN associé pour la supervision via flux JSON

#5 - 25/09/2014 14:09 - Thierry Bertrand

- Statut changé de Résolu à Fermé