Distribution EOLE - Scénario #8772

VPN - ARV

05/09/2014 11:29 - Luc Bourdot

Statut:	Terminé (Sprint)	**Début:**	01/09/2014
Priorité:	Haut	**Echéance:**	12/09/2014
Assigné à:		**% réalisé:**	100%
Catégorie:		**Temps estimé:**	0.00 heure
Version cible:	sprint 2014 36-37	**Temps passé:**	52.50 heures

Description

Sous-tâches:

Tâche # 8144: ConfigObj en dehors du try	**Fermé**
Tâche # 8145: La suppression du modele créé par 'init_sphynx' détruit le modele de rése...	**Fermé**
Tâche # 8545: gerer leftsendcert = never	**Fermé**
Tâche # 8757: En mode fichier plat, un tunnel vers une machine unique ne fonctionne pas	**Fermé**
Tâche # 8758: Proposer un troisième item dans l'onglet "Modèles" : gestion des modèles...	**Fermé**
Tâche # 8502: Templatiser la variable stroke_timeout	**Fermé**

Historique

#1 - 05/09/2014 11:33 - Luc Bourdot

- Release Mises à jour 2.3.14 supprimé

#2 - 05/09/2014 11:33 - Luc Bourdot

- Release mis à Mises à jour 2.3.14

#3 - 05/09/2014 11:54 - Luc Bourdot

- Echéance mis à 09/09/2014

- Version cible mis à sprint 2014 36-37

- Début mis à 01/09/2014

#4 - 05/09/2014 14:38 - Luc Bourdot

- Sujet changé de VPN à VPN

- Statut changé de Nouveau à En cours

#5 - 11/09/2014 14:29 - Joël Cuissinat

- Sujet changé de VPN à VPN - ARV

#6 - 12/09/2014 16:23 - Luc Bourdot

- Statut changé de En cours à Terminé (Sprint)