Distribution EOLE - Scénario #8835

Valider la gestion des certificats autosignés

11/09/2014 10:30 - Daniel Dehennin

Statut:	Terminé (Sprint)	**Début:**	05/09/2014
Priorité:	Normal	**Echéance:**	10/07/2015
Assigné à:	force jaune	**% réalisé:**	100%
Catégorie:		**Temps estimé:**	0.00 heure
Version cible:	Sprint_2015_26-28 - Équipe MENESR	**Temps passé:**	12.08 heures

Description

Sous-tâches:

Tâche # 8836: Les extensions x509v3 ne sont pas utilisées dans le certificat autosigné.	**Fermé**
Tâche # 12210: La modification opérée dans gen_ca perturbe la génération de la CA pour ARV	**Fermé**
Tâche # 8779: La chaîne de certification utilisée par apache devrait pouvoir être choisie.	**Fermé**
Tâche # 8842: Contournement du problème de certificat pour les sites web.	**Fermé**

Demandes liées:

Lié à Distribution EOLE - Bac à idée #8887: Gestion des certificats machines	**Nouveau**

Historique

#1 - 11/09/2014 10:31 - Daniel Dehennin

- Echéance mis à 12/09/2014

- Version cible mis à sprint 2014 36-37

- Début mis à 01/09/2014

#2 - 12/09/2014 16:24 - Luc Bourdot

- Echéance 12/09/2014 supprimé

- Version cible sprint 2014 36-37 supprimé

- Début 05/09/2014 supprimé

#3 - 23/01/2015 15:59 - Emmanuel GARETTE

- Release mis à EOLE 2.4.2

#4 - 06/03/2015 16:20 - Gilles Grandgérard

- Points de scénarios mis à 2.0

#5 - 17/04/2015 12:57 - Luc Bourdot

- Echéance mis à 07/05/2015

- Version cible mis à Sprint_2015_17-19 - Équipe MENESR

- Début mis à 20/04/2015

#6 - 17/04/2015 15:45 - Scrum Master

- Sujet changé de Mauvaise gestion des certificats autosignés à Valider la gestion des certificats autosignés

#7 - 17/04/2015 16:22 - Joël Cuissinat

- Assigné à mis à force jaune

#8 - 12/05/2015 15:05 - Daniel Dehennin

- Echéance 07/05/2015 supprimé

- Version cible Sprint_2015_17-19 - Équipe MENESR supprimé

- Début 05/09/2014 supprimé

- Release changé de EOLE 2.4.2 à Mise à jour 2.4.1.2

#9 - 12/05/2015 15:07 - Daniel Dehennin

- Release changé de Mise à jour 2.4.1.2 à EOLE 2.4.2

#10 - 12/05/2015 15:07 - Daniel Dehennin

- Release changé de EOLE 2.4.2 à Mise à jour 2.4.1.2

#11 - 12/05/2015 15:07 - Daniel Dehennin

- Release changé de Mise à jour 2.4.1.2 à EOLE 2.4.2

#12 - 19/06/2015 16:30 - Scrum Master

- Echéance mis à 10/07/2015

- Version cible mis à Sprint_2015_26-28 - Équipe MENESR

- Début mis à 22/06/2015

#13 - 15/07/2015 11:03 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à Terminé (Sprint)