creole - Tâche #8836

Scénario # 8835 (Terminé (Sprint)): Valider la gestion des certificats autosignés

Les extensions x509v3 ne sont pas utilisées dans le certificat autosigné.

11/09/2014 10:56 - Benjamin Bohard

Statut:	Fermé	**Début:**	11/09/2014
Priorité:	Normal	**Echéance:**	
Assigné à:	Emmanuel GARETTE	**% réalisé:**	100%
Version cible:	Sprint_2015_26-28 - Équipe MENESR	**Temps estimé:**	2.00 heures
		Temps passé:	1.50 heure

Description

Le certificat autosigné servant à signer le certificat applicatif d'un serveur ne possède pas les extensions indispensable pour être reconnue comme une CA valide.

Demandes liées:

Lié à Distribution EOLE - Tâche #8891: Établir les profils de certificats adé...	**Nouveau**	**15/09/2014**

Révisions associées

Révision 7899c049 - 12/09/2014 17:21 - Benjamin Bohard

Prise en compte des extensions x509v3 au moment de la création des certif

- Appel de la commande openssl req avec les options qui conviennent.

Ref #8836 @30m

Révision bcebbbc8 - 12/09/2014 17:26 - Benjamin Bohard

Les extensions x509v3 ne sont pas adaptées à l'usage du certificat autosigné

Ref #8836 @30m

Historique

#1 - 12/09/2014 17:28 - Benjamin Bohard

- Statut changé de Nouveau à En cours

- Version cible mis à sprint 2014 36-37

- % réalisé changé de 0 à 70

Les extensions nécessaires identifiées pour le certificat autosigné du serveur sont keyCertSign, cRLSign et digitalSignature.

#2 - 20/04/2015 12:11 - Joël Cuissinat

- Restant à faire (heures) mis à 1.0

#3 - 11/05/2015 09:16 - Daniel Dehennin

Il semble y avoir des commits mais ne sont pas disponible dans le dépôt:

```
moi@work:~$ git br -a --contains 7899c049f088499c2a223d84b0545f2163e9f940
error: no such commit 7899c049f088499c2a223d84b0545f2163e9f940

moi@work:~$ git br -a --contains bcebbbc834e52edfc354619a9f3802d730c2680e
error: no such commit bcebbbc834e52edfc354619a9f3802d730c2680e
```

#4 - 12/05/2015 15:05 - Daniel Dehennin

- Statut changé de En cours à Nouveau

#5 - 23/06/2015 14:16 - Emmanuel GARETTE

- Statut changé de Nouveau à En cours

- Assigné à mis à Emmanuel GARETTE

- % réalisé changé de 70 à 80

Je viens de récupérer le commit de eole-common. Il manque celui de creole.

#6 - 23/06/2015 14:25 - Emmanuel GARETTE

- % réalisé changé de 80 à 100

- Restant à faire (heures) changé de 1.0 à 0.25

Vu avec Benjamin, branche réintégrée.

#7 - 24/06/2015 09:44 - Scrum Master

- Statut changé de En cours à Résolu

#8 - 29/06/2015 11:12 - Fabrice Barconnière

- Restant à faire (heures) changé de 0.25 à 0.0

```
root@sphynx:~# openssl x509 -in /etc/ssl/certs/ca_local.crt -noout -purpose
Certificate purposes:
SSL client : No
SSL client CA : No
SSL server : No
SSL server CA : Yes
Netscape SSL server : No
Netscape SSL server CA : Yes
S/MIME signing : No
S/MIME signing CA : No
S/MIME encryption : No
S/MIME encryption CA : No
CRL signing : Yes
CRL signing CA : Yes
Any Purpose : Yes
Any Purpose CA : Yes
OCSP helper : Yes
OCSP helper CA : Yes
Time Stamp signing : No
Time Stamp signing CA : Yes
```

#9 - 30/06/2015 09:48 - Scrum Master

- Statut changé de Résolu à Fermé