
Distribution EOLE - Tâche #10332

Scénario # 9809 (Terminé (Sprint)): Préparer les branches des projets pour l’arrivée des versions 2.4.2 et 2.5

Préparer la branche de développement 2.4 pour l’arrivée de la 2.5

23/01/2015 09:23 - Daniel Dehennin

Statut: Fermé Début: 23/01/2015

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Daniel Dehennin % réalisé: 0%

Version cible: sprint 2015 11-13 Temps estimé: 3.00 heures

  Temps passé: 4.00 heures

Description

Avec l’arrivée de la 2.5, le tronc commun de développement va être celui de la 2.5.

Pour prévoir de possibles évolutions sur la 2.4, il faut des branches dédiées :

extraire une branche 2.4/master pour les développements sur EOLE 2.4

extraire une branche dist/eole/2.4/master pour le packaging de 2.4/master

préparer un tag release/2.5.0_0 sur la branche master pour préparer une numérotation de paquets 2.5

Historique

#1 - 23/01/2015 09:24 - Daniel Dehennin

- Temps estimé mis à 2.00 h

- Restant à faire (heures) mis à 2.0

#2 - 23/01/2015 09:27 - Daniel Dehennin

- Temps estimé changé de 2.00 h à 3.00 h

- Restant à faire (heures) changé de 2.0 à 3.0

#3 - 16/02/2015 14:37 - Daniel Dehennin

- Statut changé de Nouveau à En cours

#4 - 16/02/2015 14:38 - Daniel Dehennin

- Description mis à jour

- Assigné à mis à Daniel Dehennin

#5 - 26/02/2015 10:46 - Daniel Dehennin

J’ai préparé des scripts pour extraire les branches 2.5/master et dist/eole/2.5/master.

J’ai préparé quelques projets:

eole-common

creole

python-pyeole

amon-backend

eole-nut

EoleSSO

eole-bacula

eole-proxy

eole-reverseproxy
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https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/eole-common
https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/creole
https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/python-pyeole
https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/amon-backend
https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/eole-nut
https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/eole-sso
https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/eole-bacula
https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/eole-proxy
https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/eole-reverseproxy


#6 - 26/02/2015 10:49 - Daniel Dehennin

- Restant à faire (heures) changé de 3.0 à 2.0

#7 - 10/03/2015 10:18 - Daniel Dehennin

- Statut changé de En cours à Résolu

- Restant à faire (heures) changé de 2.0 à 0.1

Il n’a pas été décidé si la branche master serait la 2.4.2 ou la 2.5.

Comme il sera plus facile de passer en 2.5 après 2.4.2 au lieu de faire l’inverse, la branche master est taggée 2.4.2~1 comme étant une branche de

préparation de la 2.4.2-alpha1.

Cela concerne tous les projets EOLE qui disposent d’une branche 2.4.1/master.

#8 - 13/03/2015 13:50 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Restant à faire (heures) changé de 0.1 à 0.0
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