
Documentations - Tâche #13155

Scénario # 13998 (Terminé (Sprint)): Ajouter diverses demandes sur les généralités liées à EOLE

Les docs EOLE et MiseEnOeuvreDesModulesEOLE sont identiques

24/09/2015 11:25 - Gérald Schwartzmann

Statut: Fermé Début: 21/09/2015

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Gérald Schwartzmann % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2016 10-12 - Equipe MENESR Temps estimé: 2.00 heures

  Temps passé: 2.50 heures

Description

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.4/partielles/beta/EOLE/co/EOLE.html

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.4/partielles/beta/MiseEnOeuvreDesModulesEOLE/co/MiseEnOeuvreDesModulesEOLE.html

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.5/partielles/beta/EOLE/co/EOLE.html

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.5/partielles/beta/MiseEnOeuvreDesModulesEOLE/co/MiseEnOeuvreDesModulesEOLE.html

Historique

#1 - 16/10/2015 12:04 - Gérald Schwartzmann

- Tâche parente changé de #11043 à #12018

#2 - 16/12/2015 15:35 - Joël Cuissinat

- Tâche parente changé de #12018 à #13998

#3 - 16/12/2015 15:35 - Joël Cuissinat

- Version cible sprint 2016 01-03 - Equipe MENESR supprimé

#4 - 15/03/2016 09:17 - Gérald Schwartzmann

- Statut changé de Nouveau à En cours

#5 - 15/03/2016 09:18 - Gérald Schwartzmann

- Assigné à mis à Gérald Schwartzmann

#6 - 15/03/2016 09:20 - Gérald Schwartzmann

- Description mis à jour

#7 - 16/03/2016 11:53 - Gérald Schwartzmann

J'ai effectué des changements dans les docs 2.5 :

EOLE est une doc de présentation du projet

et la doc de mise en œuvre reprend les parties communes des docs complètes

#8 - 16/03/2016 11:53 - Gérald Schwartzmann

- % réalisé changé de 0 à 50

- Restant à faire (heures) changé de 2.0 à 1.0

#9 - 17/03/2016 09:37 - Scrum Master

- Statut changé de En cours à Résolu

#10 - 23/03/2016 15:42 - Gérald Schwartzmann
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- % réalisé changé de 50 à 100

- Restant à faire (heures) changé de 1.0 à 0.5

#11 - 29/03/2016 17:11 - Gérald Schwartzmann

backport en 2.4 de la résolution de problème

#12 - 30/03/2016 11:30 - Klaas TJEBBES

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Restant à faire (heures) changé de 0.5 à 0.0
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