
Distribution EOLE - Scénario #14724

Étudier les problèmes remontés lors de la dernière campage de test

21/01/2016 17:47 - Joël Cuissinat

Statut: Terminé (Sprint) Début: 02/10/2015

Priorité: Haut Echéance: 04/03/2016

Assigné à: force rouge % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.00 heure

Version cible: sprint 2016 07-09 - Equipe MENESR Temps passé: 39.27 heures

Description

Un nombre important de signalement ont été saisis lors de la dernière campagne de test.

Pour chacun il faudrait statuer sur chacun d'entre eux pour savoir s'ils sont toujours d'actualité, si le test est corrigible rapidement et

le cas échéant ouvrir de nouvelles propositions de scénarios en indiquant clairement les pas/cas de test qui sont assumés comme

invalides.

Sous-tâches:

Tâche # 15033: Impossible d'importer le fichier 2.3 config-horus.eol dans gen_config 2.5.2 Fermé

Tâche # 15043: Étude des demandes de correction de test #13503 (première partie) Fermé

Tâche # 13342: Porblème d'accès a l'inteface sympa derrière un proxy Fermé

Tâche # 15025: Étude des demandes de correction de test #13503 (seconde partie) Fermé

Tâche # 14215: Les tests squash "bareos" testent la sauvegarde d'ejabberd mais pas sa r... Fermé

Historique

#1 - 21/01/2016 17:53 - Joël Cuissinat

- Points de scénarios changé de 6.0 à 8.0

#2 - 21/01/2016 17:55 - Joël Cuissinat

Les tâches en question sont actuellement regroupées dans #13503 du projet project:squash-tm.

Si ce projet est rapatrié sous Distribution EOLE, on peut réaffecter les tâches sur le sprint sinon, il vaudrait mieux les traiter sur place.

ARF, y'en a une deuxième série dans #11799, en regroupant les deux cela ferait... 85 tâches !

#3 - 22/01/2016 11:59 - Joël Cuissinat

- Assigné à mis à force rouge

#4 - 25/01/2016 11:32 - Scrum Master

- Echéance 12/02/2016 supprimé

- Version cible sprint 2016 04-06 - Equipe MENESR supprimé

- Début 21/01/2016 supprimé

- Release mis à EOLE 2.5.2

#5 - 10/02/2016 14:53 - Joël Cuissinat

- Echéance mis à 04/03/2016

- Version cible mis à sprint 2016 07-09 - Equipe MENESR

- Début mis à 15/02/2016

#6 - 22/02/2016 15:44 - Joël Cuissinat
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https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/modules-eole


- Statut changé de Nouveau à Terminé (Sprint)
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