
Documentations - Tâche #15613

Scénario # 17205 (Terminé (Sprint)): Documenter le module Zéphir 2.6.0

Enrichir la section évoquant l'import d'établissements Zéphir et en parler dans la doc Mise en

oeuvre

24/03/2016 17:59 - Joël Cuissinat

Statut: Fermé Début: 24/03/2016

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Gérald Schwartzmann % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2016 48-50 - Équipe MENSR Temps estimé: 2.00 heures

  Temps passé: 2.25 heures

Description

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.5/partielles/beta/ModuleZephir/co/38-etablissements_3.html : ajouter une copie d'écran

et voir si le texte peut être enrichi

http://eole.ac-dijon.fr/pub/Documentations/manuels/2.5/partielles/beta/MiseEnOeuvreDesModulesEOLE/co/05-zephir.html :

signaler le fait qu'il est également possible de peupler la liste des établissement par un import dans la partie Pré-requis pour

l'enregistrement

Historique

#1 - 25/03/2016 17:24 - Joël Cuissinat

- Statut changé de À formaliser à Nouveau

- Tâche parente mis à #15514

#2 - 25/03/2016 17:24 - Joël Cuissinat

- Tracker changé de Proposition Scénario à Tâche

- Restant à faire (heures) mis à 2.0

#3 - 27/09/2016 15:04 - Joël Cuissinat

- Tâche parente changé de #15514 à #17205

#4 - 28/11/2016 14:25 - Gérald Schwartzmann

- Statut changé de Nouveau à En cours

#5 - 28/11/2016 14:26 - Gérald Schwartzmann

- Assigné à mis à Gérald Schwartzmann

#6 - 01/12/2016 17:00 - Gérald Schwartzmann

- % réalisé changé de 0 à 50

- Restant à faire (heures) changé de 2.0 à 1.0

Ok pour l'amélioration de l'import massif d'établissement :

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.5/partielles/beta/ModuleZephir/co/38-etablissements_3.html

#7 - 01/12/2016 17:31 - Gérald Schwartzmann

Mention de l'import massif dans les pré-requis de la configuration en mode Zéphir en 2.5 et en 2.6 :

partie commune /2_5/modules/Zephir/50_Zephir/50_serveurs/011-prerequisEnregistrement.unit

http://eole.ac-dijon.fr/pub/Documentations/manuels/2.5/partielles/beta/MiseEnOeuvreDesModulesEOLE/co/05-zephir.html

http://eole.ac-dijon.fr/pub/Documentations/manuels/2.5/partielles/beta/ModuleZephir/co/38-etablissements_1.html
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#8 - 01/12/2016 17:34 - Gérald Schwartzmann

- % réalisé changé de 50 à 100

- Restant à faire (heures) changé de 1.0 à 0.5

#9 - 02/12/2016 09:44 - Scrum Master

- Statut changé de En cours à Résolu

#10 - 02/12/2016 16:31 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Restant à faire (heures) changé de 0.5 à 0.0

Relu.
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