
Distribution EOLE - Scénario #16230

Gestion des certificats : intégrer le client Let'sEncrypt et gérer la migration des certificats autosignés

vers 2.6.0

30/05/2016 14:09 - Fabrice Barconnière

Statut: Terminé (Sprint) Début: 30/05/2016

Priorité: Normal Echéance: 20/01/2017

Assigné à: force verte % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.00 heure

Version cible: sprint 2017 1-3 Equipe MENSR Temps passé: 32.58 heures

Description

Paramétrer un serveur Let'sEncrypt par GW développeur (sera utilisé par les serveurs de chaque environnement développeur)

Intégrer la possibilité d'activer le client Let'sEncrypt sur les modules EOLE

Gérer la migration des certificats autosignés vers 2.6.0

Les certificats autosignés peuvent continuer à être utilisés dans le cas d'un backend/frontend interne au serveur ou en

intégrant la CA du serveurs distant localement.

Sous-tâches:

Tâche # 16235: Intégrer le client Let'sEncrypt sur les modules EOLE Fermé

Tâche # 18617: Faire fonctionner le posttemplate ead en mode letsencrypt Fermé

Tâche # 18618: Les domaines du reverse proxy doivent avoir leur certificat "let's enscr... Fermé

Tâche # 18620: Utiliser le certificat mis à disposition par Let's Encrypt Fermé

Tâche # 18628: La chaine iptables n'a pas toujours le même nom Fermé

Tâche # 18633: La génération multiple ne fonctionne pas correctement Fermé

Tâche # 18650: Utiliser le certificat Let's Encrypt dans exim Fermé

Demandes liées:

Lié à Documentations - Scénario #18717: Documenter Let'sEncrypt sur EOLE 2.6.1 Terminé (Sprint)20/06/2017 13/07/2017

Lié à Distribution EOLE - Tâche #19080: Réaliser des vérifications supplément... Fermé 10/02/2017

Historique

#1 - 30/05/2016 16:44 - Fabrice Barconnière

- Assigné à mis à force indigo

#2 - 02/09/2016 11:10 - Luc Bourdot

- Echéance mis à 23/09/2016

- Version cible mis à sprint 2016 36-38 - Équipe MENSR

- Début mis à 05/09/2016

#3 - 05/09/2016 11:46 - Scrum Master

- Echéance 23/09/2016 supprimé

- Version cible sprint 2016 36-38 - Équipe MENSR supprimé

- Début 18/04/2016 supprimé

- Release changé de EOLE 2.6.0 à EOLE 2.6.1

#4 - 28/11/2016 16:09 - Scrum Master

- Assigné à force indigo supprimé

#5 - 03/01/2017 09:39 - Luc Bourdot

- Echéance mis à 20/01/2017

- Version cible mis à sprint 2017 1-3 Equipe MENSR
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- Début mis à 03/01/2017

#6 - 03/01/2017 15:15 - Joël Cuissinat

- Assigné à mis à force verte

#7 - 18/01/2017 12:01 - Gérald Schwartzmann

- Restant à faire (heures) changé de 1.7 à 1.7000000104308128

Demande de documentation effectuée mais non évaluée : #18717

#8 - 20/01/2017 13:55 - Luc Bourdot

- Statut changé de Nouveau à En cours

- Restant à faire (heures) changé de 1.7 à 1.7000000104308128

#9 - 20/01/2017 17:18 - Emmanuel GARETTE

- Restant à faire (heures) changé de 1.7 à 1.7000000104308128

#10 - 10/02/2017 09:44 - Joël Cuissinat

- Lié à Scénario #18717: Documenter Let'sEncrypt sur EOLE 2.6.1 ajouté

#11 - 10/02/2017 09:48 - Joël Cuissinat

- Lié à Tâche #19080: Réaliser des vérifications supplémentaires sur les tâches Let'sEncrypt non fermées de l'avant-dernier sprint ajouté

#12 - 10/02/2017 15:04 - Joël Cuissinat

- Statut changé de En cours à Terminé (Sprint)
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