
Distribution EOLE - Tâche #18143

Scénario # 18089 (Terminé (Sprint)): Finaliser le script Upgrade-Auto 2.5.2- >  2.6.0

Intégrer les liens symboliques vers les librairies python3

28/11/2016 13:53 - Joël Cuissinat

Statut: Fermé Début: 28/11/2016

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Benjamin Bohard % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2016 48-50 - Équipe MENSR Temps estimé: 1.00 heure

  Temps passé: 0.75 heure

Description

Je propose d'ajouter les liens "en dur" dans git...

ln -nsf /usr/lib/python3/dist-packages/UpdateManager /usr/share/eole/upgrade/UpdateManager

ln -nsf /usr/lib/python3/dist-packages/DistUpgrade /usr/share/eole/upgrade/DistUpgrade

Révisions associées

Révision 583a898a - 29/11/2016 08:40 - Benjamin Bohard

Rendre accessibles les modules python utilisés pour l’upgrade.

Les modules ne sont plus distribués que pour python 3 mais le code

appelant ne peut pas être migré dans l’immédiat.

L’utilisation de ces modules python 3 particuliers ne posant pas

de problèmes, ils sont simplement importés tels quels dans le script.

Ref #18143

Historique

#1 - 28/11/2016 13:55 - Joël Cuissinat

- Lié à Tâche #14896: Upgrade-Auto provoque une erreur d'import python sur 2.5.2 ajouté

#2 - 28/11/2016 13:56 - Joël Cuissinat

- Lié à Tâche #14896: Upgrade-Auto provoque une erreur d'import python sur 2.5.2 supprimé

#3 - 28/11/2016 16:40 - Benjamin Bohard

Ou ajouter

import sys

sys.path.append('/usr/lib/python3/dist-packages/')

avant l’import des modules qui n’existent qu’en version 3.    

Éventuellement

sys.path.pop()
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après ces imports.

Pour l’importation des modules, python évalue les chemins dans l’ordre de la liste. Le chemin vers les modules python 3 est ajouté en dernier et donc

utilisé en dernier recours. Par ailleurs, si l’ajout est effectué juste avant, ce chemin n’est pas disponible au moment de l’import des autres modules.

#4 - 29/11/2016 08:31 - Benjamin Bohard

- Statut changé de Nouveau à En cours

- Assigné à mis à Benjamin Bohard

#5 - 29/11/2016 08:49 - Benjamin Bohard

- % réalisé changé de 0 à 50

- Restant à faire (heures) changé de 1.0 à 0.5

#6 - 30/11/2016 11:16 - Benjamin Bohard

- % réalisé changé de 50 à 100

- Restant à faire (heures) changé de 0.5 à 0.25

#7 - 01/12/2016 09:36 - Scrum Master

- Projet changé de creole à Distribution EOLE

- Statut changé de En cours à Résolu

#8 - 22/12/2016 15:14 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Restant à faire (heures) changé de 0.25 à 0.0
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