
Distribution EOLE - Scénario #36462

Qualification 2.10.0 : campagne 2.10.0-rc1

21/02/2025 14:23 - Joël Cuissinat

Statut: Terminé (Sprint) Début: 28/02/2025

Priorité: Normal Echéance: 28/02/2025

Assigné à: developpeurs_eole % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.00 heure

Version cible: Livraison MENSR 31/12/2024 Temps passé: 0.00 heure

Description

Url d'accès à SQUASHTM : https://dev-eole.ac-dijon.fr/squash/login

Adresses IP des gateway : https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/eole-interne/wiki/Adressage_ip

https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/squash-tm/wiki/Qualif-ci#Ex%C3%A9cution-dune-it%C3%A9ration

Saisie des demandes liées aux problèmes rencontrés lors de la qualif dans : https://dev-eole.ac-dijon.fr/issues/36477

Tableau des tâches : https://dev-eole.ac-dijon.fr/rb/taskboards/632

Modèle de demande : https://dev-eole.ac-dijon.fr/issues/36478

Points d'attention

Vérifier que les cas de tests de la suite à exécuter sont bien ordonnés sur le champ Ref.

Bien lire les pré-requis ! Dans la plupart des tests, ils contiennent la liste des VM à déployer dans votre espace sur

one.eole.lan :

si plusieurs templates correspondent au pattern demandé, il faut prendre celui correspondant à la version testée 2.10.0

si un choix est proposé entre Amon+Scribe OU AmonEcole, il faut vérifier le jeu de données utilisé (dernier champ du bloc

"Description")

si un test nécessite encore un module horus, utiliser sa version 2.7.2

Sous-tâches:

Tâche # 36479: 00 - Socle commun - mots de passe Fermé

Tâche # 36480: 01 - Socle commun - instance/reconfigure Fermé

Tâche # 36481: 02 - Socle commun - gen_config Fermé

Tâche # 36482: 03 - Socle commun - Mise à jour Fermé

Tâche # 36483: 04 - Socle commun - outils d'administration Fermé

Tâche # 36484: 05 - Socle commun - conteneurs Fermé

Tâche # 36485: 06 - Socle commun - personnalisation Fermé

Tâche # 36486: 07 - Socle commun - certificats, web et logs * Fermé

Tâche # 36487: 08 - Socle commun - EAD3 Fermé

Tâche # 36488: 09 - Sphynx - tunnels et agents Zéphir Fermé

Tâche # 36489: 10 - Sphynx - sauvegarde/restauration Fermé

Tâche # 36490: 11 - Sphynx - haute-disponibilité Fermé

Tâche # 36491: 12 - Zéphir - base+sauvegarde/restauration Fermé

Tâche # 36492: 13 - Zéphir - variantes Fermé

Tâche # 36493: 14 - Zéphir - interactions avec les modules Fermé

Tâche # 36494: 15 - Zéphir - Client Zéphir Fermé

Tâche # 36495: 16 - Seth - multi-DC Fermé

Tâche # 36496: 17 - Seth - membre Fermé

Tâche # 36497: 18 - DHCP Fermé

Tâche # 36498: 19 - Dhclient Fermé

Tâche # 36499: 20 - Schedule Fermé

Tâche # 36500: 21 - Routage dynamique OSPF Fermé

Tâche # 36501: 22 - Routage dynamique RIP Fermé
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Tâche # 36502: 23 - FreeRadius * Fermé

Tâche # 36503: 24 - Sauvegarde/restauration - etb1 Fermé

Tâche # 36504: 25 - Sauvegarde/restauration - etb3 Fermé

Tâche # 36505: 26 - Scribe - annuaire Fermé

Tâche # 36506: 27a - Scribe - messagerie (Roundcube) Fermé

Tâche # 36507: 27b - Scribe - messagerie (Thunderbird) Fermé

Tâche # 36508: 28 - Scribe - intégration manuelle Fermé

Tâche # 36509: 29 - Scribe - intégration joineole Fermé

Tâche # 36510: 30 - Scribe - gestion des postes Fermé

Tâche # 36511: 31 - Scribe - Veyon Fermé

Tâche # 36512: 32 - Scribe - interfaces EOLE Fermé

Tâche # 36513: 33 - Scribe - interfaces web Fermé

Tâche # 36514: 34 - Scribe - imprimantes Fermé

Tâche # 36515: 35 - Scribe - autres fonctionnalités Fermé

Tâche # 36516: 36 - Scribe - LemonLDAP::NG Fermé

Tâche # 36517: 37 - EolebaseProxy Fermé

Tâche # 36518: 38 - Amon - firewall Fermé

Tâche # 36519: 39 - Amon - proxy Etb1 (new) Fermé

Tâche # 36520: 40 - Amon - proxy Etb1 (old) Fermé

Tâche # 36521: 41 - Amon - proxy MITM Fermé

Tâche # 36522: 42 - Amon - proxy Seth Fermé

Tâche # 36523: 43 - Amon - proxy autres fonctionnalités Fermé

Tâche # 36524: 44 - Amon - autres fonctionnalités Fermé

Tâche # 36525: 45 - Amon - Youtube Fermé

Tâche # 36526: 46 - AmonEcole - firewall Reporté

Tâche # 36527: 47 - AmonEcole - proxy Etb3 (new) Reporté

Tâche # 36528: 48 - AmonEcole - proxy Etb3 (old) Reporté

Tâche # 36529: 49 - AmonEcole - annuaire Reporté

Tâche # 36530: 50 - AmonEcole - messagerie (Roundcube) Reporté

Tâche # 36531: 51 - AmonEcole - messagerie (Thunderbird) Reporté

Tâche # 36532: 52 - AmonEcole - intégration manuelle Reporté

Tâche # 36533: 53 - AmonEcole - intégration joineole Reporté

Tâche # 36534: 54 - AmonEcole - gestion de postes Reporté

Tâche # 36535: 55 - AmonEcole - Veyon Reporté

Tâche # 36536: 56 - AmonEcole - interfaces EOLE Reporté

Tâche # 36537: 57 - AmonEcole - interfaces web Reporté

Tâche # 36538: 58 - AmonEcole - LemonLDAP::NG Reporté

Tâche # 36539: 59 - AmonEcole - Youtube Reporté

Tâche # 36540: 60 - AmonEcole - autres fonctionnalités Reporté

Tâche # 36541: 61 - Hâpy - Hâpy et HâpyNode Fermé

Tâche # 36542: 62 - Hâpy - déploiement avec Zéphir Fermé

Tâche # 36543: 63 - Hâpy - haute disponibilité Fermé

Tâche # 36544: 64 - Hâpy - machine physique * Fermé

Tâche # 36545: 65 - LTSP * Fermé

Tâche # 36546: 66 - Documentations Fermé

Demandes liées:

Copié vers Distribution EOLE - Scénario #36682: Qualification 2.10.0 : campag... Terminé (Sprint)08/04/2025 01/01/2026

Historique

#1 - 21/02/2025 14:23 - Joël Cuissinat

- Echéance mis à 01/01/2026

- Version cible mis à Carnet MENSR

- Début mis à 01/10/2022
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- Release mis à EOLE 2.10.0

#2 - 28/02/2025 09:39 - Joël Cuissinat

- Description mis à jour

#3 - 10/03/2025 09:52 - Joël Cuissinat

- Description mis à jour

#4 - 10/03/2025 09:55 - Joël Cuissinat

- Description mis à jour

#5 - 03/04/2025 17:46 - Joël Cuissinat

- Copié vers Scénario #36682: Qualification 2.10.0 : campagne 2.10.0-rc2 ajouté

#6 - 03/04/2025 17:51 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à Terminé (Sprint)

- Version cible changé de Carnet MENSR à Livraison MENSR 31/12/2024

#7 - 17/04/2025 15:51 - Joël Cuissinat

- Assigné à mis à developpeurs_eole
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