

Distribution EOLE - Tâche #11807

Scénario # 11806 (Terminé (Sprint)): Production de la documentation d'accompagnement pour la migration EOLE 2.4.1

Produire Documentation Accompagnement scirpt prérequis.sh

29/05/2015 11:46 - Emmanuel IHRY

Statut:	Fermé	Début:	01/06/2015
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:	Michel BALLY	% réalisé:	100%
Version cible:	sprint 2015 23-25 - Equipe PNE-SR	Temps estimé:	4.00 heures
		Temps passé:	0.00 heure
Description			

Historique

#1 - 09/06/2015 12:18 - Emmanuel IHRY

- Assigné à mis à Michel BALLY

#2 - 10/06/2015 08:52 - Michel BALLY

- Statut changé de Nouveau à En cours

Intégré dans la doc de migration 2.4.1

#3 - 22/06/2015 14:25 - Thierry Bertrand

- Statut changé de En cours à Fermé

- % réalisé changé de 0 à 100

- Temps estimé mis à 4.00 h

- Restant à faire (heures) mis à 0.0

- Distribution changé de EOLE 2.5 à EOLE 2.4