

Distribution EOLE - Tâche #15547

Scénario # 15331 (Terminé (Sprint)): Préparer les infrastructures pour EOLE 2.6

Rendre fonctionnel le démarrage des services.

22/03/2016 09:30 - Emmanuel GARETTE

Statut:	Ne sera pas résolu	Début:	22/03/2016
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:		% réalisé:	0%
Version cible:	sprint 2016 10-12 - Equipe MENESR	Temps estimé:	6.00 heures
		Temps passé:	0.00 heure
Description			

Historique

#1 - 23/03/2016 09:49 - Scrum Master

- Statut changé de Nouveau à Ne sera pas résolu

#2 - 23/03/2016 22:54 - Joël Cuissinat

- Restant à faire (heures) changé de 6.0 à 0.0