

Distribution EOLE - Tâche #17220

Scénario # 17218 (Terminé (Sprint)): Création des scénarios SQUASH pour instancier un eCDL et eSBL prod

Rédaction du cas tests eSBL-T01-001 - Installation du module

23/09/2016 09:34 - Emmanuel IHRY

| | | | |
|---|-----------------------------------|----------------------|-------------|
| Statut: | Fermé | Début: | 26/09/2016 |
| Priorité: | Normal | Echéance: | |
| Assigné à: | Alain Guichard | % réalisé: | 100% |
| Version cible: | sprint 2016 39-41 - Équipe PNE-SR | Temps estimé: | 3.00 heures |
| | | Temps passé: | 2.00 heures |
| Description | | | |
| s'inspirer de ce qui est fait dans HorusT01-001 | | | |

Historique

#1 - 27/09/2016 16:48 - Emmanuel IHRY

- *Sujet changé de Rédaction du cas tests eSBL-T01-001 - Installation du module à Rédaction du cas tests eSBL-T01-001 - Installation du module*
- *Temps estimé mis à 3.00 h*
- *Restant à faire (heures) mis à 3.0*

#2 - 03/10/2016 15:06 - Michel BALLY

- *Statut changé de Nouveau à Résolu*

#3 - 03/10/2016 15:08 - Michel BALLY

- *Assigné à mis à Alain Guichard*
- *% réalisé changé de 0 à 100*
- *Restant à faire (heures) changé de 3.0 à 0.5*

#4 - 13/10/2016 10:40 - Emmanuel IHRY

- *Statut changé de Résolu à Fermé*
- *Restant à faire (heures) changé de 0.5 à 0.0*