

Zéphir - Tâche #18243

Scénario # 18216 (Terminé (Sprint)): Faire évoluer le script creation_variante

Ajouter un test squash pour valider la création de variante depuis un serveur

02/12/2016 17:29 - Joël Cuissinat

Statut:	Fermé	Début:	08/02/2017
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:	Joël Cuissinat	% réalisé:	100%
Version cible:	sprint 2017 4-6 Equipe MENSUR	Temps estimé:	2.00 heures
		Temps passé:	2.50 heures
Description			
J'ai découvert cette fonctionnalité en relisant la doc			
Un test squash de non régression serait le bienvenu.			
La documentation fournit une bonne base pour la rédaction de ce test.			
Tâches à créer :			
<ul style="list-style-type: none">• créer l'exigence "L'administrateur doit pouvoir générer une variante depuis un serveur enregistré" ?• créer le test (en testant en même temps)			
Je suppose qu'un point devrait suffire à la réalisation de ce scénario.			
Demandes liées:			
Copié depuis Documentations - Tâche #15515: Ajouter des captures d'écran pour...		Fermé	17/03/2016

Historique

#1 - 02/12/2016 17:29 - Joël Cuissinat

- Copié depuis Tâche #15515: Ajouter des captures d'écran pour la création de variantes ajouté

#2 - 15/12/2016 16:49 - Joël Cuissinat

- Temps estimé mis à 2.00 h

- Tâche parente mis à #18216

#3 - 15/12/2016 16:49 - Joël Cuissinat

- Tracker changé de Proposition Scénario à Tâche

- Restant à faire (heures) changé de 1.0 à 2.0

#4 - 16/12/2016 17:08 - Joël Cuissinat

- % réalisé changé de 0 à 40

- Restant à faire (heures) changé de 2.0 à 1.5

Test en cours de rédaction dans le répertoire Zéphir : **Création de variante depuis un serveur** (id à définir)

#5 - 08/02/2017 15:42 - Joël Cuissinat

- Projet changé de Squash TM à Zéphir

- Statut changé de Nouveau à En cours

- Début mis à 08/02/2017

#6 - 08/02/2017 15:43 - Joël Cuissinat

- Assigné à mis à Joël Cuissinat

#7 - 08/02/2017 17:42 - Joël Cuissinat

- % réalisé changé de 40 à 100

- Restant à faire (heures) changé de 1.5 à 0.15

=> finalisation du test **ZE-T03-003 - Création de variante depuis un serveur** + création de l'exigence liée + réorganisation afin de rassembler les tests liés à la gestion des variantes.

#8 - 08/02/2017 17:48 - Joël Cuissinat

- Statut changé de *En cours* à *Résolu*

#9 - 09/02/2017 17:26 - Joël Cuissinat

sera validé par le test squash

#10 - 09/02/2017 17:26 - Joël Cuissinat

- Statut changé de *Résolu* à *Fermé*

- Restant à faire (heures) changé de 0.15 à 0.0