

Distribution EOLE - Tâche #20432

Scénario # 20431 (Terminé (Sprint)): Tests et qualification (19-21)

Correction test SP-T01 SP-T02 : multiples corrections mineures

09/05/2017 09:47 - Gérald Schwartzmann

Statut:	Fermé	Début:	09/05/2017
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:	Gérald Schwartzmann	% réalisé:	100%
Version cible:	sprint 2017 19-21 Equipe MENSUR	Temps estimé:	3.00 heures
		Temps passé:	3.00 heures
Description			
Cf. prise de note de Gérald.			

Historique

#1 - 09/05/2017 14:08 - Joël Cuissinat

- Tâche parente changé de #20104 à #20431

#2 - 10/05/2017 09:48 - Scrum Master

- Statut changé de Nouveau à En cours

#3 - 10/05/2017 14:57 - Gérald Schwartzmann

- % réalisé changé de 0 à 100

- Restant à faire (heures) changé de 3.0 à 0.0

#4 - 11/05/2017 09:44 - Scrum Master

- Statut changé de En cours à Fermé