

## Distribution EOLE - Tâche #20469

Scénario # 20418 (Terminé (Sprint)): Réflexion autour du "nouveau" Zéphir

### Préparation réunion de lancement

10/05/2017 10:01 - William Petit

<b>Statut:</b>	Fermé	<b>Début:</b>	09/05/2017
<b>Priorité:</b>	Normal	<b>Echéance:</b>	
<b>Assigné à:</b>		<b>% réalisé:</b>	100%
<b>Version cible:</b>	sprint 2017 19-21 Equipe MENSUR	<b>Temps estimé:</b>	3.00 heures
		<b>Temps passé:</b>	5.00 heures
<b>Description</b>			

#### Historique

##### #1 - 10/05/2017 10:01 - William Petit

- Temps estimé mis à 3.00 h
- Restant à faire (heures) mis à 3.0

##### #2 - 10/05/2017 10:01 - William Petit

- Statut changé de Nouveau à En cours

##### #3 - 10/05/2017 10:02 - William Petit

- Restant à faire (heures) changé de 3.0 à 2.5

##### #4 - 10/05/2017 10:02 - Gérald Schwartzmann

- % réalisé changé de 0 à 20

##### #5 - 10/05/2017 10:02 - Gérald Schwartzmann

- Restant à faire (heures) changé de 2.5 à 2.0

##### #6 - 10/05/2017 10:03 - William Petit

- Restant à faire (heures) changé de 2.0 à 2.5

Une page Wiki a été créée pour compiler les éléments abordés pendant cette préparation:

[https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/eole-interne/wiki/Zephyr\\_-\\_R%C3%A9union\\_du\\_1104](https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/eole-interne/wiki/Zephyr_-_R%C3%A9union_du_1104)

##### #7 - 10/05/2017 10:20 - Daniel Dehennin

- Restant à faire (heures) changé de 2.5 à 2.0

##### #8 - 12/05/2017 09:12 - William Petit

- Statut changé de En cours à Résolu

##### #9 - 12/05/2017 09:55 - Laurent Flori

- Restant à faire (heures) changé de 2.0 à 1.5

##### #10 - 12/05/2017 10:26 - Daniel Dehennin

- % réalisé changé de 20 à 100

**#11 - 15/05/2017 08:47 - Lionel Morin**

- *Restant à faire (heures) changé de 1.5 à 0.0*

**#12 - 30/05/2017 14:05 - Joël Cuissinat**

- *Statut changé de Résolu à Fermé*