

## Distribution EOLE - Scénario #21301

### Tests et qualification (40-42)

11/09/2017 13:27 - Joël Cuissinat

<b>Statut:</b>	Terminé (Sprint)	<b>Début:</b>	28/09/2017
<b>Priorité:</b>	Normal	<b>Echéance:</b>	20/10/2017
<b>Assigné à:</b>		<b>% réalisé:</b>	100%
<b>Catégorie:</b>		<b>Temps estimé:</b>	0.00 heure
<b>Version cible:</b>	sprint 2017 40-42 Equipe MENSUR	<b>Temps passé:</b>	9.17 heures
<b>Description</b>			
<b>Sous-tâches:</b>			
Tâche # 21482: Améliorer l'image Zéphir NG			<b>Fermé</b>
Tâche # 21599: Valider le nouveau test squash : AD-T00-001c - Changement de backend DNS...			<b>Fermé</b>
Tâche # 21625: Revoir le test failover dhcp			<b>Fermé</b>

### Historique

#1 - 16/10/2017 09:36 - Scrum Master

- Statut changé de Nouveau à Terminé (Sprint)