# Distribution EOLE - Scénario #31597

# ScribeAD Mauvaise résolution ip pour ADDC

28/01/2021 09:18 - Gilles Grandgérard

Statut:	Terminé (Sprint)	Début:	01/02/2021
Priorité:	Normal	Echéance:	19/02/2021
Assigné à:	Emmanuel GARETTE	% réalisé:	100%
Catégorie:		Temps estimé:	0.00 heure
Version cible:	Prestation Cadoles MEN 05-07	Temps passé:	0.00 heure

## **Description**

# **Problème**

```
root@pcubuntumate:~# dig +short _ldap._tcp.dompedago.etb1.lan SRV
0 100 389 addc.dompedago.etb1.lan.
root@pcubuntumate:~# dig +short addc.dompedago.etb1.lan.
192.0.2.2
10.1.3.11
```

### 192.0.2.2 ne devrait pas apparaître

## **Proposition**

- dans le template **smb-addc.conf** de ScribeAD, il faudrait ajouter les paramètre suivant qui éviterait que Samba ne publie l'adresse IP du bridge **192.0.2.2** 
  - o interfaces=lo eth0
  - bind interfaces only=ves
- mais, la résolution DNS utilisant addc depuis le membre ne fonctionne plus

Ça pourrait être envisageable si :

- on ajoute une route sur le maître : ip route add \$ad\_public\_address dev br0
- on utilise \$ad public address au lieu de 192.0.2.2 pour taper sur addc (/etc/resolv.conf par exemple)

## PS:

- Noter que le même problème doit exister sur les conteneurs AmonEcole
- envisager la correction en 2.7.2 (branche seulement)

# Critères d'acceptation

- la résolution inverse de 192.0.2.2 ne doit pas donner de résultat.
- fonctionnelle sur ScribeAD 2.8.0
- fonctionnelle sur AmonEcole 2.8.1

#### Sous-tâches:

Tâche # 31610: hostname -f ne renvoie que le nom de machine sur le conteneur addc du sc...FerméTâche # 31657: Samba doit écouter en priorité sur l'adresse IP externe dans le conteneu...Fermé

### Demandes liées:

Lié à Distribution EOLE - Scénario #28409: ScribeAD : Améliorer la gestion du		Partiellement Réalisé	
Lié à Distribution EOLE - Tâche #28407: Ajouter les options "bind interfaces	Nouveau	27/05/2019	
Lié à Distribution EOLE - Tâche #31707: Valider le scénario ScribeAD Mauvaise	Fermé	18/02/2021	

## Historique

### #1 - 28/01/2021 09:19 - Gilles Grandgérard

- Echéance mis à 19/02/2021

21/05/2024 1/2

- Version cible mis à sprint 2021 05-07 Equipe MENSR
- Début mis à 01/02/2021

#### #2 - 28/01/2021 09:39 - Daniel Dehennin

- Description mis à jour

### #3 - 29/01/2021 09:21 - Gilles Grandgérard

- Description mis à jour

### #4 - 29/01/2021 09:21 - Gilles Grandgérard

- Version cible changé de sprint 2021 05-07 Equipe MENSR à Prestation Cadoles MEN 05-07
- Points de scénarios mis à 2.0

### #5 - 29/01/2021 14:43 - Gilles Grandgérard

- Lié à Scénario #28409: ScribeAD : Améliorer la gestion du bridge ADDC ajouté

### #6 - 29/01/2021 14:43 - Gilles Grandgérard

- Lié à Tâche #28407: Ajouter les options "bind interfaces only" et "interface" dans le conteneur ajouté

### #7 - 01/02/2021 14:33 - Gilles Grandgérard

- Description mis à jour

#### #8 - 01/02/2021 14:38 - Daniel Dehennin

Il y a actuellement un calcul sur scribe qui ajoute addc au fichier /etc/hosts pour lui associer l'adresse IP 192.0.2.2.

#### #9 - 04/02/2021 10:25 - Emmanuel GARETTE

- Assigné à mis à Emmanuel GARETTE

## #10 - 08/02/2021 16:19 - Emmanuel GARETTE

- Statut changé de Nouveau à Résolu

#### #11 - 18/02/2021 11:17 - Joël Cuissinat

- Lié à Tâche #31707: Valider le scénario ScribeAD Mauvaise résolution ip pour ADDC ajouté

#### #12 - 19/02/2021 10:09 - Laurent Flori

- Statut changé de Résolu à Terminé (Sprint)

### #13 - 01/07/2021 09:43 - Joël Cuissinat

- Release mis à EOLE 2.8.1

21/05/2024 2/2