

Demandes

#	Projet	Tracker	Statut	Sujet	Auteur	Assigné à	Mis-à-jour	Version cible	Début	% réalisé	Priorité
9718	Horus	Tâche	Fermé	Sauvegarde Bacula NAS en 2.4 impossible	Anonyme	Emmanuel GARETTE	20/11/2014 16:30	sprint 2014 46-47	18/11/2014	100	Haut
8760	eole-skeletor	Tâche	Fermé	Compilation des éventuels fichiers de traduction.	Benjamin Bohard	Fabrice Barconnière	18/11/2014 16:52	sprint 2014 46-47	12/11/2014	100	Normal
9716	EoleSSO	Tâche	Reporté	étude de problèmes de charge dans le cadre d'un serveur Seshat (SSO PIA/ENT)	Bruno Boiget	Bruno Boiget	20/11/2014 15:50	sprint 2014 46-47	17/11/2014	0	Normal
9605	eole-genconfig	Tâche	Fermé	l'application genconfig est toujours activée dans toutes les instances eoleflask	Bruno Boiget	Bruno Boiget	14/11/2014 14:51	sprint 2014 46-47	13/11/2014	100	Normal
9508	eole-proxy	Tâche	Fermé	le script enregistrement_domaine.sh n'est pas porté en 2.4	Christophe Dezé	Joël Cuissinat	20/11/2014 17:27	sprint 2014 46-47	10/11/2014	100	Normal
9303	conf-esbl	Tâche	Fermé	création d'un sous-projet 'eole-zephir-module-esbl' pour gérer les dictionnaires du module esbl des versions eole 2.3 et 2.4	christophe guerinet	Joël Cuissinat	19/11/2014 16:58	sprint 2014 46-47	16/10/2014	100	Normal
9302	eCDL	Tâche	Fermé	création d'un sous-projet pour gérer les dictionnaires du module ecld des versions eole 2.3 et 2.4	christophe guerinet	Joël Cuissinat	19/11/2014 17:00	sprint 2014 46-47	16/10/2014	100	Normal
8754	Distribution EOLE	Tâche	Fermé	Amélioration du processus eole-ci-tests	Daniel Dehennin		17/11/2014 15:59	sprint 2014 46-47	03/09/2014	0	Normal
9446	Distribution EOLE	Scénario	Partiellement Réalisé	Divers 2.4	Emmanuel GARETTE		21/11/2014 17:19	sprint 2014 46-47	07/04/2014	100	Haut
9740	Distribution EOLE	Tâche	Reporté	Niveau de log différent entre Query-Auto et Query-Cd	Emmanuel GARETTE		20/11/2014 16:05	sprint 2014 46-47	19/11/2014	0	Normal
9601	creole	Tâche	Fermé	Maj-Auto ne fait de clean dans les conteneurs	Emmanuel GARETTE	Daniel Dehennin	19/11/2014 11:29	sprint 2014 46-47	13/11/2014	100	Normal
9589	eole-cups	Tâche	Ne sera pas résolu	tabulation espaces dans le dictionnaire	Emmanuel GARETTE		12/11/2014 17:03	sprint 2014 46-47	12/11/2014	0	Normal
9585	winexe	Tâche	Fermé	Dépôt EOLE pour winexe	Emmanuel GARETTE	Joël Cuissinat	13/11/2014 15:38	sprint 2014 46-47	12/11/2014	100	Normal
9534	Distribution EOLE	Scénario	Partiellement Réalisé	Avoir un message d'erreur dans toutes circonstances pour les commandes EOLE	Emmanuel GARETTE		21/11/2014 14:12	sprint 2014 46-47	03/10/2014	100	Normal
9502	creole	Tâche	Fermé	si le service lxc est démarré mais un conteneur est arrêté, reconfigure	Emmanuel GARETTE	Emmanuel GARETTE	17/11/2014 14:32	sprint 2014 46-47	05/11/2014	100	Normal

#	Projet	Tracker	Statut	Sujet	Auteur	Assigné à	Mis-à-jour	Version cible	Début	% réalisé	Priorité
9500	creole	Tâche	Fermé	impossible de relancer gen_conteneurs pour construire le cache si le serveur est instancié	Emmanuel GARETTE	Emmanuel GARETTE	17/11/2014 11:56	sprint 2014 46-47	05/11/2014	100	Normal
9487	Amon	Tâche	Fermé	"Autoriser le réseau eth1 à utiliser les DNS de Forward RVP/AGRIATES" devrait être disabled sans RVP	Emmanuel GARETTE	Emmanuel GARETTE	14/11/2014 11:51	sprint 2014 46-47	10/11/2014	100	Normal
9477	creole	Tâche	Reporté	gen_conteneurs ne fait pas d'"apt-get update"	Emmanuel GARETTE		20/11/2014 15:58	sprint 2014 46-47	03/11/2014	0	Normal
9460	creole	Tâche	Fermé	message d'erreur qui n'en est pas un si on lance deux fois gen_config	Emmanuel GARETTE	Ghislain Loaec	20/11/2014 13:02	sprint 2014 46-47	31/10/2014	100	Normal
9452	creole	Tâche	Fermé	pas de message d'erreur explicite si "raise" dans instance/reconfigure	Emmanuel GARETTE	Bruno Boiget	20/11/2014 16:52	sprint 2014 46-47	31/10/2014	100	Normal
9449	creole	Tâche	Fermé	Fournir une commande lxc-status en 2.4	Emmanuel GARETTE	Emmanuel GARETTE	12/11/2014 18:02	sprint 2014 46-47	30/10/2014	100	Normal
9448	creole	Tâche	Fermé	traceback si un conteneur ne démarre pas à la fin du gen_conteneurs	Emmanuel GARETTE	Joël Cuissinat	20/11/2014 16:59	sprint 2014 46-47	30/10/2014	100	Normal
9447	creole	Tâche	Fermé	traceback si on passe du mode non conteneur au mode conteneur	Emmanuel GARETTE	Joël Cuissinat	17/11/2014 14:55	sprint 2014 46-47	17/11/2014	100	Normal
9438	Distribution EOLE	Tâche	Fermé	spinner tourne sans arrêt si on oublie de mettre une master/slave obligatoire	Emmanuel GARETTE	Ghislain Loaec	13/11/2014 16:40	sprint 2014 46-47	28/10/2014	100	Normal
9431	creole	Scénario	Terminé (Sprint)	impossibilité de mettre à jour	Emmanuel GARETTE		20/11/2014 17:42	sprint 2014 46-47	06/11/2014	100	Normal
9363	creole	Tâche	Fermé	Pas d'information utile à l'instance si pas de gen_conteneur + erreur	Emmanuel GARETTE	Emmanuel GARETTE	21/11/2014 14:11	sprint 2014 46-47	18/11/2014	100	Normal
9361	creole	Tâche	Fermé	si conteneur arrêté, message en anglais dans Maj-Auto	Emmanuel GARETTE	Fabrice Barconnière	18/11/2014 15:56	sprint 2014 46-47	23/10/2014	100	Normal
9199	creole	Tâche	Fermé	Maj-Auto en mode conteneur : il faudrait dissocier le téléchargement de l'installation	Emmanuel GARETTE	Emmanuel GARETTE	18/11/2014 15:49	sprint 2014 46-47	09/10/2014	100	Normal
9186	creole	Tâche	Reporté	affichage de l'installation des paquets	Emmanuel GARETTE		20/11/2014 16:31	sprint 2014 46-47	20/11/2014	0	Normal
8751	creole	Tâche	Reporté	temps anormalement long pour un Maj-Auto en mode conteneur	Emmanuel GARETTE		20/11/2014 16:01	sprint 2014 46-47	20/11/2014	0	Normal
8581	creole	Tâche	Fermé	mail en cas d'envoi d'erreur ne permet pas de connaître l'établissement/serveur émetteur	Emmanuel GARETTE	Klaas TJEBBES	17/11/2014 15:35	sprint 2014 46-47	31/10/2014	100	Normal
8181	creole	Tâche	Fermé	message en anglais dans gen_config au démarrage	Emmanuel GARETTE	Fabrice Barconnière	18/11/2014 16:27	sprint 2014 46-47	10/11/2014	100	Normal

#	Projet	Tracker	Statut	Sujet	Auteur	Assigné à	Mis-à-jour	Version cible	Début	% réalisé	Priorité
6000	python-pyeole	Tâche	Fermé	Message en anglais au reconfigure si paquet inconnu	Emmanuel GARETTE		13/11/2014 16:40	sprint 2014 46-47	07/11/2014	100	Normal
4944	creole	Tâche	Fermé	Si on relance gen_conteneurs, il bloc en DHCP sans DNS	Emmanuel GARETTE	Emmanuel GARETTE	21/11/2014 15:53	sprint 2014 46-47	04/11/2014	100	Normal
9521	Amon	Scénario	Terminé (Sprint)	eSSL 2.4 : portage de la version actuelle de l'eSSL 2.4 + début d'adaptation des règles vers le nouveau modèle	Emmanuel IHRY		20/11/2014 16:25	sprint 2014 46-47	10/11/2014	100	Normal
9476	eole-exim	Tâche	Fermé	erreur roundcube	Eric Renoult	Joël Cuissinat	18/11/2014 14:16	sprint 2014 46-47	05/11/2014	100	Normal
9729	Distribution EOLE	Tâche	Fermé	Publier la maj sur le DNS (scénario #9229)	Fabrice Barconnière	Fabrice Barconnière	19/11/2014 11:21	sprint 2014 46-47	07/11/2014	100	Normal
9725	EOLE OpenNebula	Tâche	Fermé	Module Hâpy, connexion à Sunstone : si on met un utilisateur et un mot de passe bidon, on se retrouve connecté comme user.	Fabrice Barconnière	Philippe Caseiro	18/11/2014 17:26	sprint 2014 46-47	17/10/2014	100	Normal
9723	Distribution EOLE	Tâche	Fermé	Assistance Académie de Dijon concernant un Sphynx dédié aux RAIP	Fabrice Barconnière	Fabrice Barconnière	18/11/2014 13:16	sprint 2014 46-47	05/11/2014	100	Normal
9722	Distribution EOLE	Tâche	Fermé	Assistance Académie de Lyon concernant le VPN	Fabrice Barconnière	Fabrice Barconnière	20/11/2014 16:23	sprint 2014 46-47	05/11/2014	100	Normal
9719	EOLE OpenNebula	Tâche	Fermé	Paquet Hâpy appmarket-sunstone : manque les fichiers ruby/oneapps nécessaire à Sunstone	Fabrice Barconnière	Philippe Caseiro	18/11/2014 13:19	sprint 2014 46-47	07/11/2014	100	Normal
9715	AmonEcole	Tâche	Fermé	zones supplémentaires en mode conteneur : effectuer les modifications nécessaires au bon fonctionnement.	Fabrice Barconnière	Fabrice Barconnière	19/11/2014 11:25	sprint 2014 46-47	10/10/2014	100	Normal
9612	AmonEcole	Tâche	Fermé	Étude de la demande	Fabrice Barconnière	Fabrice Barconnière	19/11/2014 10:13	sprint 2014 46-47	10/10/2014	100	Normal
9545	EOLE OpenNebula	Tâche	Fermé	Créer une entrée sur l'ISO d'installation pour le module Hâpy-market	Fabrice Barconnière	Philippe Caseiro	19/11/2014 16:49	sprint 2014 46-47	07/11/2014	70	Normal
9543	EOLE OpenNebula	Tâche	Fermé	Paquet eole-one-frontend : prise en compte du marketplace dans la config de Sunstone	Fabrice Barconnière	Philippe Caseiro	18/11/2014 16:15	sprint 2014 46-47	07/11/2014	100	Normal
9541	EOLE OpenNebula	Tâche	Fermé	Packaging appmarket sur Hâpy : appmarket-server.conf doit être dans /etc/one/	Fabrice Barconnière	Philippe Caseiro	18/11/2014 14:18	sprint 2014 46-47	07/11/2014	100	Normal
9531	EOLE OpenNebula	Tâche	Fermé	Packaging appmarket et ole-one-frontend sur Hâpy	Fabrice Barconnière	Philippe Caseiro	18/11/2014 13:27	sprint 2014 46-47	24/10/2014	100	Normal
9530	EOLE OpenNebula	Scénario	Terminé (Sprint)	Finaliser le module Hâpy-Market	Fabrice Barconnière		19/11/2014 17:39	sprint 2014 46-47	24/10/2014	100	Normal

#	Projet	Tracker	Statut	Sujet	Auteur	Assigné à	Mis-à-jour	Version cible	Début	% réalisé	Priorité
9494	eole-one-flow	Tâche	Fermé	Documenter OneFlow : gen_config et présentation rapide dans l'interface	Fabrice Barconnière	Gérald Schwartzmann	24/11/2014 12:43	sprint 2014 46-47	04/11/2014	100	Normal
9567	EOLE OpenNebula	Tâche	Fermé	Coquille dans le libellé d'une variable	Gérald Schwartzmann	Philippe Caseiro	17/11/2014 15:28	sprint 2014 46-47	07/11/2014	100	Normal
9559	EOLE OpenNebula	Tâche	Fermé	Dire un mot sur l'utilisation de AppMarket dans Sunstone	Gérald Schwartzmann	Gérald Schwartzmann	24/11/2014 12:43	sprint 2014 46-47	07/11/2014	100	Normal
9554	eole-one-flow	Tâche	Fermé	Documenter OneFlow : gen_config et présentation rapide dans l'interface	Gérald Schwartzmann	Gérald Schwartzmann	24/11/2014 12:42	sprint 2014 46-47	04/11/2014	100	Normal
9504	Distribution EOLE	Tâche	Reporté	Documenter le clonage d'une image	Gérald Schwartzmann		24/11/2014 12:47	sprint 2014 46-47	05/11/2014	0	Normal
9484	Distribution EOLE	Tâche	Fermé	Revoir la gestion du CD de contextualisation et du daemon ci-test	Gérald Schwartzmann		17/11/2014 16:01	sprint 2014 46-47	04/11/2014	0	Normal
9483	Distribution EOLE	Scénario	Terminé (Sprint)	Amélioration eole-ci-tests	Gérald Schwartzmann		17/11/2014 16:01	sprint 2014 46-47	03/09/2014	100	Normal
9445	eole-exim	Tâche	Fermé	Cosmétique : respecter la convention typographique pour le mot relai	Gérald Schwartzmann	Emmanuel GARETTE	13/11/2014 16:41	sprint 2014 46-47	30/10/2014	100	Normal
9444	Distribution EOLE	Scénario	Terminé (Sprint)	Cosmétique : CreoleLint et Convention typographique	Gérald Schwartzmann		20/11/2014 13:14	sprint 2014 46-47	30/10/2014	100	Normal
9443	EOLE OpenNebula	Tâche	Fermé	CreoleLint : Tabulation dans le dictionnaire 90_openswitch.xml	Gérald Schwartzmann		13/11/2014 16:56	sprint 2014 46-47	30/10/2014	100	Normal
9417	EOLE OpenNebula	Tâche	Fermé	Mettre en place le squelette Scenari du module Hâpy-Master	Gérald Schwartzmann	Gérald Schwartzmann	24/11/2014 12:42	sprint 2014 46-47	27/10/2014	100	Normal
9416	EOLE OpenNebula	Tâche	Fermé	Documenter la configuration d'un module Hâpy-Master	Gérald Schwartzmann	Gérald Schwartzmann	24/11/2014 12:42	sprint 2014 46-47	27/10/2014	100	Normal
9414	EOLE OpenNebula	Scénario	Terminé (Sprint)	Documenter et tester le module Hâpy-Master	Gérald Schwartzmann		24/11/2014 12:42	sprint 2014 46-47	27/10/2014	100	Normal
9354	Distribution EOLE	Tâche	Fermé	SSH inaccessible apres install 2.4.1 iso unstable 2014 10 08	Gilles Grandgérard	Daniel Dehennin	10/11/2014 16:05	sprint 2014 46-47	10/11/2014	100	Haut
9611	EOLE OpenNebula	Tâche	Fermé	Erreur lors de l'installation des modules hapy	Gilles Grandgérard	Philippe Caseiro	18/11/2014 14:46	sprint 2014 46-47	17/10/2014	100	Normal
9129	Distribution EOLE	Tâche	Fermé	On a l'impression que des paquets s'installent au 'reconfigure'	Gilles Grandgérard		21/11/2014 14:10	sprint 2014 46-47	03/10/2014	100	Normal
9727	eole-flask	Tâche	Fermé	Etude des outils proposés dans la réunion développement web	Gwenael Remond	Gwenael Remond	21/11/2014 14:19	sprint 2014 46-47	19/11/2014	100	Normal
9229	AmonEcole	Scénario	Terminé (Sprint)	Problème de chargement des zones DNS locales supplémentaires par bind	Jean-Marc MELET		19/11/2014 11:41	sprint 2014 46-47	10/10/2014	100	Normal

#	Projet	Tracker	Statut	Sujet	Auteur	Assigné à	Mis-à-jour	Version cible	Début	% réalisé	Priorité
9728	Distribution EOLE	Tâche	Ne sera pas résolu	Backport du correctif sur la configuration des partages Bacula en 2.4.0	Joël Cuissinat		20/11/2014 16:32	sprint 2014 46-47	18/11/2014	0	Haut
9726	ead	Tâche	Fermé	Avec Bacula désactivé, la page de configuration des sauvegardes s'affiche à vide	Joël Cuissinat	Joël Cuissinat	20/11/2014 16:55	sprint 2014 46-47	18/11/2014	100	Normal
9721	Distribution EOLE	Tâche	Fermé	Les agents signalent une erreur de règles ipset sur Horus	Joël Cuissinat	Emmanuel GARETTE	18/11/2014 14:15	sprint 2014 46-47	18/11/2014	100	Normal
9607	eole-fichier	Tâche	Fermé	Le script schedule tdbbackup n'est pas compatible avec le mode conteneur	Joël Cuissinat	Joël Cuissinat	17/11/2014 14:37	sprint 2014 46-47	07/04/2014	100	Normal
9604	eole-genconfig	Tâche	Fermé	Plusieurs occurrences de "Zephir" (au lieu de "Zéphir") dans gen_config	Joël Cuissinat	Joël Cuissinat	20/11/2014 13:11	sprint 2014 46-47	13/11/2014	100	Normal
9603	Distribution EOLE	Tâche	Fermé	Compiler join-scribe pour EOLE 2.4	Joël Cuissinat	Joël Cuissinat	20/11/2014 16:43	sprint 2014 46-47	12/11/2014	100	Normal
9591	EoleSSO	Tâche	Fermé	CreoleLint signale un problème sur le template : authprog.conf	Joël Cuissinat	Emmanuel GARETTE	13/11/2014 16:28	sprint 2014 46-47	13/11/2014	100	Normal
9550	creole	Tâche	Fermé	Impossibilité de mettre à jour (Packages Not Found)	Joël Cuissinat	Daniel Dehennin	14/11/2014 15:06	sprint 2014 46-47	12/11/2014	100	Normal
9547	Distribution EOLE	Tâche	Fermé	Annoncer la mise à jour 2.3.15 Stable	Joël Cuissinat	Joël Cuissinat	17/11/2014 17:17	sprint 2014 46-47	07/11/2014	80	Normal
9546	Distribution EOLE	Tâche	Fermé	Recompilation des paquets 2.3.15 en eole-2.3-updates	Joël Cuissinat	Joël Cuissinat	17/11/2014 17:42	sprint 2014 46-47	07/11/2014	100	Normal
9532	eole-genconfig	Tâche	Fermé	Comportement de gen_config en mode Zéphir avec une config locale mais pas de config distante	Joël Cuissinat	Ghislain Loaec	13/11/2014 17:06	sprint 2014 46-47	06/11/2014	100	Normal
9523	creole	Tâche	Fermé	Plantage CreoleLint sur le template ParamIntegr.txt	Joël Cuissinat		13/11/2014 15:07	sprint 2014 46-47	06/11/2014	100	Normal
9516	creole	Tâche	Fermé	Plantage CreoleLint sur les variables "adresse_ip_link"	Joël Cuissinat	Emmanuel GARETTE	13/11/2014 14:42	sprint 2014 46-47	06/11/2014	100	Normal
9499	Distribution EOLE	Scénario	Terminé (Sprint)	Assistance aux utilisateurs (46-47)	Joël Cuissinat		20/11/2014 16:23	sprint 2014 46-47	05/11/2014	100	Normal
9495	python-pyeole	Tâche	Fermé	KeyError si présence d'une variable inconnue dans un check	Joël Cuissinat	Joël Cuissinat	20/11/2014 16:41	sprint 2014 46-47	10/11/2014	100	Normal
9371	Distribution EOLE	Scénario	Terminé (Sprint)	Publier les paquets 2.3.15 en maj complète	Joël Cuissinat		19/11/2014 11:21	sprint 2014 46-47	07/11/2014	100	Normal
9230	creole	Tâche	Fermé	Query-Cd est cassé	Joël Cuissinat	Emmanuel GARETTE	20/11/2014 17:42	sprint 2014 46-47	06/11/2014	100	Normal
9225	creole	Tâche	Fermé	Maj-Auto n'affiche pas la liste des paquets à destination du conteneur "root"	Joël Cuissinat	Joël Cuissinat	20/11/2014 13:23	sprint 2014 46-47	28/10/2014	100	Normal

#	Projet	Tracker	Statut	Sujet	Auteur	Assigné à	Mis-à-jour	Version cible	Début	% réalisé	Priorité
9201	eole-antivirus	Tâche	Fermé	Améliorer la synchronisation des bases freshclam	Joël Cuissinat	Emmanuel GARETTE	13/11/2014 18:25	sprint 2014 46-47	12/11/2014	100	Normal
9068	python-pyeole	Tâche	Fermé	L'agent Zéphir "Application des règles Bastion" est en erreur sur AmonEcole	Joël Cuissinat	Emmanuel GARETTE	12/11/2014 18:21	sprint 2014 46-47	12/11/2014	100	Normal
9067	python-pyeole	Tâche	Fermé	Revoir le test diagnose de bastion en mode conteneur	Joël Cuissinat	Emmanuel GARETTE	12/11/2014 18:17	sprint 2014 46-47	12/11/2014	100	Normal
9066	Distribution EOLE	Scénario	Terminé (Sprint)	Test diagnose et agent pour bastion	Joël Cuissinat		18/11/2014 14:23	sprint 2014 46-47	12/11/2014	100	Normal
9013	Distribution EOLE	Scénario	Terminé (Sprint)	Focus internationalisation 2.4	Joël Cuissinat		18/11/2014 17:01	sprint 2014 46-47	23/10/2014	100	Normal
9012	creole	Tâche	Fermé	Les mises à jour programmées apparaissent en "franglais" dans l'EAD	Joël Cuissinat	Fabrice Barconnière	18/11/2014 15:02	sprint 2014 46-47	13/11/2014	100	Normal
9003	Distribution EOLE	Scénario	Terminé (Sprint)	Évolutions sur la mise à jour	Joël Cuissinat		20/11/2014 16:28	sprint 2014 46-47	09/10/2014	100	Normal
8883	Distribution EOLE	Scénario	Terminé (Sprint)	join-scribe sur EOLE-2.4	Joël Cuissinat		20/11/2014 17:01	sprint 2014 46-47	12/11/2014	100	Normal
8685	winexe	Tâche	Fermé	Compiler winexe pour EOLE 2.4	Joël Cuissinat	Daniel Dehennin	13/11/2014 15:36	sprint 2014 46-47	12/11/2014	100	Normal
8539	creole	Tâche	Fermé	Gestion du ctrl-c dans Maj-Auto	Joël Cuissinat	Joël Cuissinat	13/11/2014 15:07	sprint 2014 46-47	12/11/2014	100	Normal
8398	creole	Tâche	Fermé	Erreur non explicite avec un config.eol vide ou invalide	Joël Cuissinat	Emmanuel GARETTE	20/11/2014 16:59	sprint 2014 46-47	13/11/2014	100	Normal
8396	creole	Tâche	Ne sera pas résolu	Attente configuration réseau avec adresse IP fixe	Joël Cuissinat	Daniel Dehennin	14/11/2014 11:26	sprint 2014 46-47	14/11/2014	0	Normal
7182	eole-register	Tâche	Fermé	Corriger la gestion du proxy dans eole-register	Joël Cuissinat	Emmanuel GARETTE	13/11/2014 16:32	sprint 2014 46-47	12/11/2014	100	Normal
7633	creole	Tâche	Fermé	Une condition "disabled" sur une famille inexistante n'entraîne pas d'erreur	Joël Cuissinat	Emmanuel GARETTE	13/11/2014 16:59	sprint 2014 46-47	10/11/2014	100	Bas
7398	creole	Tâche	Reporté	Maj-Auto -s n'est pas implémenté sur 2.4	Joël Cuissinat		20/11/2014 16:28	sprint 2014 46-47	20/11/2014	0	Bas
9717	Distribution EOLE	Tâche	Fermé	assistance Scribe rectorat Amiens	Klaas TJEJBES	Klaas TJEJBES	18/11/2014 10:09	sprint 2014 46-47	17/11/2014	100	Normal
9462	eole-exim	Tâche	Reporté	L'envoi de mail ne fonctionne pas si on spécifie "system_mail_from" dans gen_config > messagerie	Klaas TJEJBES	Daniel Dehennin	20/11/2014 16:00	sprint 2014 46-47	31/10/2014	80	Normal
9168	eole-exim	Tâche	Reporté	erreur SMTP 550 lors de l'envoi de messages dans roundcube sur AmonEcole	Klaas TJEJBES	Daniel Dehennin	21/11/2014 17:19	sprint 2014 46-47	07/10/2014	100	Normal

#	Projet	Tracker	Statut	Sujet	Auteur	Assigné à	Mis-à-jour	Version cible	Début	% réalisé	Priorité
7441	creole	Tâche	Fermé	Maj-Auto mélange les messages en Anglais et en Français	Klaas TJEJBES	Fabrice Barconnière	18/11/2014 15:53	sprint 2014 46-47	13/11/2014	100	Normal
9529	eoleflask-aaa	Tâche	Fermé	Le plugin CAS d'eoleflask-aaa ne gère pas la déconnexion centralisée (initiée par eole-ss0)	Lionel Morin	Bruno Boiget	21/11/2014 14:19	sprint 2014 46-47	06/11/2014	100	Normal
9528	eole-flask	Tâche	Fermé	Revue de code de la version EOP "Julien"	Lionel Morin	Lionel Morin	21/11/2014 15:54	sprint 2014 46-47	27/10/2014	100	Normal
9527	eole-flask	Tâche	Fermé	EOP "Julien" : finaliser le chargement des modules	Lionel Morin	Lionel Morin	21/11/2014 15:56	sprint 2014 46-47	27/10/2014	100	Normal
9526	eole-flask	Scénario	Terminé (Sprint)	Unification des branches EOP 2.4	Lionel Morin		21/11/2014 15:56	sprint 2014 46-47	27/10/2014	100	Normal
9271	Sphynx	Tâche	Fermé	hosts.allow vide sur Sphynx 2.4	Olivier FEBWIN		12/08/2015 11:19	sprint 2014 46-47	14/10/2014	100	Normal
9586	EOLE OpenNebula	Tâche	Fermé	Déclaration eole-one-master dans le projet "secret"	Philippe Caseiro	Daniel Dehennin	13/11/2014 11:43	sprint 2014 46-47	13/11/2014	0	Normal
9582	EOLE OpenNebula	Tâche	Fermé	GenConfig ne marche pas avec les paquets de dev	Philippe Caseiro	Philippe Caseiro	12/11/2014 10:50	sprint 2014 46-47	12/11/2014	0	Normal
9570	EOLE OpenNebula	Tâche	Fermé	Difficile d'identifier le gen_config Hâpy de celui d'Hâpy Node	Philippe Caseiro	Philippe Caseiro	21/11/2014 10:06	sprint 2014 46-47	21/10/2014	100	Normal
9569	EOLE OpenNebula	Tâche	Fermé	Créer et utiliser un autre utilisateur que onadmin pour l'interface Sunstone	Philippe Caseiro	Gérald Schwartzmann	21/11/2014 10:05	sprint 2014 46-47	17/10/2014	100	Normal
9568	EOLE OpenNebula	Scénario	Terminé (Sprint)	Focus module Hâpy	Philippe Caseiro		21/11/2014 14:14	sprint 2014 46-47	17/10/2014	100	Normal
9556	EOLE OpenNebula	Tâche	Fermé	Créer entrée CD Hâpy-Master et configurations associées	Philippe Caseiro	Philippe Caseiro	19/11/2014 17:29	sprint 2014 46-47	07/11/2014	100	Normal
9555	EOLE OpenNebula	Tâche	Fermé	Transformer eole-one-singlenode en 2 projets	Philippe Caseiro	Philippe Caseiro	18/11/2014 13:26	sprint 2014 46-47	07/11/2014	100	Normal
9461	creole	Tâche	Fermé	KeyError non gérée découvert avec CreoleLint	Philippe Caseiro	Joël Cuissinat	14/11/2014 14:54	sprint 2014 46-47	31/10/2014	100	Normal
9376	EOLE OpenNebula	Scénario	Terminé (Sprint)	Créer un module Hâpy-Master	Philippe Caseiro		19/11/2014 17:40	sprint 2014 46-47	07/11/2014	100	Normal
9564	EOLE OpenNebula	Tâche	Reporté	Documenter l'interface de configuration du module Hâpy	Thierry Bertrand	Gérald Schwartzmann	24/11/2014 12:47	sprint 2014 46-47	15/10/2014	90	Normal
9563	EOLE OpenNebula	Tâche	Reporté	décrire la procédure d'intégration d'une image kvm au module Hâpy	Thierry Bertrand	Thierry Bertrand	24/11/2014 12:47	sprint 2014 46-47	07/10/2014	0	Normal
9562	EOLE OpenNebula	Scénario	Terminé (Sprint)	Documenter et tester le module Hâpy	Thierry Bertrand		24/11/2014 12:47	sprint 2014 46-47	07/10/2014	100	Normal
9561	EOLE OpenNebula	Tâche	Reporté	Documenter la configuration d'un module Hâpy node	Thierry Bertrand	Gérald Schwartzmann	24/11/2014 12:47	sprint 2014 46-47	15/10/2014	50	Normal

#	Projet	Tracker	Statut	Sujet	Auteur	Assigné à	Mis-à-jour	Version cible	Début	% réalisé	Priorité
9560	EOLE OpenNebula	Scénario	Terminé (Sprint)	Documenter et tester le module Hâpy-node	Thierry Bertrand		24/11/2014 12:47	sprint 2014 46-47	15/10/2014	100	Normal
9410	eole-zephyr-medde	Tâche	Fermé	rendre disponibles les dictionnaires modules pour la 2.4	Thierry Bertrand	christophe guerinot	19/11/2014 17:26	sprint 2014 46-47	13/10/2014	100	Normal
9409	Zéphir	Scénario	Terminé (Sprint)	Zephyr : intégrer les dictionnaires pour les modules ECDL, ESBL et ESSL 2.4	Thierry Bertrand		19/11/2014 17:27	sprint 2014 46-47	13/10/2014	100	Normal
9724	Amon	Tâche	Fermé	Création des modèles 2, 3, 4 et 5 zones + adaptation des règle selon modèles	Thierry Jambou		20/11/2014 16:25	sprint 2014 46-47	10/11/2014	100	Normal