

## Demandes

| #    | Projet              | Tracker  | Statut             | Sujet   | Auteur              | Assigné à           | Mis-à-jour       | Version cible     | Début      | % réalisé | Priorité |
|------|---------------------|----------|--------------------|---|---------------------|---------------------|------------------|-------------------|------------|-----------|----------|
| 8803 | Amon                | Scénario | Terminé (Sprint)   | evolution amon 2.4 bypassproxy reseau   | arnaud bougeard     |                     | 16/12/2014 17:57 | sprint 2014 48-49 | 24/11/2014 | 100       | Normal   |
| 9804 | Amon                | Tâche    | Fermé              | Etude de faisabilité  | Emmanuel GARETTE    | Gwenael Remond      | 28/11/2014 10:18 | sprint 2014 48-49 | 24/11/2014 | 100       | Normal   |
| 9849 | Amon                | Tâche    | Reporté            | Configuration alias persistante   | Vincent Febvre      |                     | 08/12/2014 08:08 | sprint 2014 48-49 | 26/11/2014 | 0         | Normal   |
| 9892 | cdimage-seeds       | Tâche    | Fermé              | Ajouter le paquet eole-lxc-container-pkg sur l'ISO                              | Joël Cuissinat      | Joël Cuissinat      | 08/12/2014 09:50 | sprint 2014 48-49 | 03/11/2014 | 100       | Normal   |
| 9887 | conf-esbl           | Tâche    | Fermé              | Adaptation du script exxl_diagnostic au standard 2.4 (utilisation de CreoleGet) | christophe guerinet | christophe guerinet | 04/12/2014 20:34 | sprint 2014 48-49 | 01/12/2014 | 100       | Normal   |
| 8596 | controle-vnc-client | Tâche    | Reporté            | Le client scribe s'annonce comme en version 2.2/2.3 en 2.4                      | Emmanuel GARETTE    |                     | 08/12/2014 09:08 | sprint 2014 48-49 | 28/11/2014 | 100       | Normal   |
| 9797 | creole              | Tâche    | Fermé              | calc_multi_condition gere mal les listes ?                                      | Christophe Dezé     | Joël Cuissinat      | 25/11/2014 17:32 | sprint 2014 48-49 | 24/11/2014 | 100       | Normal   |
| 9790 | creole              | Tâche    | Fermé              | pb avec les majuscules dans la migration des nom_long_hosts                     | Christophe Dezé     | Joël Cuissinat      | 25/11/2014 17:06 | sprint 2014 48-49 | 21/11/2014 | 100       | Normal   |
| 9896 | creole              | Tâche    | Reporté            | reload_eol ne fonctionne pas si /etc/eole/config.eol                            | Emmanuel GARETTE    | Emmanuel GARETTE    | 08/12/2014 08:19 | sprint 2014 48-49 | 03/12/2014 | 100       | Normal   |
| 9839 | creole              | Tâche    | Fermé              | gen_conteneurs plante en cas de redémarrage de creoled au mauvais moment        | Emmanuel GARETTE    |                     | 28/11/2014 10:04 | sprint 2014 48-49 | 25/11/2014 | 100       | Haut     |
| 9835 | creole              | Tâche    | Fermé              | gen_conteneurs sans Query-Auto ne fonctionne pas                                | Emmanuel GARETTE    | Joël Cuissinat      | 08/12/2014 09:50 | sprint 2014 48-49 | 25/11/2014 | 100       | Haut     |
| 9772 | creole              | Tâche    | Ne sera pas résolu | affichage de l'installation des paquets   | Fabrice Barconnière |                     | 28/11/2014 16:04 | sprint 2014 48-49 | 20/11/2014 | 0         | Normal   |
| 9764 | creole              | Tâche    | Fermé              | gen_conteneurs ne fait pas d'"apt-get update"                                   | Fabrice Barconnière | Joël Cuissinat      | 05/12/2014 09:17 | sprint 2014 48-49 | 03/11/2014 | 100       | Normal   |
| 9753 | creole              | Tâche    | Fermé              | temps anormalement long pour un Maj-Auto en mode conteneur                      | Fabrice Barconnière | Emmanuel GARETTE    | 04/12/2014 17:54 | sprint 2014 48-49 | 25/11/2014 | 100       | Normal   |
| 9752 | creole              | Tâche    | Fermé              | Maj-Auto -s n'est pas implémenté sur 2.4  | Fabrice Barconnière | Joël Cuissinat      | 04/12/2014 11:45 | sprint 2014 48-49 | 01/12/2014 | 100       | Bas      |
| 9769 | creole              | Tâche    | Fermé              | Traductions manquantes dans Maj-Cd/Query-Cd                                     | Joël Cuissinat      | Fabrice Barconnière | 02/12/2014 17:42 | sprint 2014 48-49 | 01/12/2014 | 100       | Normal   |
| 9549 | Distribution EOLE   | Tâche    | Fermé              | Mise à jour des dictionnaires 2.4.1 dans Zéphir 2.3                             | Bruno Boiget        | Bruno Boiget        | 05/12/2014 09:28 | sprint 2014 48-49 | 07/11/2014 | 100       | Normal   |
| 9548 | Distribution EOLE   | Tâche    | Fermé              | mise à jour de genconfig/creole/tiramisu sur Zéphir 2.3                         | Bruno Boiget        | Bruno Boiget        | 04/12/2014 11:49 | sprint 2014 48-49 | 07/11/2014 | 100       | Normal   |
| 9329 | Distribution EOLE   | Tâche    | Fermé              | Vérification des actions disponibles en fonction de la version de distribution  | Bruno Boiget        | Bruno Boiget        | 05/12/2014 09:25 | sprint 2014 48-49 | 20/10/2014 | 100       | Normal   |

| #    | Projet            | Tracker  | Statut           | Sujet  | Auteur              | Assigné à           | Mis-à-jour       | Version cible     | Début      | % réalisé | Priorité |
|------|-------------------|----------|------------------|--|---------------------|---------------------|------------------|-------------------|------------|-----------|----------|
| 9870 | Distribution EOLE | Tâche    | Fermé            | Augmenter l'attente sur le démarrage du service ARV lors d'une bascule pacemaker.                        | Daniel Dehennin     | Fabrice Barconnière | 08/12/2014 08:50 | sprint 2014 48-49 | 28/11/2014 | 100       | Normal   |
| 9840 | Distribution EOLE | Tâche    | Fermé            | Nouveau noyau Ubuntu 2.6.32-68.135   | Daniel Dehennin     | Fabrice Barconnière | 26/11/2014 17:35 | sprint 2014 48-49 | 25/11/2014 | 100       | Normal   |
| 9800 | Distribution EOLE | Tâche    | Fermé            | Configurer OpenNebula  | Daniel Dehennin     | Daniel Dehennin     | 05/12/2014 09:19 | sprint 2014 48-49 | 15/09/2014 | 0         | Normal   |
| 9799 | Distribution EOLE | Tâche    | Fermé            | Mettre en place le frontend OpenNebula   | Daniel Dehennin     | Daniel Dehennin     | 05/12/2014 09:19 | sprint 2014 48-49 | 26/11/2014 | 0         | Normal   |
| 9224 | Distribution EOLE | Tâche    | Fermé            | Réinstallation des 3 machines (nebula 1, 2, 3) par Samuel en Ubuntu Trusty.                              | Daniel Dehennin     |                     | 21/11/2014 15:54 | sprint 2014 48-49 | 10/10/2014 | 100       | Normal   |
| 9853 | Distribution EOLE | Tâche    | Fermé            | Il faut un test squash pour test Maj-Auto/Query-Auto sans Creoled  | Emmanuel GARETTE    | Joël Cuissinat      | 05/12/2014 15:24 | sprint 2014 48-49 | 26/11/2014 | 100       | Normal   |
| 9816 | Distribution EOLE | Tâche    | Fermé            | Etude sur une machine AmonEcole  | Emmanuel GARETTE    | Daniel Dehennin     | 25/11/2014 09:45 | sprint 2014 48-49 | 24/11/2014 | 100       | Normal   |
| 9815 | Distribution EOLE | Tâche    | Reporté          | Faire fonctionner la restauration du catalogue   | Emmanuel GARETTE    | Emmanuel GARETTE    | 08/12/2014 08:17 | sprint 2014 48-49 | 28/10/2011 | 100       | Normal   |
| 9814 | Distribution EOLE | Tâche    | Fermé            | Etudier l'intégration au socle EOLE  | Emmanuel GARETTE    |                     | 12/12/2014 10:13 | sprint 2014 48-49 | 24/11/2014 | 100       | Normal   |
| 9812 | Distribution EOLE | Tâche    | Reporté          | Préparer l'infrastructure de build   | Emmanuel GARETTE    |                     | 06/12/2014 14:01 | sprint 2014 48-49 | 24/11/2014 | 0         | Normal   |
| 9811 | Distribution EOLE | Tâche    | Reporté          | Créer les dépôts de paquets  | Emmanuel GARETTE    |                     | 06/12/2014 14:01 | sprint 2014 48-49 | 24/11/2014 | 0         | Normal   |
| 9806 | Distribution EOLE | Scénario | Terminé (Sprint) | Corriger les affichages de mise à jour   | Emmanuel GARETTE    |                     | 04/12/2014 12:58 | sprint 2014 48-49 | 19/11/2014 | 100       | Normal   |
| 9805 | Distribution EOLE | Tâche    | Fermé            | Plantage lié à la non présence de Creoled  | Emmanuel GARETTE    | Emmanuel GARETTE    | 28/11/2014 17:55 | sprint 2014 48-49 | 24/11/2014 | 100       | Normal   |
| 9801 | Distribution EOLE | Tâche    | Fermé            | Génération des images ISO  | Emmanuel GARETTE    | Daniel Dehennin     | 02/12/2014 12:39 | sprint 2014 48-49 | 31/10/2014 | 100       | Normal   |
| 9345 | Distribution EOLE | Scénario | Terminé (Sprint) | Vérification de la sauvegarde complète sans Zéphir   | Emmanuel GARETTE    |                     | 22/07/2015 13:10 | sprint 2014 48-49 | 28/10/2011 | 100       | Normal   |
| 9782 | Distribution EOLE | Tâche    | Fermé            | Échange technique sur ce point avec Bruno Boiget   | Emmanuel IHRY       | Emmanuel IHRY       | 04/12/2014 18:17 | sprint 2014 48-49 | 10/11/2014 | 0         | Normal   |
| 9524 | Distribution EOLE | Scénario | Terminé (Sprint) | Mettre en place un proces de remontée d'information depuis chaque serveur Zephir à des fins statistiques | Emmanuel IHRY       |                     | 04/12/2014 18:17 | sprint 2014 48-49 | 10/11/2014 | 100       | Normal   |
| 9879 | Distribution EOLE | Tâche    | Reporté          | Le script d'init bastion ne tient pas compte de la haute disponibilité                                   | Fabrice Barconnière | Fabrice Barconnière | 08/12/2014 08:38 | sprint 2014 48-49 | 25/03/2013 | 100       | Normal   |
| 9868 | Distribution EOLE | Tâche    | Reporté          | Adapter ARV au support Zéphir 2.4.1  | Fabrice Barconnière | Fabrice Barconnière | 08/12/2014 08:59 | sprint 2014 48-49 | 20/10/2014 | 100       | Normal   |

| #    | Projet            | Tracker  | Statut             | Sujet  | Auteur              | Assigné à           | Mis-à-jour       | Version cible     | Début      | % réalisé | Priorité |
|------|-------------------|----------|--------------------|--|---------------------|---------------------|------------------|-------------------|------------|-----------|----------|
| 9856 | Distribution EOLE | Tâche    | Fermé              | Publier la nouvelle version du noyau 2.6.32-68.135 en -security  | Fabrice Barconnière | Fabrice Barconnière | 02/12/2014 12:38 | sprint 2014 48-49 | 31/10/2014 | 100       | Normal   |
| 9844 | Distribution EOLE | Tâche    | Fermé              | /usr/share/eole/postservice/01-haute-dispo-sphynx : ligne 46: wait_true_retcode : commande introuvable | Fabrice Barconnière | Fabrice Barconnière | 08/12/2014 09:58 | sprint 2014 48-49 | 25/03/2013 | 100       | Normal   |
| 9767 | Distribution EOLE | Tâche    | Fermé              | Niveau de log différent entre Query-Auto et Query-Cd   | Fabrice Barconnière | Emmanuel GARETTE    | 01/12/2014 14:22 | sprint 2014 48-49 | 19/11/2014 | 100       | Normal   |
| 9754 | Distribution EOLE | Scénario | Terminé (Sprint)   | Assistance aux utilisateurs (48-49)  | Fabrice Barconnière |                     | 08/12/2014 08:08 | sprint 2014 48-49 | 17/11/2014 | 100       | Haut     |
| 9751 | Distribution EOLE | Scénario | Terminé (Sprint)   | Optimiser le temps de mise à jour en mode conteneur  | Fabrice Barconnière |                     | 08/12/2014 09:51 | sprint 2014 48-49 | 03/11/2014 | 100       | Haut     |
| 9745 | Distribution EOLE | Scénario | Terminé (Sprint)   | Maj-Auto plante systématiquement si il y a une maj de python-pyeole en mode conteneur                  | Fabrice Barconnière |                     | 01/12/2014 14:19 | sprint 2014 48-49 | 24/11/2014 | 100       | Normal   |
| 9223 | Distribution EOLE | Tâche    | Fermé              | Mettre en place le fencng pacemaker  | Fabrice Barconnière | Daniel Dehennin     | 05/12/2014 09:19 | sprint 2014 48-49 | 15/09/2014 | 0         | Normal   |
| 9222 | Distribution EOLE | Tâche    | Fermé              | Monter un trunk réseau virtuel   | Fabrice Barconnière | Daniel Dehennin     | 05/12/2014 09:19 | sprint 2014 48-49 | 15/09/2014 | 100       | Normal   |
| 9221 | Distribution EOLE | Tâche    | Fermé              | Rendre les LUNs du SAN utilisable sur le frontend  | Fabrice Barconnière | Fabrice Barconnière | 05/12/2014 09:19 | sprint 2014 48-49 | 15/09/2014 | 100       | Normal   |
| 9220 | Distribution EOLE | Scénario | Terminé (Sprint)   | Finaliser la mise en production de l'infrastructure OpenNebula EOLE                                    | Fabrice Barconnière |                     | 05/12/2014 09:19 | sprint 2014 48-49 | 15/09/2014 | 100       | Normal   |
| 9236 | Distribution EOLE | Tâche    | Fermé              | Proposition de plusieurs solutions   | Gérald Schwartzmann | Gilles Grandgérard  | 03/12/2014 16:52 | sprint 2014 48-49 | 29/09/2014 | 100       | Normal   |
| 9235 | Distribution EOLE | Tâche    | Fermé              | Synthèse et les listes des tâches à réaliser pour arriver à la migration                               | Gérald Schwartzmann | Gilles Grandgérard  | 04/12/2014 15:35 | sprint 2014 48-49 | 29/09/2014 | 0         | Normal   |
| 9234 | Distribution EOLE | Scénario | Terminé (Sprint)   | Etude migration PLATON   | Gérald Schwartzmann |                     | 04/12/2014 15:35 | sprint 2014 48-49 | 29/09/2014 | 100       | Normal   |
| 9173 | Distribution EOLE | Scénario | Terminé (Sprint)   | Améliorer les messages de la sauvegarde  | Gérald Schwartzmann |                     | 08/12/2014 08:24 | sprint 2014 48-49 | 27/08/2012 | 100       | Normal   |
| 9850 | Distribution EOLE | Tâche    | Ne sera pas résolu | Boot bloqué sur l'écran grub   | Gilles Grandgérard  |                     | 01/12/2014 10:04 | sprint 2014 48-49 | 26/11/2014 | 10        | Haut     |
| 9749 | Distribution EOLE | Tâche    | Fermé              | Message d'erreur sans signification au 1er démarrage de bastion  | Gilles Grandgérard  | Gwenael Remond      | 28/11/2014 10:52 | sprint 2014 48-49 | 20/11/2014 | 100       | Normal   |
| 9925 | Distribution EOLE | Tâche    | Reporté            | Traceback si on essaie de restaurer sans avoir fait de sauvegarde                                      | Joël Cuissinat      | Joël Cuissinat      | 08/12/2014 08:24 | sprint 2014 48-49 | 27/08/2012 | 100       | Normal   |
| 9869 | Distribution EOLE | Tâche    | Fermé              | Si les sources list sont différents, il faut effectuer un apt-get update dans le conteneur             | Joël Cuissinat      | Joël Cuissinat      | 04/12/2014 18:11 | sprint 2014 48-49 | 03/11/2014 | 100       | Normal   |
| 9861 | Distribution EOLE | Tâche    | Fermé              | Suppression de l'ancien fichier /etc/apt/sources.list.d/eole.list                                      | Joël Cuissinat      | Joël Cuissinat      | 28/11/2014 10:32 | sprint 2014 48-49 | 27/11/2014 | 100       | Normal   |

| #    | Projet            | Tracker  | Statut                | Sujet   | Auteur              | Assigné à        | Mis-à-jour       | Version cible     | Début      | % réalisé | Priorité |
|------|-------------------|----------|-----------------------|---|---------------------|------------------|------------------|-------------------|------------|-----------|----------|
| 9860 | Distribution EOLE | Tâche    | Fermé                 | Bug grub après Upgrade-Auto vers 2.4.0/2.4.1                            | Joël Cuissinat      | Philippe Caseiro | 01/12/2014 14:18 | sprint 2014 48-49 | 27/11/2014 | 100       | Normal   |
| 9834 | Distribution EOLE | Tâche    | Fermé                 | Répondre au message de JMM  | Joël Cuissinat      | Joël Cuissinat   | 05/12/2014 12:49 | sprint 2014 48-49 | 17/11/2014 | 100       | Normal   |
| 9765 | Distribution EOLE | Tâche    | Fermé                 | Diffuser les paquets 2.3.15 en minimale                                 | Joël Cuissinat      | Joël Cuissinat   | 02/12/2014 12:40 | sprint 2014 48-49 | 24/11/2014 | 100       | Normal   |
| 9380 | Distribution EOLE | Scénario | Terminé (Sprint)      | préparation de Zéphir pour la gestion d'eole 2.4.1 - Sprint 4           | Joël Cuissinat      |                  | 08/12/2014 08:59 | sprint 2014 48-49 | 20/10/2014 | 100       | Normal   |
| 9372 | Distribution EOLE | Scénario | Terminé (Sprint)      | Publier les paquets 2.3.15 en maj minimale et les images d'installation | Joël Cuissinat      |                  | 02/12/2014 12:40 | sprint 2014 48-49 | 31/10/2014 | 100       | Normal   |
| 8830 | Distribution EOLE | Scénario | Terminé (Sprint)      | Fermer les taches => Évolutions Haute-disponibilité                     | Joël Cuissinat      |                  | 08/12/2014 09:58 | sprint 2014 48-49 | 25/03/2013 | 100       | Haut     |
| 9838 | Distribution EOLE | Tâche    | Fermé                 | Création du dépôt pour le paquet "websockify"                           | Klaas TJEJBES       | Joël Cuissinat   | 01/12/2014 10:06 | sprint 2014 48-49 | 24/11/2014 | 100       | Normal   |
| 9895 | Distribution EOLE | Tâche    | Fermé                 | PLANTAGE DANS GUARDIAN  | Luc Bourdot         | Luc Bourdot      | 05/12/2014 14:43 | sprint 2014 48-49 | 03/12/2014 | 100       | Haut     |
| 9103 | Distribution EOLE | Scénario | Partiellement Réalisé | Mise en place dépôt pour ENVOLE   | Luc Bourdot         |                  | 12/12/2014 10:13 | sprint 2014 48-49 | 24/11/2014 | 100       | Normal   |
| 9544 | eCDL              | Tâche    | Ne sera pas résolu    | Analyse comparative structuration LDAP national - structuration AD      | Emmanuel IHRY       | Alain Guichard   | 05/12/2014 11:00 | sprint 2014 48-49 | 10/11/2014 | 0         | Normal   |
| 9542 | eCDL              | Tâche    | Fermé                 | Intégration du LDAP DDT-101   | Emmanuel IHRY       | Alain Guichard   | 05/12/2014 11:00 | sprint 2014 48-49 | 10/11/2014 | 0         | Normal   |
| 9520 | eCDL              | Scénario | Terminé (Sprint)      | Étude Samba 4 : Intégration domaine existant                            | Emmanuel IHRY       |                  | 05/12/2014 11:00 | sprint 2014 48-49 | 10/11/2014 | 100       | Normal   |
| 9878 | eole-antivirus    | Tâche    | Fermé                 | ne pas installer clamav-freshclam dans les conteneurs                   | Emmanuel GARETTE    | Emmanuel GARETTE | 04/12/2014 18:06 | sprint 2014 48-49 | 01/12/2014 | 50        | Normal   |
| 3971 | eole-bacula       | Tâche    | Reporté               | message d'erreur à l'instanciation en vue d'une restauration            | Gérald Schwartzmann | Emmanuel GARETTE | 08/12/2014 08:19 | sprint 2014 48-49 | 30/08/2012 | 100       | Normal   |
| 3944 | eole-bacula       | Tâche    | Reporté               | prise en charge des caractères accentués                                | Gérald Schwartzmann | Emmanuel GARETTE | 08/12/2014 08:23 | sprint 2014 48-49 | 27/08/2012 | 100       | Normal   |
| 8388 | eole-bacula       | Tâche    | Fermé                 | combinaison d'arguments invalide non gérée par : baculaconfig.py        | Joël Cuissinat      | Emmanuel GARETTE | 04/12/2014 13:10 | sprint 2014 48-49 | 03/12/2014 | 100       | Bas      |
| 2312 | eole-bacula       | Tâche    | Fermé                 | Résolution DNS pour montage distant dans Bacula                         | Nicolas Lesaint     | Emmanuel GARETTE | 04/12/2014 17:10 | sprint 2014 48-49 | 28/10/2011 | 100       | Normal   |
| 8522 | eole-bacula       | Tâche    | Reporté               | Erreur Bacula Eole 2.4 : Mot de passe demandé                           | Philippe Michel     | Emmanuel GARETTE | 08/12/2014 08:17 | sprint 2014 48-49 | 04/12/2014 | 100       | Normal   |
| 9894 | eole-common       | Tâche    | Reporté               | Erreur à l'instance avec EoleBase en mode conteneur (sans Era)          | Joël Cuissinat      | Joël Cuissinat   | 08/12/2014 12:13 | sprint 2014 48-49 | 02/12/2014 | 100       | Normal   |
| 9930 | eole-common       | Tâche    | Fermé                 | si on désactive le firewall le fichier hosts.deny n'est jamais vide     | Philippe Carre      | Emmanuel GARETTE | 05/12/2014 14:34 | sprint 2014 48-49 | 05/12/2014 | 100       | Normal   |

| #    | Projet         | Tracker  | Statut           | Sujet   | Auteur              | Assigné à           | Mis-à-jour       | Version cible     | Début      | % réalisé | Priorité |
|------|----------------|----------|------------------|---|---------------------|---------------------|------------------|-------------------|------------|-----------|----------|
| 9926 | eole-common    | Tâche    | Fermé            | Message d'erreur à la fin du reconfigure sur essl 2.4.1 ou d'un service bastion restart           | Thierry Jambou      | Emmanuel GARETTE    | 05/12/2014 14:32 | sprint 2014 48-49 | 04/12/2014 | 100       | Haut     |
| 9886 | eole-dns       | Tâche    | Fermé            | Erreur de génération du template named.conf si "nom_zone_forward" non vide et "install_rvp" à non | Bruno Boiget        | Fabrice Barconnière | 04/12/2014 15:30 | sprint 2014 48-49 | 01/12/2014 | 100       | Haut     |
| 9786 | eole-esu       | Tâche    | Fermé            | des "/" en trop dans certaines règles ESU   | Klaas TJEJBES       | Klaas TJEJBES       | 25/11/2014 11:57 | sprint 2014 48-49 | 21/11/2014 | 100       | Normal   |
| 9845 | eole-exim      | Tâche    | Fermé            | Activer l'authentification SMTP exim sur Scribe   | Daniel Dehennin     | Daniel Dehennin     | 04/12/2014 17:00 | sprint 2014 48-49 | 24/11/2014 | 100       | Normal   |
| 9841 | eole-exim      | Tâche    | Fermé            | Intégrer l'authentification SMTP depuis la branche 2.3  | Daniel Dehennin     | Daniel Dehennin     | 04/12/2014 16:55 | sprint 2014 48-49 | 24/11/2014 | 100       | Normal   |
| 9817 | eole-exim      | Tâche    | Fermé            | Définir les règles de réécriture de type "enveloppe" et de type "header"                          | Emmanuel GARETTE    | Daniel Dehennin     | 08/12/2014 09:55 | sprint 2014 48-49 | 31/10/2014 | 100       | Normal   |
| 9766 | eole-exim      | Scénario | Terminé (Sprint) | Revoir les règles de réécritures  | Fabrice Barconnière |                     | 08/12/2014 09:55 | sprint 2014 48-49 | 31/10/2014 | 100       | Normal   |
| 9837 | eole-exim      | Tâche    | Fermé            | Passer Roundcube en version 1.0.1 sur EOLE 2.4.1  | Joël Cuissinat      | Joël Cuissinat      | 04/12/2014 16:50 | sprint 2014 48-49 | 24/11/2014 | 100       | Normal   |
| 9793 | eole-exim      | Scénario | Terminé (Sprint) | erreur SMTP 550 lors de l'envoi de messages dans roundcube sur AmonEcole                          | Joël Cuissinat      |                     | 04/12/2014 17:00 | sprint 2014 48-49 | 24/11/2014 | 100       | Normal   |
| 9784 | eole-flask     | Scénario | Terminé (Sprint) | EOP : fonctionnalités VNC   | Gwenael Remond      |                     | 08/12/2014 09:09 | sprint 2014 48-49 | 24/11/2014 | 100       | Normal   |
| 8125 | eole-flask     | Tâche    | Reporté          | noVNC dans EOP  | Julien Coupey       |                     | 08/12/2014 09:09 | sprint 2014 48-49 | 28/11/2014 | 0         | Normal   |
| 9820 | eole-flask     | Tâche    | Reporté          | Retoucher l'interface Web pour lancement de VNC en onglet plutôt qu'en fenêtre modale.            | Klaas TJEJBES       | Lionel Morin        | 08/12/2014 09:08 | sprint 2014 48-49 | 24/11/2014 | 0         | Normal   |
| 9819 | eole-flask     | Tâche    | Reporté          | Modifier les règles parefeu Client Scribe (paquet eole-controle-vnc)                              | Klaas TJEJBES       |                     | 08/12/2014 09:08 | sprint 2014 48-49 | 24/11/2014 | 100       | Normal   |
| 9818 | eole-flask     | Tâche    | Reporté          | Recompiler l'installateur du client Scribe (modif conf UltraVNC)                                  | Klaas TJEJBES       |                     | 08/12/2014 09:08 | sprint 2014 48-49 | 24/11/2014 | 100       | Normal   |
| 9826 | eole-flask     | Tâche    | Fermé            | Étude la possibilité d'afficher plusieurs écran vnc.  | Lionel Morin        |                     | 05/12/2014 17:54 | sprint 2014 48-49 | 24/11/2014 | 0         | Normal   |
| 9825 | eole-flask     | Tâche    | Reporté          | Tester la fonction vnc d'eop  | Lionel Morin        | Lionel Morin        | 08/12/2014 09:09 | sprint 2014 48-49 | 24/11/2014 | 0         | Normal   |
| 9533 | eole-genconfig | Tâche    | Fermé            | Problème de comparaison local/zéphir pour certaines valeurs                                       | Joël Cuissinat      | Ghislain Loaec      | 25/11/2014 14:50 | sprint 2014 48-49 | 10/11/2014 | 100       | Normal   |
| 7254 | eole-pacemaker | Tâche    | Fermé            | Valeur interval pour les primitive lsb:... trop courte et non modifiable pour dansguardian        | Emmanuel GARETTE    | Philippe Caseiro    | 25/11/2014 16:33 | sprint 2014 48-49 | 24/11/2014 | 100       | Normal   |
| 6384 | eole-pacemaker | Tâche    | Fermé            | appliquer_hautedispo erreur peu clair si corosync est arrêté                                      | Emmanuel GARETTE    | Philippe Caseiro    | 25/11/2014 16:37 | sprint 2014 48-49 | 24/11/2014 | 100       | Normal   |
| 4162 | eole-pacemaker | Tâche    | Fermé            | Proposer la primitive pingd dans le dico 02_haute_dispo.xml                                       | Fabrice Barconnière | Emmanuel GARETTE    | 28/11/2014 13:50 | sprint 2014 48-49 | 24/11/2014 | 100       | Haut     |

| #    | Projet         | Tracker  | Statut             | Sujet  | Auteur              | Assigné à          | Mis-à-jour       | Version cible     | Début      | % réalisé | Priorité |
|------|----------------|----------|--------------------|--|---------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------|-----------|----------|
| 4147 | eole-pacemaker | Tâche    | Fermé              | Faire un diagnose pour la haute dispo  | Fabrice Barconnière | Philippe Caseiro   | 25/11/2014 15:55 | sprint 2014 48-49 | 25/03/2013 | 100       | Normal   |
| 8121 | eole-pacemaker | Tâche    | Fermé              | Conflit avec interdiction de connexion root en ssh [2.4]                                       | Joël Cuissinat      | Philippe Caseiro   | 27/11/2014 15:21 | sprint 2014 48-49 | 24/11/2014 | 100       | Normal   |
| 8993 | eole-pacemaker | Tâche    | Fermé              | Corosync   | Karim Ayari         | Philippe Caseiro   | 26/11/2014 08:18 | sprint 2014 48-49 | 24/09/2014 | 100       | Normal   |
| 8567 | eole-pacemaker | Tâche    | Fermé              | Sphinx : problème de timeout avec la haute disponibilité                                       | Karim Ayari         | Philippe Caseiro   | 25/11/2014 16:35 | sprint 2014 48-49 | 24/11/2014 | 100       | Normal   |
| 9891 | eole-proxy     | Tâche    | Ne sera pas résolu | Ajouter les variables "proxy_bypass" dans les exceptions d'authentification squid              | Joël Cuissinat      |                    | 04/12/2014 20:45 | sprint 2014 48-49 | 02/12/2014 | 0         | Normal   |
| 9813 | eole-reprepro  | Tâche    | Fermé              | Backporter le .deb de websockify (Trusty) dans la distrib.                                     | Klaas TJEJBES       | Daniel Dehennin    | 02/12/2014 17:02 | sprint 2014 48-49 | 24/11/2014 | 100       | Normal   |
| 9755 | EoleSSO        | Tâche    | Fermé              | étude de problèmes de charge dans le cadre d'un serveur Seshat (SSO PIA/ENT)                   | Fabrice Barconnière | Bruno Boiget       | 04/12/2014 17:04 | sprint 2014 48-49 | 17/11/2014 | 100       | Normal   |
| 9125 | ERA            | Tâche    | Fermé              | Traceback pendant la saisie  | Gilles Grandgérard  | Gwenael Remond     | 25/11/2014 17:45 | sprint 2014 48-49 | 03/10/2014 | 100       | Normal   |
| 9893 | ERA            | Tâche    | Reporté            | le template ipsets ne gère q'une seule variable Créole   | Gwenael Remond      | Gwenael Remond     | 08/12/2014 12:14 | sprint 2014 48-49 | 02/12/2014 | 100       | Normal   |
| 9851 | ERA            | Tâche    | Fermé              | proxy bypass   | Gwenael Remond      | Gwenael Remond     | 02/12/2014 10:38 | sprint 2014 48-49 | 26/11/2014 | 100       | Normal   |
| 9890 | ERA            | Tâche    | Fermé              | Ajouter un "active_tag" pour les variables proxy_bypass_network_ethX/proxy_bypass_netmask_ethX | Joël Cuissinat      | Gwenael Remond     | 04/12/2014 13:58 | sprint 2014 48-49 | 02/12/2014 | 100       | Normal   |
| 9859 | ERA            | Tâche    | Fermé              | Sortir les variables "proxy_bypass" du paquet eole-era   | Joël Cuissinat      | Joël Cuissinat     | 04/12/2014 13:43 | sprint 2014 48-49 | 28/11/2014 | 100       | Normal   |
| 9553 | ERA            | Scénario | Terminé (Sprint)   | Tracebacks et problèmes cosmétiques dans Era   | Joël Cuissinat      |                    | 08/12/2014 12:14 | sprint 2014 48-49 | 03/10/2014 | 100       | Haut     |
| 9779 | eSBL           | Tâche    | Reporté            | Qualification OCS  | Emmanuel IHRY       |                    | 05/12/2014 10:09 | sprint 2014 48-49 | 01/09/2014 | 0         | Normal   |
| 9778 | eSBL           | Tâche    | Reporté            | Qualification GRR  | Emmanuel IHRY       |                    | 05/12/2014 10:09 | sprint 2014 48-49 | 01/09/2014 | 0         | Normal   |
| 9777 | eSBL           | Tâche    | Reporté            | Qualification GLPI   | Emmanuel IHRY       |                    | 05/12/2014 10:09 | sprint 2014 48-49 | 01/09/2014 | 0         | Normal   |
| 9776 | eSBL           | Tâche    | Fermé              | Vérification du fonctionnement des relations d'approbation                                     | Emmanuel IHRY       | christophe gueriot | 04/12/2014 20:35 | sprint 2014 48-49 | 24/11/2014 | 0         | Normal   |
| 9010 | eSBL           | Scénario | Terminé (Sprint)   | Finalisation eSBL 2.4 - Etape 3  | Thierry Bertrand    |                    | 05/12/2014 10:09 | sprint 2014 48-49 | 01/09/2014 | 100       | Normal   |
| 8796 | eSBL           | Tâche    | Reporté            | terminer le portage des fichiers pam   | Thierry Bertrand    | Emmanuel GARETTE   | 05/12/2014 10:09 | sprint 2014 48-49 | 01/09/2014 | 0         | Normal   |

| #    | Projet        | Tracker  | Statut           | Sujet  | Auteur              | Assigné à        | Mis-à-jour       | Version cible     | Début      | % réalisé | Priorité |
|------|---------------|----------|------------------|--|---------------------|------------------|------------------|-------------------|------------|-----------|----------|
| 9763 | eSSL          | Tâche    | Reporté          | un template supplémentaire statis-routes-morea qu'il faudrait supprimer avec l'aide de l'EN                          | Emmanuel IHRY       | Philippe Carre   | 05/12/2014 11:09 | sprint 2014 48-49 | 24/11/2014 | 0         | Normal   |
| 9761 | eSSL          | Tâche    | Reporté          | Il y a un nouveau patch concernant le common-squid qu'il faudrait intégrer dans le dico pur eole (en accord avec EN) | Emmanuel IHRY       | Philippe Carre   | 05/12/2014 11:09 | sprint 2014 48-49 | 24/11/2014 | 0         | Normal   |
| 9760 | eSSL          | Tâche    | Reporté          | Il y a un nouveau patch concernant le named.conf qu'il faudrait intégrer dans le dico pur eole (en accord avec EN)   | Emmanuel IHRY       | Philippe Carre   | 05/12/2014 11:09 | sprint 2014 48-49 | 24/11/2014 | 0         | Normal   |
| 9759 | eSSL          | Tâche    | Fermé            | Certaines règles concernant les variables nagios_morea et nagios_lan restent à éclaircir                             | Emmanuel IHRY       | Philippe Carre   | 04/12/2014 11:35 | sprint 2014 48-49 | 24/11/2014 | 100       | Normal   |
| 9758 | eSSL          | Tâche    | Reporté          | Paquet Supervison-Psin   | Emmanuel IHRY       | Philippe Carre   | 05/12/2014 11:09 | sprint 2014 48-49 | 24/11/2014 | 0         | Normal   |
| 9757 | eSSL          | Tâche    | Reporté          | Surf-Pro   | Emmanuel IHRY       | Philippe Carre   | 05/12/2014 11:09 | sprint 2014 48-49 | 24/11/2014 | 0         | Normal   |
| 9756 | eSSL          | Scénario | Terminé (Sprint) | eSSL 2.4 : finalisation du portage de la version actuelle de l'eSSL 2.4  | Emmanuel IHRY       |                  | 05/12/2014 11:09 | sprint 2014 48-49 | 24/11/2014 | 100       | Normal   |
| 9459 | Images CD     | Tâche    | Fermé            | Retirer la mention « expérimental » pour l'entrée eCDL de l'image ISO  | christophe guerinet | Joël Cuissinat   | 02/12/2014 12:28 | sprint 2014 48-49 | 31/10/2014 | 100       | Normal   |
| 9381 | Images CD     | Tâche    | Fermé            | Nouvelle image de démarrage (2.3.15)   | Joël Cuissinat      | Daniel Dehennin  | 02/12/2014 12:27 | sprint 2014 48-49 | 28/11/2014 | 100       | Normal   |
| 9175 | python-pyeole | Tâche    | Reporté          | Cosmétique : /usr/share/eole/sbin/bacularestore.py donne Aucun resultat → Aucun résultat                             | Gérald Schwartzmann | Philippe Caseiro | 08/12/2014 08:20 | sprint 2014 48-49 | 07/10/2014 | 100       | Normal   |
| 9172 | python-pyeole | Tâche    | Fermé            | Pas d'erreur évidente ni message si lancement de sauvegarde manuelle avec mauvais support configuré                  | Gérald Schwartzmann | Emmanuel GARETTE | 04/12/2014 13:19 | sprint 2014 48-49 | 07/10/2014 | 100       | Normal   |
| 9877 | python-pyeole | Tâche    | Fermé            | Refaire fonctionner Maj-Cd et Query-Cd   | Joël Cuissinat      | Emmanuel GARETTE | 04/12/2014 13:13 | sprint 2014 48-49 | 28/11/2014 | 100       | Normal   |
| 9865 | python-pyeole | Tâche    | Fermé            | Maj-Auto : messages manquants pour certaines actions "root"  | Joël Cuissinat      | Joël Cuissinat   | 04/12/2014 12:57 | sprint 2014 48-49 | 27/11/2014 | 100       | Normal   |
| 9833 | Zéphir        | Tâche    | Fermé            | Intégration des branches de développement gestion_241  | Bruno Boiget        |                  | 04/12/2014 11:52 | sprint 2014 48-49 | 24/11/2014 | 100       | Normal   |
| 9788 | zephir-client | Tâche    | Reporté          | fonctions perso pas lu lors du premier enregistrement  | Christophe Dezé     | Bruno Boiget     | 08/12/2014 08:58 | sprint 2014 48-49 | 21/11/2014 | 100       | Normal   |