

Demandes

#	Projet	Tracker	Statut	Sujet	Auteur	Assigné à	Mis-à-jour	Version cible	Début	% réalisé	Priorité
9345	Distribution EOLE	Scénario	Terminé (Sprint)	Vérification de la sauvegarde complète sans Zéphir	Emmanuel GARETTE		22/07/2015 13:10	sprint 2014 48-49	28/10/2011	100	Normal
9815	Distribution EOLE	Tâche	Reporté	Faire fonctionner la restauration du catalogue	Emmanuel GARETTE	Emmanuel GARETTE	08/12/2014 08:17	sprint 2014 48-49	28/10/2011	100	Normal
2312	eole-bacula	Tâche	Fermé	Résolution DNS pour montage distant dans Bacula	Nicolas Lesaint	Emmanuel GARETTE	04/12/2014 17:10	sprint 2014 48-49	28/10/2011	100	Normal
9173	Distribution EOLE	Scénario	Terminé (Sprint)	Améliorer les messages de la sauvegarde	Gérald Schwartzmann		08/12/2014 08:24	sprint 2014 48-49	27/08/2012	100	Normal
9925	Distribution EOLE	Tâche	Reporté	Traceback si on essaie de restaurer sans avoir fait de sauvegarde	Joël Cuissinat	Joël Cuissinat	08/12/2014 08:24	sprint 2014 48-49	27/08/2012	100	Normal
3944	eole-bacula	Tâche	Reporté	prise en charge des caractères accentués	Gérald Schwartzmann	Emmanuel GARETTE	08/12/2014 08:23	sprint 2014 48-49	27/08/2012	100	Normal
3971	eole-bacula	Tâche	Reporté	message d'erreur à l'instanciation en vue d'une restauration	Gérald Schwartzmann	Emmanuel GARETTE	08/12/2014 08:19	sprint 2014 48-49	30/08/2012	100	Normal
8830	Distribution EOLE	Scénario	Terminé (Sprint)	Fermer les taches => Évolutions Haute-disponibilité	Joël Cuissinat		08/12/2014 09:58	sprint 2014 48-49	25/03/2013	100	Haut
9879	Distribution EOLE	Tâche	Reporté	Le script d'init bastion ne tient pas compte de la haute disponibilité	Fabrice Barconnière	Fabrice Barconnière	08/12/2014 08:38	sprint 2014 48-49	25/03/2013	100	Normal
9844	Distribution EOLE	Tâche	Fermé	/usr/share/eole/postservice/01-haute-dispo-sphynx : ligne 46: wait_true_retcode : commande introuvable	Fabrice Barconnière	Fabrice Barconnière	08/12/2014 09:58	sprint 2014 48-49	25/03/2013	100	Normal
4147	eole-pacemaker	Tâche	Fermé	Faire un diagnose pour la haute dispo	Fabrice Barconnière	Philippe Caseiro	25/11/2014 15:55	sprint 2014 48-49	25/03/2013	100	Normal
9010	eSBL	Scénario	Terminé (Sprint)	Finalisation eSBL 2.4 - Etape 3	Thierry Bertrand		05/12/2014 10:09	sprint 2014 48-49	01/09/2014	100	Normal
9779	eSBL	Tâche	Reporté	Qualification OCS	Emmanuel IHRY		05/12/2014 10:09	sprint 2014 48-49	01/09/2014	0	Normal
9778	eSBL	Tâche	Reporté	Qualification GRR	Emmanuel IHRY		05/12/2014 10:09	sprint 2014 48-49	01/09/2014	0	Normal
9777	eSBL	Tâche	Reporté	Qualification GLPI	Emmanuel IHRY		05/12/2014 10:09	sprint 2014 48-49	01/09/2014	0	Normal
8796	eSBL	Tâche	Reporté	terminer le portage des fichiers pam	Thierry Bertrand	Emmanuel GARETTE	05/12/2014 10:09	sprint 2014 48-49	01/09/2014	0	Normal
9220	Distribution EOLE	Scénario	Terminé (Sprint)	Finaliser la mise en production de l'infrastructure OpenNebula EOLE	Fabrice Barconnière		05/12/2014 09:19	sprint 2014 48-49	15/09/2014	100	Normal
9800	Distribution EOLE	Tâche	Fermé	Configurer OpenNebula	Daniel Dehennin	Daniel Dehennin	05/12/2014 09:19	sprint 2014 48-49	15/09/2014	0	Normal

#	Projet	Tracker	Statut	Sujet	Auteur	Assigné à	Mis-à-jour	Version cible	Début	% réalisé	Priorité
9223	Distribution EOLE	Tâche	Fermé	Mettre en place le fencing pacemaker	Fabrice Barconnière	Daniel Dehennin	05/12/2014 09:19	sprint 2014 48-49	15/09/2014	0	Normal
9222	Distribution EOLE	Tâche	Fermé	Monter un trunk réseau virtuel	Fabrice Barconnière	Daniel Dehennin	05/12/2014 09:19	sprint 2014 48-49	15/09/2014	100	Normal
9221	Distribution EOLE	Tâche	Fermé	Rendre les LUNs du SAN utilisable sur le frontend	Fabrice Barconnière	Fabrice Barconnière	05/12/2014 09:19	sprint 2014 48-49	15/09/2014	100	Normal
8993	eole-pacemaker	Tâche	Fermé	Corosync	Karim Ayari	Philippe Caseiro	26/11/2014 08:18	sprint 2014 48-49	24/09/2014	100	Normal
9234	Distribution EOLE	Scénario	Terminé (Sprint)	Etude migration PLATON	Gérald Schwartzmann		04/12/2014 15:35	sprint 2014 48-49	29/09/2014	100	Normal
9236	Distribution EOLE	Tâche	Fermé	Proposition de plusieurs solutions	Gérald Schwartzmann	Gilles Grandgérard	03/12/2014 16:52	sprint 2014 48-49	29/09/2014	100	Normal
9235	Distribution EOLE	Tâche	Fermé	Synthèse et les listes des tâches à réaliser pour arriver à la migration	Gérald Schwartzmann	Gilles Grandgérard	04/12/2014 15:35	sprint 2014 48-49	29/09/2014	0	Normal
9553	ERA	Scénario	Terminé (Sprint)	Tracebacks et problèmes cosmétiques dans Era	Joël Cuissinat		08/12/2014 12:14	sprint 2014 48-49	03/10/2014	100	Haut
9125	ERA	Tâche	Fermé	Traceback pendant la saisie	Gilles Grandgérard	Gwenael Remond	25/11/2014 17:45	sprint 2014 48-49	03/10/2014	100	Normal
9175	python-pyeole	Tâche	Reporté	Cosmétique : /usr/share/eole/sbin/bacularestore.py donne Aucun resultat → Aucun rÉsultat	Gérald Schwartzmann	Philippe Caseiro	08/12/2014 08:20	sprint 2014 48-49	07/10/2014	100	Normal
9172	python-pyeole	Tâche	Fermé	Pas d'erreur évidente ni message si lancement de sauvegarde manuelle avec mauvais support configuré	Gérald Schwartzmann	Emmanuel GARETTE	04/12/2014 13:19	sprint 2014 48-49	07/10/2014	100	Normal
9224	Distribution EOLE	Tâche	Fermé	Réinstallation des 3 machines (nebula 1, 2, 3) par Samuel en Ubuntu Trusty.	Daniel Dehennin		21/11/2014 15:54	sprint 2014 48-49	10/10/2014	100	Normal
9380	Distribution EOLE	Scénario	Terminé (Sprint)	préparation de Zéphir pour la gestion d'eole 2.4.1 - Sprint 4	Joël Cuissinat		08/12/2014 08:59	sprint 2014 48-49	20/10/2014	100	Normal
9868	Distribution EOLE	Tâche	Reporté	Adapter ARV au support Zéphir 2.4.1	Fabrice Barconnière	Fabrice Barconnière	08/12/2014 08:59	sprint 2014 48-49	20/10/2014	100	Normal
9329	Distribution EOLE	Tâche	Fermé	Vérification des actions disponibles en fonction de la version de distribution	Bruno Boiget	Bruno Boiget	05/12/2014 09:25	sprint 2014 48-49	20/10/2014	100	Normal
9766	eole-exim	Scénario	Terminé (Sprint)	Revoir les règles de réécritures	Fabrice Barconnière		08/12/2014 09:55	sprint 2014 48-49	31/10/2014	100	Normal
9372	Distribution EOLE	Scénario	Terminé (Sprint)	Publier les paquets 2.3.15 en maj minimale et les images d'installation	Joël Cuissinat		02/12/2014 12:40	sprint 2014 48-49	31/10/2014	100	Normal
9856	Distribution EOLE	Tâche	Fermé	Publier la nouvelle version du noyau 2.6.32-68.135 en -security	Fabrice Barconnière	Fabrice Barconnière	02/12/2014 12:38	sprint 2014 48-49	31/10/2014	100	Normal
9817	eole-exim	Tâche	Fermé	Définir les règles de réécriture de type "enveloppe" et de type "header"	Emmanuel GARETTE	Daniel Dehennin	08/12/2014 09:55	sprint 2014 48-49	31/10/2014	100	Normal

#	Projet	Tracker	Statut	Sujet	Auteur	Assigné à	Mis-à-jour	Version cible	Début	% réalisé	Priorité
9801	Distribution EOLE	Tâche	Fermé	Génération des images ISO	Emmanuel GARETTE	Daniel Dehennin	02/12/2014 12:39	sprint 2014 48-49	31/10/2014	100	Normal
9459	Images CD	Tâche	Fermé	Retirer la mention « expérimental » pour l'entrée eCDL de l'image ISO	christophe guerinet	Joël Cuissinat	02/12/2014 12:28	sprint 2014 48-49	31/10/2014	100	Normal
9751	Distribution EOLE	Scénario	Terminé (Sprint)	Optimiser le temps de mise à jour en mode conteneur	Fabrice Barconnière		08/12/2014 09:51	sprint 2014 48-49	03/11/2014	100	Haut
9892	cdimage-seeds	Tâche	Fermé	Ajouter le paquet eole-lxc-container-pkg sur l'ISO	Joël Cuissinat	Joël Cuissinat	08/12/2014 09:50	sprint 2014 48-49	03/11/2014	100	Normal
9869	Distribution EOLE	Tâche	Fermé	Si les sources list sont différents, il faut effectuer un apt-get update dans le conteneur	Joël Cuissinat	Joël Cuissinat	04/12/2014 18:11	sprint 2014 48-49	03/11/2014	100	Normal
9764	creole	Tâche	Fermé	gen_conteneurs ne fait pas d'"apt-get update"	Fabrice Barconnière	Joël Cuissinat	05/12/2014 09:17	sprint 2014 48-49	03/11/2014	100	Normal
9549	Distribution EOLE	Tâche	Fermé	Mise à jour des dictionnaires 2.4.1 dans Zéphir 2.3	Bruno Boiget	Bruno Boiget	05/12/2014 09:28	sprint 2014 48-49	07/11/2014	100	Normal
9548	Distribution EOLE	Tâche	Fermé	mise à jour de genconfig/creole/tiramisu sur Zéphir 2.3	Bruno Boiget	Bruno Boiget	04/12/2014 11:49	sprint 2014 48-49	07/11/2014	100	Normal
9524	Distribution EOLE	Scénario	Terminé (Sprint)	Mettre en place un proces de remontée d'information depuis chaque serveur Zephir à des fins statistiques	Emmanuel IHRY		04/12/2014 18:17	sprint 2014 48-49	10/11/2014	100	Normal
9520	eCDL	Scénario	Terminé (Sprint)	Étude Samba 4 : Intégration domaine existant	Emmanuel IHRY		05/12/2014 11:00	sprint 2014 48-49	10/11/2014	100	Normal
9782	Distribution EOLE	Tâche	Fermé	Échange technique sur ce point avec Bruno Boiget	Emmanuel IHRY	Emmanuel IHRY	04/12/2014 18:17	sprint 2014 48-49	10/11/2014	0	Normal
9544	eCDL	Tâche	Ne sera pas résolu	Analyse comparative structuration LDAP national - structuration AD	Emmanuel IHRY	Alain Guichard	05/12/2014 11:00	sprint 2014 48-49	10/11/2014	0	Normal
9542	eCDL	Tâche	Fermé	Intégration du LDAP DDT-101	Emmanuel IHRY	Alain Guichard	05/12/2014 11:00	sprint 2014 48-49	10/11/2014	0	Normal
9533	eole-genconfig	Tâche	Fermé	Problème de comparaison local/zéphir pour certaines valeurs	Joël Cuissinat	Ghislain Loaec	25/11/2014 14:50	sprint 2014 48-49	10/11/2014	100	Normal
9754	Distribution EOLE	Scénario	Terminé (Sprint)	Assistance aux utilisateurs (48-49)	Fabrice Barconnière		08/12/2014 08:08	sprint 2014 48-49	17/11/2014	100	Haut
9834	Distribution EOLE	Tâche	Fermé	Répondre au message de JMM	Joël Cuissinat	Joël Cuissinat	05/12/2014 12:49	sprint 2014 48-49	17/11/2014	100	Normal
9755	EoleSSO	Tâche	Fermé	étude de problèmes de charge dans le cadre d'un serveur Seshat (SSO PIA/ENT)	Fabrice Barconnière	Bruno Boiget	04/12/2014 17:04	sprint 2014 48-49	17/11/2014	100	Normal
9806	Distribution EOLE	Scénario	Terminé (Sprint)	Corriger les affichages de mise à jour	Emmanuel GARETTE		04/12/2014 12:58	sprint 2014 48-49	19/11/2014	100	Normal
9767	Distribution EOLE	Tâche	Fermé	Niveau de log différent entre Query-Auto et Query-Cd	Fabrice Barconnière	Emmanuel GARETTE	01/12/2014 14:22	sprint 2014 48-49	19/11/2014	100	Normal

#	Projet	Tracker	Statut	Sujet	Auteur	Assigné à	Mis-à-jour	Version cible	Début	% réalisé	Priorité
9772	creole	Tâche	Ne sera pas résolu	affichage de l'installation des paquets	Fabrice Barconnière		28/11/2014 16:04	sprint 2014 48-49	20/11/2014	0	Normal
9749	Distribution EOLE	Tâche	Fermé	Message d'erreur sans signification au 1er démarrage de bastion	Gilles Grandgérard	Gwenael Remond	28/11/2014 10:52	sprint 2014 48-49	20/11/2014	100	Normal
9790	creole	Tâche	Fermé	pb avec les majuscules dans la migration des nom_long_hosts	Christophe Dezé	Joël Cuissinat	25/11/2014 17:06	sprint 2014 48-49	21/11/2014	100	Normal
9788	zephir-client	Tâche	Reporté	fonctions perso pas lu lors du premier enregistrement	Christophe Dezé	Bruno Boiget	08/12/2014 08:58	sprint 2014 48-49	21/11/2014	100	Normal
9786	eole-esu	Tâche	Fermé	des "/" en trop dans certaines règles ESU	Klaas TJEJBES	Klaas TJEJBES	25/11/2014 11:57	sprint 2014 48-49	21/11/2014	100	Normal
9793	eole-exim	Scénario	Terminé (Sprint)	erreur SMTP 550 lors de l'envoi de messages dans roundcube sur AmonEcole	Joël Cuissinat		04/12/2014 17:00	sprint 2014 48-49	24/11/2014	100	Normal
9784	eole-flask	Scénario	Terminé (Sprint)	EOP : fonctionnalités VNC	Gwenael Remond		08/12/2014 09:09	sprint 2014 48-49	24/11/2014	100	Normal
9756	eSSL	Scénario	Terminé (Sprint)	eSSL 2.4 : finalisation du portage de la version actuelle de l'eSSL 2.4	Emmanuel IHRY		05/12/2014 11:09	sprint 2014 48-49	24/11/2014	100	Normal
9745	Distribution EOLE	Scénario	Terminé (Sprint)	Maj-Auto plante systématiquement si il y a une maj de python-pyeole en mode conteneur	Fabrice Barconnière		01/12/2014 14:19	sprint 2014 48-49	24/11/2014	100	Normal
9103	Distribution EOLE	Scénario	Partiellement Réalisé	Mise en place dépôt pour ENVOLE	Luc Bourdot		12/12/2014 10:13	sprint 2014 48-49	24/11/2014	100	Normal
8803	Amon	Scénario	Terminé (Sprint)	evolution amon 2.4 bypassproxy reseau	arnaud bougeard		16/12/2014 17:57	sprint 2014 48-49	24/11/2014	100	Normal
9845	eole-exim	Tâche	Fermé	Activer l'authentification SMTP exim sur Scribe	Daniel Dehennin	Daniel Dehennin	04/12/2014 17:00	sprint 2014 48-49	24/11/2014	100	Normal
9841	eole-exim	Tâche	Fermé	Intégrer l'authentification SMTP depuis la branche 2.3	Daniel Dehennin	Daniel Dehennin	04/12/2014 16:55	sprint 2014 48-49	24/11/2014	100	Normal
9838	Distribution EOLE	Tâche	Fermé	Création du dépôt pour le paquet "websockify"	Klaas TJEJBES	Joël Cuissinat	01/12/2014 10:06	sprint 2014 48-49	24/11/2014	100	Normal
9837	eole-exim	Tâche	Fermé	Passer Roundcube en version 1.0.1 sur EOLE 2.4.1	Joël Cuissinat	Joël Cuissinat	04/12/2014 16:50	sprint 2014 48-49	24/11/2014	100	Normal
9833	Zéphir	Tâche	Fermé	Intégration des branches de développement gestion_241	Bruno Boiget		04/12/2014 11:52	sprint 2014 48-49	24/11/2014	100	Normal
9826	eole-flask	Tâche	Fermé	Étude la possibilité d'afficher plusieurs écran vnc.	Lionel Morin		05/12/2014 17:54	sprint 2014 48-49	24/11/2014	0	Normal
9825	eole-flask	Tâche	Reporté	Tester la fonction vnc d'eop	Lionel Morin	Lionel Morin	08/12/2014 09:09	sprint 2014 48-49	24/11/2014	0	Normal
9820	eole-flask	Tâche	Reporté	Retoucher l'interface Web pour lancement de VNC en onglet plutôt qu'en fenêtre modale.	Klaas TJEJBES	Lionel Morin	08/12/2014 09:08	sprint 2014 48-49	24/11/2014	0	Normal
9819	eole-flask	Tâche	Reporté	Modifier les règles parefeu Client Scribe (paquet eole-controle-vnc)	Klaas TJEJBES		08/12/2014 09:08	sprint 2014 48-49	24/11/2014	100	Normal

#	Projet	Tracker	Statut	Sujet	Auteur	Assigné à	Mis-à-jour	Version cible	Début	% réalisé	Priorité
9818	eole-flask	Tâche	Reporté	Recompiler l'installateur du client Scribe (modif conf UltraVNC)	Klaas TJEJBES		08/12/2014 09:08	sprint 2014 48-49	24/11/2014	100	Normal
9816	Distribution EOLE	Tâche	Fermé	Etude sur une machine AmonEcole	Emmanuel GARETTE	Daniel Dehennin	25/11/2014 09:45	sprint 2014 48-49	24/11/2014	100	Normal
9814	Distribution EOLE	Tâche	Fermé	Etudier l'intégration au socle EOLE	Emmanuel GARETTE		12/12/2014 10:13	sprint 2014 48-49	24/11/2014	100	Normal
9813	eole-reprepro	Tâche	Fermé	Backporter le .deb de websockify (Trusty) dans la distrib.	Klaas TJEJBES	Daniel Dehennin	02/12/2014 17:02	sprint 2014 48-49	24/11/2014	100	Normal
9812	Distribution EOLE	Tâche	Reporté	Préparer l'infrastructure de build	Emmanuel GARETTE		06/12/2014 14:01	sprint 2014 48-49	24/11/2014	0	Normal
9811	Distribution EOLE	Tâche	Reporté	Créer les dépôts de paquets	Emmanuel GARETTE		06/12/2014 14:01	sprint 2014 48-49	24/11/2014	0	Normal
9805	Distribution EOLE	Tâche	Fermé	Plantage lié à la non présence de Creoled	Emmanuel GARETTE	Emmanuel GARETTE	28/11/2014 17:55	sprint 2014 48-49	24/11/2014	100	Normal
9804	Amon	Tâche	Fermé	Etude de faisabilité	Emmanuel GARETTE	Gwenael Remond	28/11/2014 10:18	sprint 2014 48-49	24/11/2014	100	Normal
9797	creole	Tâche	Fermé	calc_multi_condition gere mal les listes ?	Christophe Dezé	Joël Cuissinat	25/11/2014 17:32	sprint 2014 48-49	24/11/2014	100	Normal
9776	eSBL	Tâche	Fermé	Vérification du fonctionnement des relations d'approbation	Emmanuel IHRY	christophe guerinet	04/12/2014 20:35	sprint 2014 48-49	24/11/2014	0	Normal
9765	Distribution EOLE	Tâche	Fermé	Diffuser les paquets 2.3.15 en minimale	Joël Cuissinat	Joël Cuissinat	02/12/2014 12:40	sprint 2014 48-49	24/11/2014	100	Normal
9763	eSSL	Tâche	Reporté	un template supplémentaire statis-routes-morea qu'il faudrait supprimer avec l'aide de l'EN	Emmanuel IHRY	Philippe Carre	05/12/2014 11:09	sprint 2014 48-49	24/11/2014	0	Normal
9761	eSSL	Tâche	Reporté	Il y a un nouveau patch concernant le common-squid qu'il faudrait intégrer dans le dico pur eole (en accord avec EN)	Emmanuel IHRY	Philippe Carre	05/12/2014 11:09	sprint 2014 48-49	24/11/2014	0	Normal
9760	eSSL	Tâche	Reporté	Il y a un nouveau patch concernant le named.conf qu'il faudrait intégrer dans le dico pur eole (en accord avec EN)	Emmanuel IHRY	Philippe Carre	05/12/2014 11:09	sprint 2014 48-49	24/11/2014	0	Normal
9759	eSSL	Tâche	Fermé	Certaines règles concernant les variables nagios_morea et nagios_lan restent à éclaircir	Emmanuel IHRY	Philippe Carre	04/12/2014 11:35	sprint 2014 48-49	24/11/2014	100	Normal
9758	eSSL	Tâche	Reporté	Paquet Supervison-Psin	Emmanuel IHRY	Philippe Carre	05/12/2014 11:09	sprint 2014 48-49	24/11/2014	0	Normal
9757	eSSL	Tâche	Reporté	Surf-Pro	Emmanuel IHRY	Philippe Carre	05/12/2014 11:09	sprint 2014 48-49	24/11/2014	0	Normal
8567	eole-pacemaker	Tâche	Fermé	Sphinx : problème de timeout avec la haute disponibilité	Karim Ayari	Philippe Caseiro	25/11/2014 16:35	sprint 2014 48-49	24/11/2014	100	Normal
8121	eole-pacemaker	Tâche	Fermé	Conflit avec interdiction de connexion root en ssh [2.4]	Joël Cuissinat	Philippe Caseiro	27/11/2014 15:21	sprint 2014 48-49	24/11/2014	100	Normal

#	Projet	Tracker	Statut	Sujet	Auteur	Assigné à	Mis-à-jour	Version cible	Début	% réalisé	Priorité
7254	eole-pacemaker	Tâche	Fermé	Valeur interval pour les primitive lsb:.... trop courte et non modifiable pour dansguardian	Emmanuel GARETTE	Philippe Caseiro	25/11/2014 16:33	sprint 2014 48-49	24/11/2014	100	Normal
6384	eole-pacemaker	Tâche	Fermé	appliquer_hautedispo erreur peu clair si corosync est arrêté	Emmanuel GARETTE	Philippe Caseiro	25/11/2014 16:37	sprint 2014 48-49	24/11/2014	100	Normal
4162	eole-pacemaker	Tâche	Fermé	Proposer la primitive pingd dans le dico 02_haute_dispo.xml	Fabrice Barconnière	Emmanuel GARETTE	28/11/2014 13:50	sprint 2014 48-49	24/11/2014	100	Haut
9840	Distribution EOLE	Tâche	Fermé	Nouveau noyau Ubuntu 2.6.32-68.135	Daniel Dehennin	Fabrice Barconnière	26/11/2014 17:35	sprint 2014 48-49	25/11/2014	100	Normal
9839	creole	Tâche	Fermé	gen_conteneurs plante en cas de redémarrage de creoled au mauvais moment	Emmanuel GARETTE		28/11/2014 10:04	sprint 2014 48-49	25/11/2014	100	Haut
9835	creole	Tâche	Fermé	gen_conteneurs sans Query-Auto ne fonctionne pas	Emmanuel GARETTE	Joël Cuissinat	08/12/2014 09:50	sprint 2014 48-49	25/11/2014	100	Haut
9753	creole	Tâche	Fermé	temps anormalement long pour un Maj-Auto en mode conteneur	Fabrice Barconnière	Emmanuel GARETTE	04/12/2014 17:54	sprint 2014 48-49	25/11/2014	100	Normal
9853	Distribution EOLE	Tâche	Fermé	Il faut un test squash pour test Maj-Auto/Query-Auto sans Creoled	Emmanuel GARETTE	Joël Cuissinat	05/12/2014 15:24	sprint 2014 48-49	26/11/2014	100	Normal
9851	ERA	Tâche	Fermé	proxy bypass	Gwenael Remond	Gwenael Remond	02/12/2014 10:38	sprint 2014 48-49	26/11/2014	100	Normal
9850	Distribution EOLE	Tâche	Ne sera pas résolu	Boot bloqué sur l'écran grub	Gilles Grandgérard		01/12/2014 10:04	sprint 2014 48-49	26/11/2014	10	Haut
9849	Amon	Tâche	Reporté	Configuration alias persistante	Vincent Febvre		08/12/2014 08:08	sprint 2014 48-49	26/11/2014	0	Normal
9799	Distribution EOLE	Tâche	Fermé	Mettre en place le frontend OpenNebula	Daniel Dehennin	Daniel Dehennin	05/12/2014 09:19	sprint 2014 48-49	26/11/2014	0	Normal
9865	python-pyeole	Tâche	Fermé	Maj-Auto : messages manquants pour certaines actions "root"	Joël Cuissinat	Joël Cuissinat	04/12/2014 12:57	sprint 2014 48-49	27/11/2014	100	Normal
9861	Distribution EOLE	Tâche	Fermé	Suppression de l'ancien fichier /etc/apt/sources.list.d/eole.list	Joël Cuissinat	Joël Cuissinat	28/11/2014 10:32	sprint 2014 48-49	27/11/2014	100	Normal
9860	Distribution EOLE	Tâche	Fermé	Bug grub après Upgrade-Auto vers 2.4.0/2.4.1	Joël Cuissinat	Philippe Caseiro	01/12/2014 14:18	sprint 2014 48-49	27/11/2014	100	Normal
9877	python-pyeole	Tâche	Fermé	Refaire fonctionner Maj-Cd et Query-Cd	Joël Cuissinat	Emmanuel GARETTE	04/12/2014 13:13	sprint 2014 48-49	28/11/2014	100	Normal
9870	Distribution EOLE	Tâche	Fermé	Augmenter l'attente sur le démarrage du service ARV lors d'une bascule pacemaker.	Daniel Dehennin	Fabrice Barconnière	08/12/2014 08:50	sprint 2014 48-49	28/11/2014	100	Normal
9859	ERA	Tâche	Fermé	Sortir les variables "proxy_bypass" du paquet eole-era	Joël Cuissinat	Joël Cuissinat	04/12/2014 13:43	sprint 2014 48-49	28/11/2014	100	Normal
9381	Images CD	Tâche	Fermé	Nouvelle image de démarrage (2.3.15)	Joël Cuissinat	Daniel Dehennin	02/12/2014 12:27	sprint 2014 48-49	28/11/2014	100	Normal
8596	controle-vnc-client	Tâche	Reporté	Le client scribe s'annonce comme en version 2.2/2.3 en 2.4	Emmanuel GARETTE		08/12/2014 09:08	sprint 2014 48-49	28/11/2014	100	Normal

#	Projet	Tracker	Statut	Sujet	Auteur	Assigné à	Mis-à-jour	Version cible	Début	% réalisé	Priorité
8125	eole-flask	Tâche	Reporté	noVNC dans EOP	Julien Coupey		08/12/2014 09:09	sprint 2014 48-49	28/11/2014	0	Normal
9887	conf-esbl	Tâche	Fermé	Adaptation du script exxl_diagnostic au standard 2.4 (utilisation de CreoleGet)	christophe gueriot	christophe gueriot	04/12/2014 20:34	sprint 2014 48-49	01/12/2014	100	Normal
9886	eole-dns	Tâche	Fermé	Erreur de génération du template named.conf si "nom_zone_forward" non vide et "install_rvp" à non	Bruno Boiget	Fabrice Barconnière	04/12/2014 15:30	sprint 2014 48-49	01/12/2014	100	Haut
9878	eole-antivirus	Tâche	Fermé	ne pas installer clamav-freshclam dans les conteneurs	Emmanuel GARETTE	Emmanuel GARETTE	04/12/2014 18:06	sprint 2014 48-49	01/12/2014	50	Normal
9769	creole	Tâche	Fermé	Traductions manquantes dans Maj-Cd/Query-Cd	Joël Cuissinat	Fabrice Barconnière	02/12/2014 17:42	sprint 2014 48-49	01/12/2014	100	Normal
9752	creole	Tâche	Fermé	Maj-Auto -s n'est pas implémenté sur 2.4	Fabrice Barconnière	Joël Cuissinat	04/12/2014 11:45	sprint 2014 48-49	01/12/2014	100	Bas
9894	eole-common	Tâche	Reporté	Erreur à l'instance avec EoleBase en mode conteneur (sans Era)	Joël Cuissinat	Joël Cuissinat	08/12/2014 12:13	sprint 2014 48-49	02/12/2014	100	Normal
9893	ERA	Tâche	Reporté	le template ipsets ne gère q'une seule variable Créole	Gwenael Remond	Gwenael Remond	08/12/2014 12:14	sprint 2014 48-49	02/12/2014	100	Normal
9891	eole-proxy	Tâche	Ne sera pas résolu	Ajouter les variables "proxy_bypass" dans les exceptions d'authentification squid	Joël Cuissinat		04/12/2014 20:45	sprint 2014 48-49	02/12/2014	0	Normal
9890	ERA	Tâche	Fermé	Ajouter un "active_tag" pour les variables proxy_bypass_network_ethX/proxy_bypass_netmask_ethX	Joël Cuissinat	Gwenael Remond	04/12/2014 13:58	sprint 2014 48-49	02/12/2014	100	Normal
9896	creole	Tâche	Reporté	reload_eol ne fonctionne pas si /etc/eole/config.eol	Emmanuel GARETTE	Emmanuel GARETTE	08/12/2014 08:19	sprint 2014 48-49	03/12/2014	100	Normal
9895	Distribution EOLE	Tâche	Fermé	PLANTAGE DANS GUARDIAN	Luc Bourdot	Luc Bourdot	05/12/2014 14:43	sprint 2014 48-49	03/12/2014	100	Haut
8388	eole-bacula	Tâche	Fermé	combinaison d'arguments invalide non gérée par : baculaconfig.py	Joël Cuissinat	Emmanuel GARETTE	04/12/2014 13:10	sprint 2014 48-49	03/12/2014	100	Bas
9926	eole-common	Tâche	Fermé	Message d'erreur à la fin du reconfigure sur essl 2.4.1 ou d'un service bastion restart	Thierry Jambou	Emmanuel GARETTE	05/12/2014 14:32	sprint 2014 48-49	04/12/2014	100	Haut
8522	eole-bacula	Tâche	Reporté	Erreur Bacula Eole 2.4 : Mot de passe demandé	Philippe Michel	Emmanuel GARETTE	08/12/2014 08:17	sprint 2014 48-49	04/12/2014	100	Normal
9930	eole-common	Tâche	Fermé	si on désactive le firewall le fichier hosts.deny n'est jamais vide	Philippe Carre	Emmanuel GARETTE	05/12/2014 14:34	sprint 2014 48-49	05/12/2014	100	Normal