

Demandes

| # | Projet | Tracker | Statut | Sujet | Auteur | Assigné à | Mis-à-jour | Version cible | Début | % réalisé | Priorité |
|------|-------------------|----------|--------------------|--|---------------------|---------------------|------------------|-------------------|------------|-----------|----------|
| 9844 | Distribution EOLE | Tâche | Fermé | /usr/share/eole/postservice/01-haute-dispo-sphynx : ligne 46: wait_true_retcode : commande introuvable | Fabrice Barconnière | Fabrice Barconnière | 08/12/2014 09:58 | sprint 2014 48-49 | 25/03/2013 | 100 | Normal |
| 9845 | eole-exim | Tâche | Fermé | Activer l'authentification SMTP exim sur Scribe | Daniel Dehennin | Daniel Dehennin | 04/12/2014 17:00 | sprint 2014 48-49 | 24/11/2014 | 100 | Normal |
| 9887 | conf-esbl | Tâche | Fermé | Adaptation du script exxl_diagnostic au standard 2.4 (utilisation de CreoleGet) | christophe gueriot | christophe gueriot | 04/12/2014 20:34 | sprint 2014 48-49 | 01/12/2014 | 100 | Normal |
| 9868 | Distribution EOLE | Tâche | Reporté | Adapter ARV au support Zéphir 2.4.1 | Fabrice Barconnière | Fabrice Barconnière | 08/12/2014 08:59 | sprint 2014 48-49 | 20/10/2014 | 100 | Normal |
| 9772 | creole | Tâche | Ne sera pas résolu | affichage de l'installation des paquets | Fabrice Barconnière | | 28/11/2014 16:04 | sprint 2014 48-49 | 20/11/2014 | 0 | Normal |
| 9892 | cdimage-seeds | Tâche | Fermé | Ajouter le paquet eole-lxc-container-pkg sur l'ISO | Joël Cuissinat | Joël Cuissinat | 08/12/2014 09:50 | sprint 2014 48-49 | 03/11/2014 | 100 | Normal |
| 9891 | eole-proxy | Tâche | Ne sera pas résolu | Ajouter les variables "proxy_bypass" dans les exceptions d'authentification squid | Joël Cuissinat | | 04/12/2014 20:45 | sprint 2014 48-49 | 02/12/2014 | 0 | Normal |
| 9890 | ERA | Tâche | Fermé | Ajouter un "active_tag" pour les variables proxy_bypass_network_ethX/proxy_bypass_netmask_ethX | Joël Cuissinat | Gwenael Remond | 04/12/2014 13:58 | sprint 2014 48-49 | 02/12/2014 | 100 | Normal |
| 9173 | Distribution EOLE | Scénario | Terminé (Sprint) | Améliorer les messages de la sauvegarde | Gérald Schwartzmann | | 08/12/2014 08:24 | sprint 2014 48-49 | 27/08/2012 | 100 | Normal |
| 9544 | eCDL | Tâche | Ne sera pas résolu | Analyse comparative structuration LDAP national - structuration AD | Emmanuel IHRY | Alain Guichard | 05/12/2014 11:00 | sprint 2014 48-49 | 10/11/2014 | 0 | Normal |
| 6384 | eole-pacemaker | Tâche | Fermé | appliquer_hautedispo erreur peu clair si corosync est arrêté | Emmanuel GARETTE | Philippe Caseiro | 25/11/2014 16:37 | sprint 2014 48-49 | 24/11/2014 | 100 | Normal |
| 9754 | Distribution EOLE | Scénario | Terminé (Sprint) | Assistance aux utilisateurs (48-49) | Fabrice Barconnière | | 08/12/2014 08:08 | sprint 2014 48-49 | 17/11/2014 | 100 | Haut |
| 9870 | Distribution EOLE | Tâche | Fermé | Augmenter l'attente sur le démarrage du service ARV lors d'une bascule pacemaker. | Daniel Dehennin | Fabrice Barconnière | 08/12/2014 08:50 | sprint 2014 48-49 | 28/11/2014 | 100 | Normal |
| 9813 | eole-reprepro | Tâche | Fermé | Backporter le .deb de websockify (Trusty) dans la distrib. | Klaas TJEJBES | Daniel Dehennin | 02/12/2014 17:02 | sprint 2014 48-49 | 24/11/2014 | 100 | Normal |
| 9850 | Distribution EOLE | Tâche | Ne sera pas résolu | Boot bloqué sur l'écran grub | Gilles Grandgérard | | 01/12/2014 10:04 | sprint 2014 48-49 | 26/11/2014 | 10 | Haut |
| 9860 | Distribution EOLE | Tâche | Fermé | Bug grub après Upgrade-Auto vers 2.4.0/2.4.1 | Joël Cuissinat | Philippe Caseiro | 01/12/2014 14:18 | sprint 2014 48-49 | 27/11/2014 | 100 | Normal |
| 9797 | creole | Tâche | Fermé | calc_multi_condition gere mal les listes ? | Christophe Dezé | Joël Cuissinat | 25/11/2014 17:32 | sprint 2014 48-49 | 24/11/2014 | 100 | Normal |
| 9759 | eSSL | Tâche | Fermé | Certaines règles concernant les variables nagios_morea et nagios_lan restent à éclaircir | Emmanuel IHRY | Philippe Carre | 04/12/2014 11:35 | sprint 2014 48-49 | 24/11/2014 | 100 | Normal |

| # | Projet | Tracker | Statut | Sujet | Auteur | Assigné à | Mis-à-jour | Version cible | Début | % réalisé | Priorité |
|------|-------------------|----------|------------------|---|---------------------|---------------------|------------------|-------------------|------------|-----------|----------|
| 8388 | eole-bacula | Tâche | Fermé | combinaison d'arguments invalide non gérée par : baculaconfig.py | Joël Cuissinat | Emmanuel GARETTE | 04/12/2014 13:10 | sprint 2014 48-49 | 03/12/2014 | 100 | Bas |
| 9849 | Amon | Tâche | Reporté | Configuration alias persistante | Vincent Febvre | | 08/12/2014 08:08 | sprint 2014 48-49 | 26/11/2014 | 0 | Normal |
| 9800 | Distribution EOLE | Tâche | Fermé | Configurer OpenNebula | Daniel Dehennin | Daniel Dehennin | 05/12/2014 09:19 | sprint 2014 48-49 | 15/09/2014 | 0 | Normal |
| 8121 | eole-pacemaker | Tâche | Fermé | Conflit avec interdiction de connexion root en ssh [2.4] | Joël Cuissinat | Philippe Caseiro | 27/11/2014 15:21 | sprint 2014 48-49 | 24/11/2014 | 100 | Normal |
| 8993 | eole-pacemaker | Tâche | Fermé | Corosync | Karim Ayari | Philippe Caseiro | 26/11/2014 08:18 | sprint 2014 48-49 | 24/09/2014 | 100 | Normal |
| 9806 | Distribution EOLE | Scénario | Terminé (Sprint) | Corriger les affichages de mise à jour | Emmanuel GARETTE | | 04/12/2014 12:58 | sprint 2014 48-49 | 19/11/2014 | 100 | Normal |
| 9175 | python-pyeole | Tâche | Reporté | Cosmétique : /usr/share/eole/sbin/baculastore.py donne Aucun resultat → Aucun résultat | Gérald Schwartzmann | Philippe Caseiro | 08/12/2014 08:20 | sprint 2014 48-49 | 07/10/2014 | 100 | Normal |
| 9838 | Distribution EOLE | Tâche | Fermé | Création du dépôt pour le paquet "websockify" | Klaas TJEJBES | Joël Cuissinat | 01/12/2014 10:06 | sprint 2014 48-49 | 24/11/2014 | 100 | Normal |
| 9811 | Distribution EOLE | Tâche | Reporté | Créer les dépôts de paquets | Emmanuel GARETTE | | 06/12/2014 14:01 | sprint 2014 48-49 | 24/11/2014 | 0 | Normal |
| 9817 | eole-exim | Tâche | Fermé | Définir les règles de réécriture de type "enveloppe" et de type "header" | Emmanuel GARETTE | Daniel Dehennin | 08/12/2014 09:55 | sprint 2014 48-49 | 31/10/2014 | 100 | Normal |
| 9786 | eole-esu | Tâche | Fermé | des "/" en trop dans certaines règles ESU | Klaas TJEJBES | Klaas TJEJBES | 25/11/2014 11:57 | sprint 2014 48-49 | 21/11/2014 | 100 | Normal |
| 9765 | Distribution EOLE | Tâche | Fermé | Diffuser les paquets 2.3.15 en minimale | Joël Cuissinat | Joël Cuissinat | 02/12/2014 12:40 | sprint 2014 48-49 | 24/11/2014 | 100 | Normal |
| 9782 | Distribution EOLE | Tâche | Fermé | Échange technique sur ce point avec Bruno Boiget | Emmanuel IHRY | Emmanuel IHRY | 04/12/2014 18:17 | sprint 2014 48-49 | 10/11/2014 | 0 | Normal |
| 9784 | eole-flask | Scénario | Terminé (Sprint) | EOP : fonctionnalités VNC | Gwenael Remond | | 08/12/2014 09:09 | sprint 2014 48-49 | 24/11/2014 | 100 | Normal |
| 9894 | eole-common | Tâche | Reporté | Erreur à l'instance avec EoleBase en mode conteneur (sans Era) | Joël Cuissinat | Joël Cuissinat | 08/12/2014 12:13 | sprint 2014 48-49 | 02/12/2014 | 100 | Normal |
| 8522 | eole-bacula | Tâche | Reporté | Erreur Bacula Eole 2.4 : Mot de passe demandé | Philippe Michel | Emmanuel GARETTE | 08/12/2014 08:17 | sprint 2014 48-49 | 04/12/2014 | 100 | Normal |
| 9886 | eole-dns | Tâche | Fermé | Erreur de génération du template named.conf si "nom_zone_forward" non vide et "install_rvp" à non | Bruno Boiget | Fabrice Barconnière | 04/12/2014 15:30 | sprint 2014 48-49 | 01/12/2014 | 100 | Haut |
| 9793 | eole-exim | Scénario | Terminé (Sprint) | erreur SMTP 550 lors de l'envoi de messages dans roundcube sur AmonEcole | Joël Cuissinat | | 04/12/2014 17:00 | sprint 2014 48-49 | 24/11/2014 | 100 | Normal |
| 9756 | eSSL | Scénario | Terminé (Sprint) | eSSL 2.4 : finalisation du portage de la version actuelle de l'eSSL 2.4 | Emmanuel IHRY | | 05/12/2014 11:09 | sprint 2014 48-49 | 24/11/2014 | 100 | Normal |
| 9804 | Amon | Tâche | Fermé | Etude de faisabilité | Emmanuel GARETTE | Gwenael Remond | 28/11/2014 10:18 | sprint 2014 48-49 | 24/11/2014 | 100 | Normal |

| # | Projet | Tracker | Statut | Sujet | Auteur | Assigné à | Mis-à-jour | Version cible | Début | % réalisé | Priorité |
|------|-------------------|----------|------------------|--|---------------------|------------------|------------------|-------------------|------------|-----------|----------|
| 9755 | EoleSSO | Tâche | Fermé | étude de problèmes de charge dans le cadre d'un serveur Seshat (SSO PIA/ENT) | Fabrice Barconnière | Bruno Boiget | 04/12/2014 17:04 | sprint 2014 48-49 | 17/11/2014 | 100 | Normal |
| 9826 | eole-flask | Tâche | Fermé | Étude la possibilité d'afficher plusieurs écran vnc. | Lionel Morin | | 05/12/2014 17:54 | sprint 2014 48-49 | 24/11/2014 | 0 | Normal |
| 9234 | Distribution EOLE | Scénario | Terminé (Sprint) | Etude migration PLATON | Gérald Schwartzmann | | 04/12/2014 15:35 | sprint 2014 48-49 | 29/09/2014 | 100 | Normal |
| 9520 | eCDL | Scénario | Terminé (Sprint) | Étude Samba 4 : Intégration domaine existant | Emmanuel IHRY | | 05/12/2014 11:00 | sprint 2014 48-49 | 10/11/2014 | 100 | Normal |
| 9816 | Distribution EOLE | Tâche | Fermé | Etude sur une machine AmonEcole | Emmanuel GARETTE | Daniel Dehennin | 25/11/2014 09:45 | sprint 2014 48-49 | 24/11/2014 | 100 | Normal |
| 9814 | Distribution EOLE | Tâche | Fermé | Etudier l'intégration au socle EOLE | Emmanuel GARETTE | | 12/12/2014 10:13 | sprint 2014 48-49 | 24/11/2014 | 100 | Normal |
| 8803 | Amon | Scénario | Terminé (Sprint) | evolution amon 2.4 bypassproxy reseau | arnaud bougeard | | 16/12/2014 17:57 | sprint 2014 48-49 | 24/11/2014 | 100 | Normal |
| 9815 | Distribution EOLE | Tâche | Reporté | Faire fonctionner la restauration du catalogue | Emmanuel GARETTE | Emmanuel GARETTE | 08/12/2014 08:17 | sprint 2014 48-49 | 28/10/2011 | 100 | Normal |
| 4147 | eole-pacemaker | Tâche | Fermé | Faire un diagnose pour la haute dispo | Fabrice Barconnière | Philippe Caseiro | 25/11/2014 15:55 | sprint 2014 48-49 | 25/03/2013 | 100 | Normal |
| 8830 | Distribution EOLE | Scénario | Terminé (Sprint) | Fermer les taches => Évolutions Haute-disponibilité | Joël Cuissinat | | 08/12/2014 09:58 | sprint 2014 48-49 | 25/03/2013 | 100 | Haut |
| 9010 | eSBL | Scénario | Terminé (Sprint) | Finalisation eSBL 2.4 - Etape 3 | Thierry Bertrand | | 05/12/2014 10:09 | sprint 2014 48-49 | 01/09/2014 | 100 | Normal |
| 9220 | Distribution EOLE | Scénario | Terminé (Sprint) | Finaliser la mise en production de l'infrastructure OpenNebula EOLE | Fabrice Barconnière | | 05/12/2014 09:19 | sprint 2014 48-49 | 15/09/2014 | 100 | Normal |
| 9788 | zephir-client | Tâche | Reporté | fonctions perso pas lu lors du premier enregistrement | Christophe Dezé | Bruno Boiget | 08/12/2014 08:58 | sprint 2014 48-49 | 21/11/2014 | 100 | Normal |
| 9801 | Distribution EOLE | Tâche | Fermé | Génération des images ISO | Emmanuel GARETTE | Daniel Dehennin | 02/12/2014 12:39 | sprint 2014 48-49 | 31/10/2014 | 100 | Normal |
| 9764 | creole | Tâche | Fermé | gen_conteneurs ne fait pas d'"apt-get update" | Fabrice Barconnière | Joël Cuissinat | 05/12/2014 09:17 | sprint 2014 48-49 | 03/11/2014 | 100 | Normal |
| 9839 | creole | Tâche | Fermé | gen_conteneurs plante en cas de redémarrage de creoled au mauvais moment | Emmanuel GARETTE | | 28/11/2014 10:04 | sprint 2014 48-49 | 25/11/2014 | 100 | Haut |
| 9835 | creole | Tâche | Fermé | gen_conteneurs sans Query-Auto ne fonctionne pas | Emmanuel GARETTE | Joël Cuissinat | 08/12/2014 09:50 | sprint 2014 48-49 | 25/11/2014 | 100 | Haut |
| 9853 | Distribution EOLE | Tâche | Fermé | Il faut un test squash pour test Maj-Auto/Query-Auto sans Creoled | Emmanuel GARETTE | Joël Cuissinat | 05/12/2014 15:24 | sprint 2014 48-49 | 26/11/2014 | 100 | Normal |
| 9761 | eSSL | Tâche | Reporté | Il y a un nouveau patch concernant le common-squid qu'il faudrait intégrer dans le dico pur eole (en accord avec EN) | Emmanuel IHRY | Philippe Carre | 05/12/2014 11:09 | sprint 2014 48-49 | 24/11/2014 | 0 | Normal |

| # | Projet | Tracker | Statut | Sujet | Auteur | Assigné à | Mis-à-jour | Version cible | Début | % réalisé | Priorité |
|------|---------------------|----------|-----------------------|--|---------------------|---------------------|------------------|-------------------|------------|-----------|----------|
| 9760 | eSSL | Tâche | Reporté | Il y a un nouveau patch concernant le named.conf qu'il faudrait intégrer dans le dico pur eole (en accord avec EN) | Emmanuel IHRV | Philippe Carre | 05/12/2014 11:09 | sprint 2014 48-49 | 24/11/2014 | 0 | Normal |
| 9833 | Zéphir | Tâche | Fermé | Intégration des branches de développement gestion_241 | Bruno Boiget | | 04/12/2014 11:52 | sprint 2014 48-49 | 24/11/2014 | 100 | Normal |
| 9542 | eCDL | Tâche | Fermé | Intégration du LDAP DDT-101 | Emmanuel IHRV | Alain Guichard | 05/12/2014 11:00 | sprint 2014 48-49 | 10/11/2014 | 0 | Normal |
| 9841 | eole-exim | Tâche | Fermé | Intégrer l'authentification SMTP depuis la branche 2.3 | Daniel Dehennin | Daniel Dehennin | 04/12/2014 16:55 | sprint 2014 48-49 | 24/11/2014 | 100 | Normal |
| 8596 | controle-vnc-client | Tâche | Reporté | Le client scribe s'annonce comme en version 2.2/2.3 en 2.4 | Emmanuel GARETTE | | 08/12/2014 09:08 | sprint 2014 48-49 | 28/11/2014 | 100 | Normal |
| 9879 | Distribution EOLE | Tâche | Reporté | Le script d'init bastion ne tient pas compte de la haute disponibilité | Fabrice Barconnière | Fabrice Barconnière | 08/12/2014 08:38 | sprint 2014 48-49 | 25/03/2013 | 100 | Normal |
| 9893 | ERA | Tâche | Reporté | le template ipsets ne gère q'une seule variable Créole | Gwenael Remond | Gwenael Remond | 08/12/2014 12:14 | sprint 2014 48-49 | 02/12/2014 | 100 | Normal |
| 9752 | creole | Tâche | Fermé | Maj-Auto -s n'est pas implémenté sur 2.4 | Fabrice Barconnière | Joël Cuissinat | 04/12/2014 11:45 | sprint 2014 48-49 | 01/12/2014 | 100 | Bas |
| 9865 | python-pyeole | Tâche | Fermé | Maj-Auto : messages manquants pour certaines actions "root" | Joël Cuissinat | Joël Cuissinat | 04/12/2014 12:57 | sprint 2014 48-49 | 27/11/2014 | 100 | Normal |
| 9745 | Distribution EOLE | Scénario | Terminé (Sprint) | Maj-Auto plante systématiquement si il y a une maj de python-pyeole en mode conteneur | Fabrice Barconnière | | 01/12/2014 14:19 | sprint 2014 48-49 | 24/11/2014 | 100 | Normal |
| 3971 | eole-bacula | Tâche | Reporté | message d'erreur à l'instanciation en vue d'une restauration | Gérald Schwartzmann | Emmanuel GARETTE | 08/12/2014 08:19 | sprint 2014 48-49 | 30/08/2012 | 100 | Normal |
| 9926 | eole-common | Tâche | Fermé | Message d'erreur à la fin du reconfigure sur essl 2.4.1 ou d'un service bastion restart | Thierry Jambou | Emmanuel GARETTE | 05/12/2014 14:32 | sprint 2014 48-49 | 04/12/2014 | 100 | Haut |
| 9749 | Distribution EOLE | Tâche | Fermé | Message d'erreur sans signification au 1er démarrage de bastion | Gilles Grandgérard | Gwenael Remond | 28/11/2014 10:52 | sprint 2014 48-49 | 20/11/2014 | 100 | Normal |
| 9223 | Distribution EOLE | Tâche | Fermé | Mettre en place le fencing pacemaker | Fabrice Barconnière | Daniel Dehennin | 05/12/2014 09:19 | sprint 2014 48-49 | 15/09/2014 | 0 | Normal |
| 9799 | Distribution EOLE | Tâche | Fermé | Mettre en place le frontend OpenNebula | Daniel Dehennin | Daniel Dehennin | 05/12/2014 09:19 | sprint 2014 48-49 | 26/11/2014 | 0 | Normal |
| 9524 | Distribution EOLE | Scénario | Terminé (Sprint) | Mettre en place un proces de remontée d'information depuis chaque serveur Zephir à des fins statistiques | Emmanuel IHRV | | 04/12/2014 18:17 | sprint 2014 48-49 | 10/11/2014 | 100 | Normal |
| 9548 | Distribution EOLE | Tâche | Fermé | mise à jour de genconfig/creole/tiramisu sur Zéphir 2.3 | Bruno Boiget | Bruno Boiget | 04/12/2014 11:49 | sprint 2014 48-49 | 07/11/2014 | 100 | Normal |
| 9549 | Distribution EOLE | Tâche | Fermé | Mise à jour des dictionnaires 2.4.1 dans Zéphir 2.3 | Bruno Boiget | Bruno Boiget | 05/12/2014 09:28 | sprint 2014 48-49 | 07/11/2014 | 100 | Normal |
| 9103 | Distribution EOLE | Scénario | Partiellement Réalisé | Mise en place dépôt pour ENVOLE | Luc Bourdot | | 12/12/2014 10:13 | sprint 2014 48-49 | 24/11/2014 | 100 | Normal |

| # | Projet | Tracker | Statut | Sujet | Auteur | Assigné à | Mis-à-jour | Version cible | Début | % réalisé | Priorité |
|------|-------------------|----------|------------------|---|---------------------|---------------------|------------------|-------------------|------------|-----------|----------|
| 9819 | eole-flask | Tâche | Reporté | Modifier les règles parefeu Client Scribe (paquet eole-controle-vnc) | Klaas TJEBBES | | 08/12/2014 09:08 | sprint 2014 48-49 | 24/11/2014 | 100 | Normal |
| 9222 | Distribution EOLE | Tâche | Fermé | Monter un trunk réseau virtuel | Fabrice Barconnière | Daniel Dehennin | 05/12/2014 09:19 | sprint 2014 48-49 | 15/09/2014 | 100 | Normal |
| 9878 | eole-antivirus | Tâche | Fermé | ne pas installer clamav-freshclam dans les conteneurs | Emmanuel GARETTE | Emmanuel GARETTE | 04/12/2014 18:06 | sprint 2014 48-49 | 01/12/2014 | 50 | Normal |
| 9767 | Distribution EOLE | Tâche | Fermé | Niveau de log différent entre Query-Auto et Query-Cd | Fabrice Barconnière | Emmanuel GARETTE | 01/12/2014 14:22 | sprint 2014 48-49 | 19/11/2014 | 100 | Normal |
| 9840 | Distribution EOLE | Tâche | Fermé | Nouveau noyau Ubuntu 2.6.32-68.135 | Daniel Dehennin | Fabrice Barconnière | 26/11/2014 17:35 | sprint 2014 48-49 | 25/11/2014 | 100 | Normal |
| 9381 | Images CD | Tâche | Fermé | Nouvelle image de démarrage (2.3.15) | Joël Cuissinat | Daniel Dehennin | 02/12/2014 12:27 | sprint 2014 48-49 | 28/11/2014 | 100 | Normal |
| 8125 | eole-flask | Tâche | Reporté | noVNC dans EOP | Julien Coupey | | 08/12/2014 09:09 | sprint 2014 48-49 | 28/11/2014 | 0 | Normal |
| 9751 | Distribution EOLE | Scénario | Terminé (Sprint) | Optimiser le temps de mise à jour en mode conteneur | Fabrice Barconnière | | 08/12/2014 09:51 | sprint 2014 48-49 | 03/11/2014 | 100 | Haut |
| 9758 | eSSL | Tâche | Reporté | Paquet Supervison-Psin | Emmanuel IHRY | Philippe Carre | 05/12/2014 11:09 | sprint 2014 48-49 | 24/11/2014 | 0 | Normal |
| 9172 | python-pyeole | Tâche | Fermé | Pas d'erreur évidente ni message si lancement de sauvegarde manuelle avec mauvais support configuré | Gérald Schwartzmann | Emmanuel GARETTE | 04/12/2014 13:19 | sprint 2014 48-49 | 07/10/2014 | 100 | Normal |
| 9837 | eole-exim | Tâche | Fermé | Passer Roundcube en version 1.0.1 sur EOLE 2.4.1 | Joël Cuissinat | Joël Cuissinat | 04/12/2014 16:50 | sprint 2014 48-49 | 24/11/2014 | 100 | Normal |
| 9790 | creole | Tâche | Fermé | pb avec les majuscules dans la migration des nom_long_hosts | Christophe Dezé | Joël Cuissinat | 25/11/2014 17:06 | sprint 2014 48-49 | 21/11/2014 | 100 | Normal |
| 9895 | Distribution EOLE | Tâche | Fermé | PLANTAGE DANS GUARDIAN | Luc Bourdot | Luc Bourdot | 05/12/2014 14:43 | sprint 2014 48-49 | 03/12/2014 | 100 | Haut |
| 9805 | Distribution EOLE | Tâche | Fermé | Plantage lié à la non présence de Creoled | Emmanuel GARETTE | Emmanuel GARETTE | 28/11/2014 17:55 | sprint 2014 48-49 | 24/11/2014 | 100 | Normal |
| 9380 | Distribution EOLE | Scénario | Terminé (Sprint) | préparation de Zéphir pour la gestion d'eole 2.4.1 - Sprint 4 | Joël Cuissinat | | 08/12/2014 08:59 | sprint 2014 48-49 | 20/10/2014 | 100 | Normal |
| 9812 | Distribution EOLE | Tâche | Reporté | Préparer l'infrastructure de build | Emmanuel GARETTE | | 06/12/2014 14:01 | sprint 2014 48-49 | 24/11/2014 | 0 | Normal |
| 3944 | eole-bacula | Tâche | Reporté | prise en charge des caractères accentués | Gérald Schwartzmann | Emmanuel GARETTE | 08/12/2014 08:23 | sprint 2014 48-49 | 27/08/2012 | 100 | Normal |
| 9533 | eole-genconfig | Tâche | Fermé | Problème de comparaison local/zéphir pour certaines valeurs | Joël Cuissinat | Ghislain Loaec | 25/11/2014 14:50 | sprint 2014 48-49 | 10/11/2014 | 100 | Normal |
| 4162 | eole-pacemaker | Tâche | Fermé | Proposer la primitive pingd dans le dico 02_haute_dispo.xml | Fabrice Barconnière | Emmanuel GARETTE | 28/11/2014 13:50 | sprint 2014 48-49 | 24/11/2014 | 100 | Haut |

| # | Projet | Tracker | Statut | Sujet | Auteur | Assigné à | Mis-à-jour | Version cible | Début | % réalisé | Priorité |
|------|-------------------|----------|------------------|--|---------------------|---------------------|------------------|-------------------|------------|-----------|----------|
| 9236 | Distribution EOLE | Tâche | Fermé | Proposition de plusieurs solutions | Gérald Schwartzmann | Gilles Grandgérard | 03/12/2014 16:52 | sprint 2014 48-49 | 29/09/2014 | 100 | Normal |
| 9851 | ERA | Tâche | Fermé | proxy bypass | Gwenael Remond | Gwenael Remond | 02/12/2014 10:38 | sprint 2014 48-49 | 26/11/2014 | 100 | Normal |
| 9856 | Distribution EOLE | Tâche | Fermé | Publier la nouvelle version du noyau 2.6.32-68.135 en -security | Fabrice Barconnière | Fabrice Barconnière | 02/12/2014 12:38 | sprint 2014 48-49 | 31/10/2014 | 100 | Normal |
| 9372 | Distribution EOLE | Scénario | Terminé (Sprint) | Publier les paquets 2.3.15 en maj minimale et les images d'installation | Joël Cuissinat | | 02/12/2014 12:40 | sprint 2014 48-49 | 31/10/2014 | 100 | Normal |
| 9777 | eSBL | Tâche | Reporté | Qualification GLPI | Emmanuel IHRY | | 05/12/2014 10:09 | sprint 2014 48-49 | 01/09/2014 | 0 | Normal |
| 9778 | eSBL | Tâche | Reporté | Qualification GRR | Emmanuel IHRY | | 05/12/2014 10:09 | sprint 2014 48-49 | 01/09/2014 | 0 | Normal |
| 9779 | eSBL | Tâche | Reporté | Qualification OCS | Emmanuel IHRY | | 05/12/2014 10:09 | sprint 2014 48-49 | 01/09/2014 | 0 | Normal |
| 9818 | eole-flask | Tâche | Reporté | Recompiler l'installateur du client Scribe (modif conf UltraVNC) | Klaas TJEJBES | | 08/12/2014 09:08 | sprint 2014 48-49 | 24/11/2014 | 100 | Normal |
| 9877 | python-pyeole | Tâche | Fermé | Refaire fonctionner Maj-Cd et Query-Cd | Joël Cuissinat | Emmanuel GARETTE | 04/12/2014 13:13 | sprint 2014 48-49 | 28/11/2014 | 100 | Normal |
| 9224 | Distribution EOLE | Tâche | Fermé | Réinstallation des 3 machines (nebula1, 2, 3) par Samuel en Ubuntu Trusty. | Daniel Dehennin | | 21/11/2014 15:54 | sprint 2014 48-49 | 10/10/2014 | 100 | Normal |
| 9896 | creole | Tâche | Reporté | reload_eol ne fonctionne pas si /etc/eole/config.eol | Emmanuel GARETTE | Emmanuel GARETTE | 08/12/2014 08:19 | sprint 2014 48-49 | 03/12/2014 | 100 | Normal |
| 9221 | Distribution EOLE | Tâche | Fermé | Rendre les LUNs du SAN utilisable sur le frontend | Fabrice Barconnière | Fabrice Barconnière | 05/12/2014 09:19 | sprint 2014 48-49 | 15/09/2014 | 100 | Normal |
| 9834 | Distribution EOLE | Tâche | Fermé | Répondre au message de JMM | Joël Cuissinat | Joël Cuissinat | 05/12/2014 12:49 | sprint 2014 48-49 | 17/11/2014 | 100 | Normal |
| 2312 | eole-bacula | Tâche | Fermé | Résolution DNS pour montage distant dans Bacula | Nicolas Lesaint | Emmanuel GARETTE | 04/12/2014 17:10 | sprint 2014 48-49 | 28/10/2011 | 100 | Normal |
| 9459 | Images CD | Tâche | Fermé | Retirer la mention « expérimental » pour l'entrée eCDL de l'image ISO | christophe gueriot | Joël Cuissinat | 02/12/2014 12:28 | sprint 2014 48-49 | 31/10/2014 | 100 | Normal |
| 9820 | eole-flask | Tâche | Reporté | Retoucher l'interface Web pour lancement de VNC en onglet plutôt qu'en fenêtre modale. | Klaas TJEJBES | Lionel Morin | 08/12/2014 09:08 | sprint 2014 48-49 | 24/11/2014 | 0 | Normal |
| 9766 | eole-exim | Scénario | Terminé (Sprint) | Revoir les règles de réécritures | Fabrice Barconnière | | 08/12/2014 09:55 | sprint 2014 48-49 | 31/10/2014 | 100 | Normal |
| 9869 | Distribution EOLE | Tâche | Fermé | Si les sources list sont différents, il faut effectuer un apt-get update dans le conteneur | Joël Cuissinat | Joël Cuissinat | 04/12/2014 18:11 | sprint 2014 48-49 | 03/11/2014 | 100 | Normal |
| 9930 | eole-common | Tâche | Fermé | si on désactive le firewall le fichier hosts.deny n'est jamais vide | Philippe Carre | Emmanuel GARETTE | 05/12/2014 14:34 | sprint 2014 48-49 | 05/12/2014 | 100 | Normal |
| 9859 | ERA | Tâche | Fermé | Sortir les variables "proxy_bypass" du paquet eole-era | Joël Cuissinat | Joël Cuissinat | 04/12/2014 13:43 | sprint 2014 48-49 | 28/11/2014 | 100 | Normal |

| # | Projet | Tracker | Statut | Sujet | Auteur | Assigné à | Mis-à-jour | Version cible | Début | % réalisé | Priorité |
|------|-------------------|----------|------------------|---|---------------------|---------------------|------------------|-------------------|------------|-----------|----------|
| 8567 | eole-pacemaker | Tâche | Fermé | Sphinx : problème de timeout avec la haute disponibilité | Karim Ayari | Philippe Caseiro | 25/11/2014 16:35 | sprint 2014 48-49 | 24/11/2014 | 100 | Normal |
| 9861 | Distribution EOLE | Tâche | Fermé | Suppression de l'ancien fichier /etc/apt/sources.list.d/eole.list | Joël Cuissinat | Joël Cuissinat | 28/11/2014 10:32 | sprint 2014 48-49 | 27/11/2014 | 100 | Normal |
| 9757 | eSSL | Tâche | Reporté | Surf-Pro | Emmanuel IHRY | Philippe Carre | 05/12/2014 11:09 | sprint 2014 48-49 | 24/11/2014 | 0 | Normal |
| 9235 | Distribution EOLE | Tâche | Fermé | Synthèse et les listes des tâches à réaliser pour arriver à la migration | Gérald Schwartzmann | Gilles Grandgérard | 04/12/2014 15:35 | sprint 2014 48-49 | 29/09/2014 | 0 | Normal |
| 9753 | creole | Tâche | Fermé | temps anormalement long pour un Maj-Auto en mode conteneur | Fabrice Barconnière | Emmanuel GARETTE | 04/12/2014 17:54 | sprint 2014 48-49 | 25/11/2014 | 100 | Normal |
| 8796 | eSBL | Tâche | Reporté | terminer le portage des fichiers pam | Thierry Bertrand | Emmanuel GARETTE | 05/12/2014 10:09 | sprint 2014 48-49 | 01/09/2014 | 0 | Normal |
| 9825 | eole-flask | Tâche | Reporté | Tester la fonction vnc d'eop | Lionel Morin | Lionel Morin | 08/12/2014 09:09 | sprint 2014 48-49 | 24/11/2014 | 0 | Normal |
| 9125 | ERA | Tâche | Fermé | Traceback pendant la saisie | Gilles Grandgérard | Gwenael Remond | 25/11/2014 17:45 | sprint 2014 48-49 | 03/10/2014 | 100 | Normal |
| 9925 | Distribution EOLE | Tâche | Reporté | Traceback si on essaie de restaurer sans avoir fait de sauvegarde | Joël Cuissinat | Joël Cuissinat | 08/12/2014 08:24 | sprint 2014 48-49 | 27/08/2012 | 100 | Normal |
| 9553 | ERA | Scénario | Terminé (Sprint) | Tracebacks et problèmes cosmétiques dans Era | Joël Cuissinat | | 08/12/2014 12:14 | sprint 2014 48-49 | 03/10/2014 | 100 | Haut |
| 9769 | creole | Tâche | Fermé | Traductions manquantes dans Maj-Cd/Query-Cd | Joël Cuissinat | Fabrice Barconnière | 02/12/2014 17:42 | sprint 2014 48-49 | 01/12/2014 | 100 | Normal |
| 9763 | eSSL | Tâche | Reporté | un template supplémentaire statis-routes-morea qu'il faudrait supprimer avec l'aide de l'EN | Emmanuel IHRY | Philippe Carre | 05/12/2014 11:09 | sprint 2014 48-49 | 24/11/2014 | 0 | Normal |
| 7254 | eole-pacemaker | Tâche | Fermé | Valeur interval pour les primitive lsb:... trop courte et non modifiable pour dansguardian | Emmanuel GARETTE | Philippe Caseiro | 25/11/2014 16:33 | sprint 2014 48-49 | 24/11/2014 | 100 | Normal |
| 9345 | Distribution EOLE | Scénario | Terminé (Sprint) | Vérification de la sauvegarde complète sans Zéphir | Emmanuel GARETTE | | 22/07/2015 13:10 | sprint 2014 48-49 | 28/10/2011 | 100 | Normal |
| 9329 | Distribution EOLE | Tâche | Fermé | Vérification des actions disponibles en fonction de la version de distribution | Bruno Boiget | Bruno Boiget | 05/12/2014 09:25 | sprint 2014 48-49 | 20/10/2014 | 100 | Normal |
| 9776 | eSBL | Tâche | Fermé | Vérification du fonctionnement des relations d'approbation | Emmanuel IHRY | christophe gueriot | 04/12/2014 20:35 | sprint 2014 48-49 | 24/11/2014 | 0 | Normal |