

Demandes

#	Projet	Tracker	Statut	Sujet	Auteur	Assigné à	Mis-à-jour	Version cible	Début	% réalisé	Priorité
35081	Distribution EOLE	Tâche	Ne sera pas résolu	EOLE 2.9 : WPAD n'est pas fonctionnel sur AmonEcole	Joël Cuissinat		24/11/2022 16:22	Qualification EOLE 2.9.0 RC1	24/11/2022	0	Normal
35020	Distribution EOLE	Tâche	Fermé	Correction SCRIBE-T02-20 - Création d'utilisateurs en ligne de commande	Joël Cuissinat	Joël Cuissinat	28/11/2022 15:38	Qualification EOLE 2.9.0 RC1	17/11/2022	100	Normal
35017	Distribution EOLE	Tâche	Fermé	Vérification PROXY-T25-010 - Alias, VLAN et proxy (2.9.0-RC1)	Joël Cuissinat	Joël Cuissinat	06/01/2023 15:49	Qualification EOLE 2.9.0 RC1	03/05/2021	100	Normal
35008	Distribution EOLE	Tâche	Fermé	Vérification SCRIBE-T10-004 - Infosquota - Scribe (2.9.0-RC1)	Joël Cuissinat	Joël Cuissinat	01/12/2022 14:48	Qualification EOLE 2.9.0 RC1	03/05/2021	100	Normal
34996	Distribution EOLE	Scénario	Terminé (Sprint)	Qualification 2.9.0 : cas de test à corriger 2.9.0-rc1	Joël Cuissinat		06/01/2023 17:00	Qualification EOLE 2.9.0 RC1	03/05/2021	100	Normal
34994	Distribution EOLE	Tâche	Fermé	Correction PROXY-T16-010 - Proxy non configuré dans le navigateur et exceptions de proxy - AmonEcole (2.9.0-RC1)	Daniel Dehennin		15/11/2022 16:29	Qualification EOLE 2.9.0 RC1	03/05/2021	100	Normal
34989	Distribution EOLE	Tâche	Ne sera pas résolu	Correction SCRIBE-T02-010 - Purge de comptes utilisateurs - ETB3 (2.9.0-RC1)	Lionel Morin		14/11/2022 16:50	Qualification EOLE 2.9.0 RC1	03/05/2021	0	Normal
34986	Distribution EOLE	Tâche	Fermé	Correction SCRIBE-T02-001 - Importation des élèves et des responsables légaux - ETB3 (2.9.0-RC1)	Lionel Morin	Klaas TJEJBBES	01/12/2022 16:58	Qualification EOLE 2.9.0 RC1	03/05/2021	100	Normal
34984	Distribution EOLE	Tâche	Ne sera pas résolu	Correction 59 - AmonEcole - LemonLDAP::NG (2.9.0-RC1)	Laurent Flori		17/11/2022 11:27	Qualification EOLE 2.9.0 RC1	03/05/2021	0	Normal
34983	Distribution EOLE	Tâche	Fermé	Correction SCRIBE-T03-003 - Validation de l'envoi de mail a une liste sur le domaine interne - ETB3 (2.9.0-RC1)	Bruno Boiget	Joël Cuissinat	28/11/2022 15:44	Qualification EOLE 2.9.0 RC1	03/05/2021	100	Normal
34982	Distribution EOLE	Tâche	Fermé	Correction SCRIBE-T09b-006 - Distribution de documents - Amonecole (2.9.0-RC1)	Fabrice Barconnière	Klaas TJEJBBES	01/12/2022 17:59	Qualification EOLE 2.9.0 RC1	03/05/2021	0	Normal
34978	Distribution EOLE	Tâche	Fermé	Correction SCRIBE-T09b-003 - Déconnexion SSO centralisée - Amonecole (2.9.0-RC1)	Fabrice Barconnière	Joël Cuissinat	28/11/2022 16:05	Qualification EOLE 2.9.0 RC1	03/05/2021	100	Normal
34974	Distribution EOLE	Tâche	Fermé	Correction ETB3-PEDAGO-PROXY-010-HTTP - Naviguer vers un site HTTP non interdit par les listes de Toulouse (2.9.0-RC1)	Fabrice Barconnière	Klaas TJEJBBES	05/12/2022 17:58	Qualification EOLE 2.9.0 RC1	03/05/2021	100	Normal
34973	Distribution EOLE	Tâche	Fermé	Correction ETB3-PEDAGO-PROXY-001-INIT-ENV - Initier l'environnement utilisateur (2.9.0-RC1)	Fabrice Barconnière		05/12/2022 17:57	Qualification EOLE 2.9.0 RC1	03/05/2021	100	Normal
34971	Distribution EOLE	Tâche	Fermé	Correction 46 - EolebaseProxy - (2.9.0-RC1)	Gilles Grandgérard	Joël Cuissinat	05/12/2022 17:36	Qualification EOLE 2.9.0 RC1	03/05/2021	100	Normal

#	Projet	Tracker	Statut	Sujet	Auteur	Assigné à	Mis-à-jour	Version cible	Début	% réalisé	Priorité
34969	Distribution EOLE	Tâche	Ne sera pas résolu	Correction PROXY-T16-010 - Proxy non configuré dans le navigateur et exceptions de proxy - Amon (2.9.0-RC1)	Fabrice Barconnière		14/11/2022 08:50	Qualification EOLE 2.9.0 RC1	03/05/2021	0	Normal
34968	Distribution EOLE	Tâche	Fermé	Correction PROXY-T20-001 - Navigation proxy authentifiée Cntlm/Kerberos - Seth (2.9.0-RC1)	Lionel Morin	Joël Cuissinat	28/11/2022 17:43	Qualification EOLE 2.9.0 RC1	03/05/2021	100	Normal
34967	Distribution EOLE	Tâche	Fermé	Correction PROXY-T20-000a - Préparation des machines Amon et Seth (2.9.0-RC1)	Lionel Morin	Joël Cuissinat	28/11/2022 16:36	Qualification EOLE 2.9.0 RC1	03/05/2021	100	Normal
34966	Distribution EOLE	Tâche	Fermé	Correction SAMBA-T01 - Déclaration de partages supplémentaires (2.9.0-RC1)	Bruno Boiget	Klaas TJEJBES	01/12/2022 17:04	Qualification EOLE 2.9.0 RC1	03/05/2021	100	Normal
34965	Distribution EOLE	Tâche	Fermé	Correction PROXY-T10-008 - Suppression d'un groupe de machine - Amon (2.9.0-RC1)	Fabrice Barconnière	Klaas TJEJBES	05/01/2023 18:03	Qualification EOLE 2.9.0 RC1	03/05/2021	100	Normal
34963	Distribution EOLE	Tâche	Fermé	Correction AM-T02-003 - Ajout d'exceptions sur les directives - Amon (2.9.0-RC1)	Joël Cuissinat	Klaas TJEJBES	02/12/2022 10:45	Qualification EOLE 2.9.0 RC1	03/05/2021	100	Normal
34962	Distribution EOLE	Tâche	Fermé	Correction LEMON-T01-011 - Fonctionnement de LemonLDAP::NG en interne (2.9.0-RC1)	Lionel Morin	Joël Cuissinat	29/11/2022 14:36	Qualification EOLE 2.9.0 RC1	03/05/2021	100	Normal
34961	Distribution EOLE	Tâche	Fermé	Correction DEPOTS-T02 - Ajout de dépôts additionnels (à partir d'une clef de dépôt) - etb1 (2.9.0-RC1) + SC-T03b-002 - apt-eole et les paquets non signés	Bruno Boiget	Klaas TJEJBES	01/12/2022 18:07	Qualification EOLE 2.9.0 RC1	03/05/2021	100	Normal
34957	Distribution EOLE	Tâche	Fermé	Vérification SCRIBE-T16-002 - Ajouter une imprimante pour windows - etb1 (2.9.0-RC1)	Bruno Boiget	Joël Cuissinat	01/12/2022 16:22	Qualification EOLE 2.9.0 RC1	03/05/2021	0	Normal
34956	Distribution EOLE	Tâche	Fermé	Correction ZE-T07-006 - Ajout et exécution d'un script personnalisé Zéphir (2.9.0-RC1)	Daniel Dehennin	Joël Cuissinat	17/11/2022 11:41	Qualification EOLE 2.9.0 RC1	03/05/2021	100	Normal
34953	Distribution EOLE	Tâche	Fermé	Correction SCRIBE-T10-011 - Adminer : restrictions d'accès - Scribe (2.9.0-RC1)	Fabrice Barconnière	Klaas TJEJBES	01/12/2022 18:01	Qualification EOLE 2.9.0 RC1	03/05/2021	100	Normal
34952	Distribution EOLE	Tâche	Fermé	Correction SCRIBE-T10-010 - Connexion et utilisation de Adminer - Scribe (2.9.0-RC1)	Fabrice Barconnière	Klaas TJEJBES	01/12/2022 17:21	Qualification EOLE 2.9.0 RC1	03/05/2021	100	Normal
34947	Distribution EOLE	Tâche	Fermé	Eole 2.9 : réactiver GLPI - Scribe (2.9.0-RC1)	Fabrice Barconnière	Gilles Grandgérard	29/11/2022 15:04	Qualification EOLE 2.9.0 RC1	03/05/2021	100	Normal
34945	Distribution EOLE	Tâche	Fermé	Correction SCRIBE-T15-002 - Gestion de comptes profs temporaires en multi-etab (2.9.0-RC1)	Laurent Flori	Joël Cuissinat	05/12/2022 17:36	Qualification EOLE 2.9.0 RC1	03/05/2021	100	Normal
34935	Distribution EOLE	Tâche	Fermé	Correction ZC-T06-001 - Vérification de la remontée de statistiques (2.9.0-RC1)	Fabrice Barconnière	Klaas TJEJBES	05/01/2023 18:00	Qualification EOLE 2.9.0 RC1	03/05/2021	100	Normal
34934	Distribution EOLE	Tâche	Fermé	Correction 31 - Scribe - gestion des postes (2.9.0-RC1)	Laurent Flori	Joël Cuissinat	06/01/2023 16:59	Qualification EOLE 2.9.0 RC1	03/05/2021	100	Normal

#	Projet	Tracker	Statut	Sujet	Auteur	Assigné à	Mis-à-jour	Version cible	Début	% réalisé	Priorité
34929	Distribution EOLE	Tâche	Fermé	Correction SC-T12-002 - Création de plusieurs systèmes de fichiers supplémentaires imbriqués /home et /home/dossiers (2.9.0-RC1)	Bruno Boiget	Klaas TJEJBES	01/12/2022 16:46	Qualification EOLE 2.9.0 RC1	03/05/2021	0	Normal
34928	Distribution EOLE	Tâche	Fermé	Correction SC-T11-031 - Envoi de mail au travers d'une passerelle authentifiée (2.9.0-RC1)	Bruno Boiget		15/11/2022 14:55	Qualification EOLE 2.9.0 RC1	03/05/2021	0	Normal
34926	Distribution EOLE	Tâche	Fermé	Correction SC-T00-010 - Fonctionnement en environnement DHCP avant instance (2.9.0-RC1)	Fabrice Barconnière	Klaas TJEJBES	01/12/2022 16:30	Qualification EOLE 2.9.0 RC1	03/05/2021	100	Normal
34925	Distribution EOLE	Tâche	Fermé	Vérification SC-T00-003 - Mot de passe root après la transformation d'une Ubuntu - mot de passe par défaut EOLE (2.9.0-RC1)	Fabrice Barconnière	Klaas TJEJBES	06/01/2023 15:02	Qualification EOLE 2.9.0 RC1	03/05/2021	100	Normal
34924	Distribution EOLE	Tâche	Fermé	La variable "adresses_network_clients_nfs" devrait être obligatoire	Laurent Flori	Joël Cuissinat	05/01/2023 18:09	Qualification EOLE 2.9.0 RC1	03/05/2021	100	Normal
34921	Distribution EOLE	Tâche	Fermé	Correction AD-T30-001 - Archivage des données du DC (2.9.0-RC1)	Daniel Dehennin	Klaas TJEJBES	01/12/2022 16:28	Qualification EOLE 2.9.0 RC1	03/05/2021	100	Normal
34919	Distribution EOLE	Tâche	Fermé	Correction SC-T08-001 - gen_rpt (2.9.0-RC1)	Lionel Morin	Klaas TJEJBES	01/12/2022 16:26	Qualification EOLE 2.9.0 RC1	03/05/2021	0	Normal
34918	Distribution EOLE	Tâche	Fermé	Vérification SC-T14-015 - Tester 2 domaines au travers du reverse-proxy l'un géré par Let's Encrypt et l'autre non. (2.9.0-RC1)	Fabrice Barconnière	Joël Cuissinat	06/01/2023 16:15	Qualification EOLE 2.9.0 RC1	03/05/2021	100	Normal
34916	Distribution EOLE	Tâche	Fermé	Correction DEBSUMS-T01-001 - Exceptions debsums (2.9.0-RC1)	Bruno Boiget	Joël Cuissinat	05/12/2022 17:34	Qualification EOLE 2.9.0 RC1	03/05/2021	100	Normal
34915	Distribution EOLE	Tâche	Fermé	Correction ZE-T09-001 - Utiliser Zéphir avec un annuaire distant (2.9.0-RC1)	Laurent Flori	Joël Cuissinat	30/11/2022 14:41	Qualification EOLE 2.9.0 RC1	03/05/2021	100	Normal
34914	Distribution EOLE	Tâche	Fermé	Correction AD-T10-002 - Test NTP sur un membre du domaine (2.9.0-RC1)	Daniel Dehennin	Joël Cuissinat	28/11/2022 15:00	Qualification EOLE 2.9.0 RC1	03/05/2021	100	Normal
34907	Distribution EOLE	Tâche	Fermé	Correction AD-T00-006-01 - EAD3 : action acl (2.9.0-RC1)	Joël Cuissinat	Joël Cuissinat	30/11/2022 14:49	Qualification EOLE 2.9.0 RC1	03/05/2021	100	Normal
34905	Distribution EOLE	Tâche	Fermé	Correction SC-T10-005 - Erreurs gen_conteneurs - eolebase (2.9.0-RC1)	Bruno Boiget	Joël Cuissinat	05/12/2022 17:34	Qualification EOLE 2.9.0 RC1	03/05/2021	100	Normal
34902	Distribution EOLE	Tâche	Fermé	Correction 07 - Socle commun - certificats, web et logs- (2.9.0-RC1)	jason lavigne	Joël Cuissinat	05/12/2022 17:37	Qualification EOLE 2.9.0 RC1	03/05/2021	100	Normal
34900	Distribution EOLE	Tâche	Fermé	Correction ACA-DYNROUTE-RIP-030-VERIFY - Vérifier le routage dynamique (2.9.0-RC1)	Fabrice Barconnière	Joël Cuissinat	05/12/2022 17:33	Qualification EOLE 2.9.0 RC1	03/05/2021	100	Normal
34899	Distribution EOLE	Tâche	Fermé	Correction ACA-DYNROUTE-OSPF-020-INIT-AMON - Attendre la configuration du module Amon (2.9.0-RC1)	Fabrice Barconnière	Joël Cuissinat	05/12/2022 17:32	Qualification EOLE 2.9.0 RC1	03/05/2021	100	Normal

#	Projet	Tracker	Statut	Sujet	Auteur	Assigné à	Mis-à-jour	Version cible	Début	% réalisé	Priorité
34896	Distribution EOLE	Tâche	Fermé	Correction SP-T05-001 - Importer des certificats au format PKCS12 et PEM (2.9.0-RC1)	Fabrice Barconnière	Fabrice Barconnière	01/12/2022 16:24	Qualification EOLE 2.9.0 RC1	03/05/2021	100	Normal
34863	Distribution EOLE	Tâche	Fermé	62 - Documentations	Joël Cuissinat	Joël Cuissinat	15/11/2022 17:35	Qualification EOLE 2.9.0 RC1	26/10/2022	100	Normal
34862	Distribution EOLE	Tâche	Fermé	61 - AmonEcole - autres fonctionnalités	Joël Cuissinat	Joël Cuissinat	14/11/2022 17:05	Qualification EOLE 2.9.0 RC1	26/10/2022	0	Normal
34861	Distribution EOLE	Tâche	Fermé	60 - AmonEcole - Youtube	Joël Cuissinat	Laurent Flori	15/11/2022 09:34	Qualification EOLE 2.9.0 RC1	26/10/2022	0	Normal
34860	Distribution EOLE	Tâche	Fermé	59 - AmonEcole - LemonLDAP::NG	Joël Cuissinat	Laurent Flori	15/11/2022 09:34	Qualification EOLE 2.9.0 RC1	26/10/2022	0	Normal
34859	Distribution EOLE	Tâche	Fermé	58 - AmonEcole - interfaces web	Joël Cuissinat	Klaas TJEJBES	29/11/2022 15:12	Qualification EOLE 2.9.0 RC1	26/10/2022	100	Normal
34858	Distribution EOLE	Tâche	Fermé	57 - AmonEcole - interfaces EOLE	Joël Cuissinat	Fabrice Barconnière	15/11/2022 09:19	Qualification EOLE 2.9.0 RC1	26/10/2022	0	Normal
34857	Distribution EOLE	Tâche	Fermé	56 - AmonEcole - Veyon	Joël Cuissinat	Laurent Flori	15/11/2022 09:34	Qualification EOLE 2.9.0 RC1	26/10/2022	0	Normal
34856	Distribution EOLE	Tâche	Fermé	55 - AmonEcole - gestion de postes	Joël Cuissinat	Fabrice Barconnière	15/11/2022 09:18	Qualification EOLE 2.9.0 RC1	26/10/2022	0	Normal
34855	Distribution EOLE	Tâche	Fermé	54 - AmonEcole - intégration Linux	Joël Cuissinat	Gilles Grandgérard	15/11/2022 17:36	Qualification EOLE 2.9.0 RC1	26/10/2022	0	Normal
34854	Distribution EOLE	Tâche	Fermé	53 - AmonEcole - intégration joineole	Joël Cuissinat	Gilles Grandgérard	14/11/2022 10:50	Qualification EOLE 2.9.0 RC1	26/10/2022	0	Normal
34853	Distribution EOLE	Tâche	Fermé	52 - AmonEcole - intégration manuelle	Joël Cuissinat	Fabrice Barconnière	15/11/2022 09:18	Qualification EOLE 2.9.0 RC1	26/10/2022	0	Normal
34852	Distribution EOLE	Tâche	Fermé	51b - AmonEcole - messagerie (Thunderbird)	Joël Cuissinat	Bruno Boiget	14/11/2022 16:52	Qualification EOLE 2.9.0 RC1	26/10/2022	0	Normal
34851	Distribution EOLE	Tâche	Fermé	51a - AmonEcole - messagerie (Roundcube)	Joël Cuissinat	Bruno Boiget	14/11/2022 15:21	Qualification EOLE 2.9.0 RC1	26/10/2022	0	Normal
34850	Distribution EOLE	Tâche	Fermé	50 - AmonEcole - annuaire	Joël Cuissinat	Lionel Morin	15/11/2022 09:34	Qualification EOLE 2.9.0 RC1	26/10/2022	0	Normal
34849	Distribution EOLE	Tâche	Fermé	49 - AmonEcole - proxy Etb3 (old)	Joël Cuissinat	Daniel Dehennin	15/11/2022 11:53	Qualification EOLE 2.9.0 RC1	26/10/2022	0	Normal
34848	Distribution EOLE	Tâche	Fermé	48 - AmonEcole - proxy Etb3 (new)	Joël Cuissinat	Fabrice Barconnière	15/11/2022 09:18	Qualification EOLE 2.9.0 RC1	26/10/2022	0	Normal
34847	Distribution EOLE	Tâche	Fermé	47 - AmonEcole - firewall	Joël Cuissinat	Hamza Frikel	15/11/2022 17:35	Qualification EOLE 2.9.0 RC1	26/10/2022	0	Normal
34846	Distribution EOLE	Tâche	Fermé	46 - EolebaseProxy	Joël Cuissinat	Gilles Grandgérard	14/11/2022 10:31	Qualification EOLE 2.9.0 RC1	26/10/2022	0	Normal

#	Projet	Tracker	Statut	Sujet	Auteur	Assigné à	Mis-à-jour	Version cible	Début	% réalisé	Priorité
34845	Distribution EOLE	Tâche	Fermé	45 - Amon - Youtube	Joël Cuissinat	Laurent Flori	15/11/2022 09:34	Qualification EOLE 2.9.0 RC1	26/10/2022	0	Normal
34844	Distribution EOLE	Tâche	Fermé	44 - Amon - autres fonctionnalités	Joël Cuissinat	Laurent Flori	15/11/2022 09:34	Qualification EOLE 2.9.0 RC1	26/10/2022	0	Normal
34843	Distribution EOLE	Tâche	Fermé	43 - Amon - proxy autres fonctionnalités	Joël Cuissinat	Hamza Frikel	15/11/2022 17:35	Qualification EOLE 2.9.0 RC1	26/10/2022	0	Normal
34842	Distribution EOLE	Tâche	Fermé	42 - Amon - proxy Seth	Joël Cuissinat	Lionel Morin	10/11/2022 17:45	Qualification EOLE 2.9.0 RC1	26/10/2022	0	Normal
34841	Distribution EOLE	Tâche	Fermé	41 - Amon - proxy MITM	Joël Cuissinat	Hamza Frikel	15/11/2022 17:35	Qualification EOLE 2.9.0 RC1	26/10/2022	0	Normal
34840	Distribution EOLE	Tâche	Fermé	40 - Amon - proxy Etb1 (old)	Joël Cuissinat	Fabrice Barconnière	14/11/2022 09:19	Qualification EOLE 2.9.0 RC1	26/10/2022	0	Normal
34839	Distribution EOLE	Tâche	Fermé	39 - Amon - proxy Etb1 (new)	Joël Cuissinat	Laurent Flori	15/11/2022 09:34	Qualification EOLE 2.9.0 RC1	26/10/2022	0	Normal
34838	Distribution EOLE	Tâche	Fermé	38 - Amon - firewall	Joël Cuissinat	Joël Cuissinat	14/11/2022 15:03	Qualification EOLE 2.9.0 RC1	26/10/2022	0	Normal
34837	Distribution EOLE	Tâche	Fermé	37 - Scribe - LemonLDAP::NG	Joël Cuissinat	Lionel Morin	10/11/2022 15:22	Qualification EOLE 2.9.0 RC1	26/10/2022	0	Normal
34836	Distribution EOLE	Tâche	Fermé	36 - Scribe - autres fonctionnalités	Joël Cuissinat	Bruno Boiget	10/11/2022 17:20	Qualification EOLE 2.9.0 RC1	26/10/2022	0	Normal
34835	Distribution EOLE	Tâche	Fermé	35 - Scribe - imprimantes	Joël Cuissinat	Bruno Boiget	10/11/2022 12:39	Qualification EOLE 2.9.0 RC1	26/10/2022	0	Normal
34834	Distribution EOLE	Tâche	Fermé	34 - Scribe - interfaces web	Joël Cuissinat	Fabrice Barconnière	14/11/2022 09:19	Qualification EOLE 2.9.0 RC1	26/10/2022	0	Normal
34833	Distribution EOLE	Tâche	Fermé	33 - Scribe - interfaces EOLE	Joël Cuissinat	Laurent Flori	15/11/2022 09:34	Qualification EOLE 2.9.0 RC1	26/10/2022	0	Normal
34832	Distribution EOLE	Tâche	Fermé	32 - Scribe - Veyon	Joël Cuissinat	Gilles Grandgérard	14/11/2022 10:31	Qualification EOLE 2.9.0 RC1	26/10/2022	0	Normal
34831	Distribution EOLE	Tâche	Fermé	31 - Scribe - gestion des postes	Joël Cuissinat	Laurent Flori	15/11/2022 09:34	Qualification EOLE 2.9.0 RC1	26/10/2022	0	Normal
34830	Distribution EOLE	Tâche	Fermé	30 - Scribe - intégration Linux	Joël Cuissinat	Laurent Flori	15/11/2022 09:34	Qualification EOLE 2.9.0 RC1	26/10/2022	0	Normal
34829	Distribution EOLE	Tâche	Fermé	29 - Scribe - intégration joineole	Joël Cuissinat	Laurent Flori	15/11/2022 09:34	Qualification EOLE 2.9.0 RC1	26/10/2022	0	Normal
34828	Distribution EOLE	Tâche	Fermé	28 - Scribe - intégration manuelle	Joël Cuissinat	Laurent Flori	15/11/2022 09:34	Qualification EOLE 2.9.0 RC1	26/10/2022	0	Normal
34827	Distribution EOLE	Tâche	Fermé	27b - Scribe - messagerie (Thunderbird)	Joël Cuissinat	Fabrice Barconnière	14/11/2022 09:19	Qualification EOLE 2.9.0 RC1	26/10/2022	0	Normal
34826	Distribution EOLE	Tâche	Fermé	27a - Scribe - messagerie (Roundcube)	Joël Cuissinat	Fabrice Barconnière	14/11/2022 09:19	Qualification EOLE 2.9.0 RC1	26/10/2022	0	Normal

#	Projet	Tracker	Statut	Sujet	Auteur	Assigné à	Mis-à-jour	Version cible	Début	% réalisé	Priorité
34825	Distribution EOLE	Tâche	Fermé	26 - Scribe - annuaire	Joël Cuissinat	Klaas TJEJBES	05/01/2023 18:06	Qualification EOLE 2.9.0 RC1	26/10/2022	100	Normal
34824	Distribution EOLE	Tâche	Fermé	25 - Sauvegarde/restauration - etb3	Joël Cuissinat	Gilles Grandgérard	08/11/2022 10:56	Qualification EOLE 2.9.0 RC1	26/10/2022	0	Normal
34823	Distribution EOLE	Tâche	Fermé	24 - Sauvegarde/restauration - etb1	Joël Cuissinat	Gilles Grandgérard	08/11/2022 09:21	Qualification EOLE 2.9.0 RC1	26/10/2022	0	Normal
34822	Distribution EOLE	Tâche	Fermé	23 - LTSP	Joël Cuissinat	Laurent Flori	15/11/2022 09:34	Qualification EOLE 2.9.0 RC1	26/10/2022	0	Normal
34821	Distribution EOLE	Tâche	Fermé	22 - Routage dynamique RIP	Joël Cuissinat	Fabrice Barconnière	14/11/2022 09:19	Qualification EOLE 2.9.0 RC1	26/10/2022	0	Normal
34820	Distribution EOLE	Tâche	Fermé	21 - Routage dynamique OSPF	Joël Cuissinat	Fabrice Barconnière	14/11/2022 09:19	Qualification EOLE 2.9.0 RC1	26/10/2022	0	Normal
34819	Distribution EOLE	Tâche	Fermé	20 - Schedule	Joël Cuissinat	Fabrice Barconnière	14/11/2022 09:19	Qualification EOLE 2.9.0 RC1	26/10/2022	0	Normal
34818	Distribution EOLE	Tâche	Fermé	19 - Dhclient	Joël Cuissinat	Lionel Morin	10/11/2022 11:02	Qualification EOLE 2.9.0 RC1	26/10/2022	0	Normal
34817	Distribution EOLE	Tâche	Fermé	18 - DHCP	Joël Cuissinat	Joël Cuissinat	08/11/2022 23:14	Qualification EOLE 2.9.0 RC1	26/10/2022	0	Normal
34816	Distribution EOLE	Tâche	Fermé	17 - Seth - membre	Joël Cuissinat	Joël Cuissinat	08/11/2022 09:28	Qualification EOLE 2.9.0 RC1	26/10/2022	0	Normal
34815	Distribution EOLE	Tâche	Fermé	16 - Seth - multi-DC	Joël Cuissinat	Daniel Dehennin	14/11/2022 09:34	Qualification EOLE 2.9.0 RC1	26/10/2022	0	Normal
34814	Distribution EOLE	Tâche	Fermé	15 - Zéphir - Client Zéphir	Joël Cuissinat	Fabrice Barconnière	14/11/2022 09:19	Qualification EOLE 2.9.0 RC1	26/10/2022	0	Normal
34813	Distribution EOLE	Tâche	Fermé	14 - Zéphir - interactions avec les modules	Joël Cuissinat	Daniel Dehennin	14/11/2022 09:34	Qualification EOLE 2.9.0 RC1	26/10/2022	0	Normal
34812	Distribution EOLE	Tâche	Fermé	13 - Zéphir - variantes	Joël Cuissinat	Laurent Flori	15/11/2022 09:34	Qualification EOLE 2.9.0 RC1	26/10/2022	0	Normal
34811	Distribution EOLE	Tâche	Fermé	12 - Zéphir - base+sauvegarde/restauration	Joël Cuissinat	Laurent Flori	15/11/2022 09:34	Qualification EOLE 2.9.0 RC1	26/10/2022	0	Normal
34810	Distribution EOLE	Tâche	Fermé	11 - Sphynx - haute-disponibilité	Joël Cuissinat	Fabrice Barconnière	14/11/2022 09:19	Qualification EOLE 2.9.0 RC1	26/10/2022	0	Normal
34809	Distribution EOLE	Tâche	Fermé	10 - Sphynx - sauvegarde/restauration	Joël Cuissinat	Fabrice Barconnière	14/11/2022 09:19	Qualification EOLE 2.9.0 RC1	26/10/2022	0	Normal
34808	Distribution EOLE	Tâche	Fermé	09 - Sphynx - tunnels et agents Zéphir	Joël Cuissinat	Fabrice Barconnière	14/11/2022 09:19	Qualification EOLE 2.9.0 RC1	26/10/2022	0	Normal
34807	Distribution EOLE	Tâche	Fermé	08 - Socle commun - EAD3	Joël Cuissinat	Lionel Morin	08/11/2022 15:31	Qualification EOLE 2.9.0 RC1	26/10/2022	0	Normal
34806	Distribution EOLE	Tâche	Fermé	07 - Socle commun - certificats, web et logs	Joël Cuissinat	Fabrice Barconnière	14/11/2022 09:19	Qualification EOLE 2.9.0 RC1	26/10/2022	0	Normal

#	Projet	Tracker	Statut	Sujet	Auteur	Assigné à	Mis-à-jour	Version cible	Début	% réalisé	Priorité
34805	Distribution EOLE	Tâche	Fermé	06 - Socle commun - personnalisation	Joël Cuissinat	Bruno Boiget	08/11/2022 17:43	Qualification EOLE 2.9.0 RC1	26/10/2022	0	Normal
34804	Distribution EOLE	Tâche	Fermé	05 - Socle commun - conteneurs	Joël Cuissinat	Bruno Boiget	08/11/2022 09:37	Qualification EOLE 2.9.0 RC1	26/10/2022	0	Normal
34803	Distribution EOLE	Tâche	Fermé	04 - Socle commun - outils d'administration	Joël Cuissinat	Lionel Morin	08/11/2022 12:52	Qualification EOLE 2.9.0 RC1	26/10/2022	0	Normal
34802	Distribution EOLE	Tâche	Fermé	03 - Socle commun - Mise à jour	Joël Cuissinat	Klaas TJEJBES	15/11/2022 17:36	Qualification EOLE 2.9.0 RC1	26/10/2022	0	Normal
34801	Distribution EOLE	Tâche	Fermé	02 - Socle commun - gen_config	Joël Cuissinat	Corentin Faisy	08/11/2022 15:32	Qualification EOLE 2.9.0 RC1	18/10/2022	0	Normal
34800	Distribution EOLE	Tâche	Fermé	01 - Socle commun - instance/reconfigure	Joël Cuissinat	Bruno Boiget	08/11/2022 09:37	Qualification EOLE 2.9.0 RC1	18/10/2022	0	Normal
34799	Distribution EOLE	Tâche	Fermé	00 - Socle commun - mots de passe	Joël Cuissinat	Fabrice Barconnière	14/11/2022 09:19	Qualification EOLE 2.9.0 RC1	18/10/2022	0	Normal
34774	Distribution EOLE	Tâche	Fermé	Passer EOLE 2.9.0 en "RC"	Joël Cuissinat	Joël Cuissinat	07/11/2022 10:17	Qualification EOLE 2.9.0 RC1	24/10/2022	100	Normal
34757	Distribution EOLE	Tâche	Fermé	Injecter les doc 2.9 sur le site officiel	Joël Cuissinat	Joël Cuissinat	07/11/2022 10:17	Qualification EOLE 2.9.0 RC1	20/10/2022	100	Normal
34744	Distribution EOLE	Tâche	Fermé	Préparation de la campagne 2.9.0-rc1	Joël Cuissinat	Joël Cuissinat	07/11/2022 10:20	Qualification EOLE 2.9.0 RC1	18/10/2022	100	Normal
34743	Distribution EOLE	Scénario	Terminé (Sprint)	Qualification 2.9.0 : campagne 2.9.0-rc1	Joël Cuissinat		17/11/2022 16:15	Qualification EOLE 2.9.0 RC1	18/10/2022	100	Normal
34742	Distribution EOLE	Tâche	Fermé	Correction <ID_DU_TEST> - <nom test> - <NOM DU JEU DE DONNÉES> (2.9.0-RC1)	Joël Cuissinat		15/11/2022 16:10	Qualification EOLE 2.9.0 RC1	03/05/2021	0	Normal
34741	Distribution EOLE	Scénario	Terminé (Sprint)	Problèmes rencontrés lors de la qualification 2.9.0-rc1	Joël Cuissinat		06/01/2023 17:00	Qualification EOLE 2.9.0 RC1	03/05/2021	100	Normal