

## Documentations - Tâche #10137

Scénario # 10136 (Terminé (Sprint)): Finaliser le portage de la doc module Amon 2.4.1

### Module Amon : mise à jour de la documentation de l'interface de configuration du module (fin)

20/12/2014 10:07 - Joël Cuissinat

<b>Statut:</b>	Fermé	<b>Début:</b>	16/01/2015
<b>Priorité:</b>	Haut	<b>Echéance:</b>	
<b>Assigné à:</b>	Gérald Schwartzmann	<b>% réalisé:</b>	100%
<b>Version cible:</b>	sprint 2015 2-4	<b>Temps estimé:</b>	3.00 heures
		<b>Temps passé:</b>	37.00 heures
<b>Description</b>			
/2_4/modules/Amon/20-configuration.scen			
<b>Demandes liées:</b>			
Lié à creole - Evolution #6951: nom de l'interface réseau		<b>Fermé</b>	<b>04/04/2014</b>
Bloqué par conf-amon - Tâche #10251: Problèmes sur la variable ag_mail_dest d...		<b>Fermé</b>	<b>15/01/2015 23/01/2015</b>
Copié depuis Documentations - Tâche #9019: Module Amon : mise à jour de la do...		<b>Reporté</b>	<b>25/09/2014</b>

### Historique

#### #1 - 20/12/2014 10:07 - Joël Cuissinat

- Tâche parente mis à #10136

#### #2 - 12/01/2015 14:22 - Gérald Schwartzmann

- Statut changé de Nouveau à En cours

- Début mis à 12/01/2015

#### #3 - 12/01/2015 14:27 - Gérald Schwartzmann

- Statut changé de En cours à Nouveau

- Assigné à mis à Gérald Schwartzmann

- Début 12/01/2015 supprimé

Fixme :

[http://eoleng.ac-dijon.fr/documentations/2.4/beta/partielles/ModuleAmon4/co/03\\_interface\\_1.html](http://eoleng.ac-dijon.fr/documentations/2.4/beta/partielles/ModuleAmon4/co/03_interface_1.html)

Capture :

<http://eoleng.ac-dijon.fr/documentations/2.4/beta/partielles/ModuleAmon4/co/01d-configuration-squid.html>

#### #4 - 12/01/2015 14:27 - Gérald Schwartzmann

- Statut changé de Nouveau à En cours

- Début mis à 12/01/2015

#### #5 - 13/01/2015 11:24 - Gérald Schwartzmann

- % réalisé changé de 0 à 50

#### #6 - 13/01/2015 15:48 - Gérald Schwartzmann

/2\_4/modules/Amon/22\_ConfigurationNormal/23-ConfigurationFreeRADIUS.scen

#### #7 - 15/01/2015 09:21 - Gérald Schwartzmann

À relire

Normal

<http://eoleng.ac-dijon.fr/documentations/2.4/beta/partielles/ModuleAmon4/co/40-configuration-auth-Normal.html>  
<http://eoleng.ac-dijon.fr/documentations/2.4/beta/partielles/ModuleAmon4/co/011-configuration-auth.html>  
<http://eoleng.ac-dijon.fr/documentations/2.4/beta/partielles/ModuleAmon4/co/011-configurationNormal-auth2.html>  
<http://eoleng.ac-dijon.fr/documentations/2.4/beta/partielles/ModuleAmon4/co/23-ConfigurationFreeRADIUS.html>

Expert :

<http://eoleng.ac-dijon.fr/documentations/2.4/beta/partielles/ModuleAmon4/co/40-configuration-auth-Expert.html>  
[http://eoleng.ac-dijon.fr/documentations/2.4/beta/partielles/ModuleAmon4/co/011-configuration-auth\\_1.html](http://eoleng.ac-dijon.fr/documentations/2.4/beta/partielles/ModuleAmon4/co/011-configuration-auth_1.html)  
<http://eoleng.ac-dijon.fr/documentations/2.4/beta/partielles/ModuleAmon4/co/40-configuration-auth-Expert.html>  
<http://eoleng.ac-dijon.fr/documentations/2.4/beta/partielles/ModuleAmon4/co/011-configurationExpert-auth2.html>

Pas encore réalisé :

/2\_4/modules/Amon/30-agregation-de-lien.scen

/2\_4/modules/Amon/21-ConfigurationScribeDMZ.scen

**#8 - 15/01/2015 09:21 - Gérald Schwartzmann**

- % réalisé changé de 50 à 90

**#9 - 16/01/2015 09:56 - Gérald Schwartzmann**

- Statut changé de *En cours* à *Résolu*

- % réalisé changé de 90 à 100

- Restant à faire (heures) changé de 1.0 à 0.0

[http://eoleng.ac-dijon.fr/documentations/2.4/beta/partielles/ModuleAmon4/co/30-agregation-de-lien\\_1.html](http://eoleng.ac-dijon.fr/documentations/2.4/beta/partielles/ModuleAmon4/co/30-agregation-de-lien_1.html)

Cette partie pourrait être étoffée, certaines variables ne sont pas documentées.

<http://eoleng.ac-dijon.fr/documentations/2.4/beta/partielles/ModuleAmon4/co/40-ConfigurationScribeDMZ.html>

**#10 - 16/01/2015 10:44 - Gérald Schwartzmann**

- Statut changé de *Résolu* à *En cours*

- % réalisé changé de 0 à 80

**#11 - 19/01/2015 08:57 - Gérald Schwartzmann**

intégration de nouvelles images

<http://eoleng.ac-dijon.fr/documentations/2.4/beta/partielles/ModuleAmon4/co/00-introduction.html>

[http://eoleng.ac-dijon.fr/documentations/2.4/beta/partielles/ModuleAmon4/co/30-agregation-de-lien\\_1.html](http://eoleng.ac-dijon.fr/documentations/2.4/beta/partielles/ModuleAmon4/co/30-agregation-de-lien_1.html)

refactoring complet de la page onglet RVP

[http://eoleng.ac-dijon.fr/documentations/2.4/beta/partielles/ModuleAmon4/co/01\\_Onglet\\_RvpAmonModeExpert.html](http://eoleng.ac-dijon.fr/documentations/2.4/beta/partielles/ModuleAmon4/co/01_Onglet_RvpAmonModeExpert.html)

ajout de numéro de port utilisé

<http://eoleng.ac-dijon.fr/documentations/2.4/beta/partielles/ModuleAmon4/co/92-ports-amon.html>

avancées sur la documentation de l'onglet interface-0

<http://eoleng.ac-dijon.fr/documentations/2.4/beta/partielles/ModuleAmon4/co/03-interface-0.html>

**#12 - 23/01/2015 17:32 - Gérald Schwartzmann**

- Statut changé de *En cours* à *Résolu*
- % réalisé changé de 80 à 100
- Restant à faire (heures) changé de 3.0 à 0.0

**#13 - 23/01/2015 17:33 - Gérald Schwartzmann**

- Statut changé de *Résolu* à *Fermé*