

Valider les champs "domaine" pour l'action DHCP statique

| | | | |
|-----------------------|-----------------------------------|----------------------|-------------|
| Statut: | Terminé (Sprint) | Début: | 10/11/2015 |
| Priorité: | Normal | Echéance: | 22/01/2016 |
| Assigné à: | | % réalisé: | 100% |
| Catégorie: | Version mineure | Temps estimé: | 0.00 heure |
| Version cible: | sprint 2016 01-03 - Equipe MENESR | Temps passé: | 2.75 heures |

- Points de scénarios mis à 1.0
- Distribution changé de EOLE 2.3 à EOLE 2.4

#2 - 02/11/2015 15:05 - Scrum Master

- Release mis à EOLE 2.4.2.1

#3 - 03/11/2015 10:49 - Luc Bourdot

- Tracker changé de Scénario à Demande
- Priorité changé de Bas à Normal

#4 - 04/11/2015 10:28 - Scrum Master

- Assigné à mis à Laurent Flori

Proposition de scénario à formaliser.

#5 - 10/11/2015 11:47 - Gérald Schwartzmann

- Assigné à Laurent Flori supprimé

Désassigné pour cause d'absence

#6 - 10/11/2015 12:09 - Emmanuel GARETTE

- Tracker changé de Demande à Proposition Scénario
- Projet changé de Horus à ead
- Sujet changé de DHCP statique à Valider les champs "domaine" pour l'action DHCP statique
- Catégorie mis à Version mineure
- Assigné à mis à Emmanuel GARETTE

#7 - 12/11/2015 17:07 - Joël Cuissinat

- Assigné à Emmanuel GARETTE supprimé

#8 - 17/11/2015 16:29 - Scrum Master

- Tracker changé de Proposition Scénario à Scénario
- Début 10/11/2015 supprimé
- Release changé de EOLE 2.4.2.1 à EOLE 2.5.2

#9 - 16/12/2015 15:37 - Joël Cuissinat

- Echéance mis à 22/01/2016
- Version cible mis à sprint 2016 01-03 - Equipe MENESR
- Début mis à 21/12/2015

#10 - 22/01/2016 09:29 - Fabrice Barconnière

- Statut changé de Nouveau à Terminé (Sprint)